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PROCESSO DE SELECAO COM DISPUTA
FORMA FECHADA - N2 092/2025

1. NORMAS ESPECIFICAS

1.1. O presente documento, denominado “Chamamento Publico” podera ser obtido por meio do
site oficial do Servico Social da Industria — SESI: www.sesisp.org.br. Caso haja interesse na
participacdo, a empresa deverd solicitar a documentacdo completa através do e-mail:
licitaobras2 @sesisenaisp.org.br.

1.2.  As normas deste Chamamento Publico serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao
da disputa entre as participantes.

1.3.  Este Processo de Sele¢do podera ser justificadamente cancelado a qualquer momento.

2. DO OBIJETO

2.1. O presente Processo de Selecdo tem por objetivo a contratagdo de empresa para execugdo
da reforma do espaco de reabilitagao (REAB) do Centro de Atividades "Gastdo Vidgal", localizado
na Rua Carlos Weber, n2 835, Vila Leopoldina no Municipio de Sdo Paulo, SP.

2.2. Prazo maximo para execugao: 180 dias corridos a partir do recebimento da “OIS - Ordem de
Inicio de Servico”, a ser emitida pela contratante.

2.2.1. Independente da data efetiva de inicio dos servicos, a data de conclusdo das obras
sera aquela obtida pela soma do prazo de execucdo indicado acima, a data do recebimento
da “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”.

2.3.  Preco Estimado: RS 1.943.781,58

2.4.  Critério de Selegao: Econdémico — Menor Prego
2.5. Regime de Empreitada: Prec¢o Unitario

2.6. Forma do Processo de Selecdo: Com Disputa Fechada
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2.7. O Processo de Selecdo sera regido pelo Regulamento para Contratagdo e Alienagdo — RCA
do Servico Social da Inddstria — SESI, aprovado pelo Conselho Nacional do SESI por meio da
Resolugdo n? 0053/2023 de 16/05/2023, devidamente publicado no Portal da Transparéncia do SESI
e pelas Normas Especificas contidas nesse Chamamento Publico e nos seguintes anexos:

Anexo A
Anexo B
Anexo C
Anexo D
Anexo E
Anexo F
Anexo G
Anexo H
Anexo |
Anexo J
Anexo K
Anexo L
Anexo M
Anexo N
Anexo O
Anexo P

Anexo Q

Memorial descritivo

Projetos

Modelo de declaragdo da participante

Modelo de atestado de visita ou declaragao de renuncia

Modelo de proposta comercial

Planilha orcamentaria

Modelo de planilha de composi¢ao de BDI

Modelo de planilha de composicdo de precos unitarios (CPU)

Modelo de planilha de composi¢cdo de encargos sociais

Modelo de cronograma fisico-financeiro

Minuta de contrato

Modelo de planilha de medicdo do andamento da obra

Plano de gerenciamento do planejamento, monitoramento e controle de obras
Cronograma dos eventos do chamamento publico

Modelo de instrumento de devolugdo da garantia de execug¢do contratual
Termo de Integridade para fornecedores

Modelo Curva ABC dos Servigos

2.8.  Definicoes

2.8.1. Contratante: Servico Social da Industria — SESI, Departamento Regional de Sao Paulo.

2.8.2. Comissdao de Contratagdao: formada por 3 membros, cuja atribuicdo é analisar e
emitir pareceres técnico-financeiros, bem como, conduzir o processo em todas as fases.

2.8.3. Participante: empresa que apresentar proposta para o Processo de Selecao.

2.8.4. Contratada: empresa selecionada do Processo de Selecdo.

GC
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3. DA PARTICIPACAO

3.1. Poderdo participar deste Processo de Sele¢dao, empresas com ramo de atividade compativel
com o objeto, comprovado por meio da Classificagdo Nacional de Atividade Econdmica (CNAE). Tal
comprovacdao também poderd ser realizada por meio do Contrato Social, entretanto, caso a
empresa venha ser selecionada, devera providenciar a inclusdo na Classificacdo Nacional de
Atividade Econ6mica (CNAE) antes da assinatura do contrato.

3.2. Nao poderao participar, empresas:
3.2.1. reunidas sob regime de Consoércio;
3.2.2. que possuam em seu quadro societdrio dirigente ou empregado do SESI;

3.2.3. suspensas temporariamente do direito de contratar com o SESI-SP e as demais
Entidades que integram o Sistema Industria;

3.2.4. declaradas inidoneas pelo Tribunal de Contas da Unido, site para consulta:
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:16841140559910::::P3 TIPO RELACAOQ:INIDON
EO, nos termos do Art. 46 da Lei n® 8.443/92;

3.2.5. estrangeiras que ndo tenham representag¢do legal no Brasil com poderes expressos
para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

3.2.6. que estejam em processo de faléncia, em recuperacdo judicial ou extrajudicial,
concursos de credores ou insolvéncia, em processo de dissolucdo ou liquidacao;

3.2.6.1. as sociedades que se encontram em recuperacao judicial ou extrajudicial
deverdao apresentar certiddo positiva de recuperacdo judicial, com a respectiva
comprovacao da homologacao judicial do plano de recuperacao.

3.2.7. empresas em dissolucdo ou em liquidagao; e

3.2.8. sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas como
aquelas que possuam diretores, sécios, representantes legais ou responsdveis técnicos em
comum e/ou utilizem recursos materiais, tecnoldogicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que ndo agem representando interesses comuns.

3.3. As empresas interessadas poderdo visitar as instalagGes onde as obras e servicos serdo
realizados, a fim de atestar a exequibilidade, devendo agendar previamente com o Gerente
Regional do Centro de Atividades do SESI, Sr. Marcel Miri dos Santos, pelo telefone (11) 3833-
1066, o qual sera o responsavel pela emissdao do respectivo Atestado de Visita, conforme Anexo D.

3.3.1. A visita deverda ser realizada, preferencialmente, por profissional qualificado
(engenheiro, arquiteto, técnico ou tecndlogo), de forma a garantir que todas as informacdées
técnicas sejam adequadamente observadas, tendo em vista a responsabilidade que serd
assumida.
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4.1.

5.

5.1.

3.3.2. Alternativamente, podera ser apresentada “Declara¢do de Renuincia”, documento de
emissdo propria, em papel timbrado, firmado por seu representante legal, que assume todos
os riscos envolvidos e quaisquer Onus decorrentes da execucao do objeto,
independentemente da visita técnica.

DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO
Os documentos apresentados deverao:

4.1.1. ser originais, copias simples ou publicacbes em orgdo de imprensa oficial (com a
devida identificacdo e data), inclusive aqueles emitidos pela Internet.

4.1.2. estar validos na data da Reunido de entrega dos Envelopes, ou no caso de ndo
apresentarem validade, deverdo possuir data de emissdo de no maximo 90 (noventa) dias
anteriores a data da referida reunido.

4.1.3. serrubricados e numerados sequencialmente, da primeira a ultima folha, de modo a
evitar perdas. A falta dessa providéncia ndo é motivo de desclassificacdo da participante,
entretanto, ndao cabera alegacdo de extravio.

DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO

As empresas interessadas deverdo entregar a proposta e a documentacdo de qualificacao

em envelope Unico, devidamente lacrado, contendo em sua parte externa as seguintes indicacdes:

5.2.

ENVELOPE — PROPOSTA E DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI

PROCESSO DE SELECAO N2 092/2025

EMPRESA (RAZAO SOCIAL) E CNPJ

ENDERECO ELETRONICO (E-MAIL)

A entrega e Reunido de Abertura dos Envelopes sera na Sede do Servico Social da Industria

— SESI, na Avenida Paulista, n? 1313, 22 andar, CEP 01311-923, Bela Vista, Sao Paulo, SP, conforme
previsto no cronograma, Anexo N.

5.3.

5.2.1. A referida Reunido sera presencial, com transmissdao remota, cujo link serd
disponibilizado as empresas interessadas.

5.2.2. O Envelope podera ser encaminhado via postagem, sendo que a entrega até o prazo
referido no cronograma é de responsabilidade exclusiva da participante, eximindo a
Comissdo de Contratacdo de quaisquer consequéncias decorrentes de tal descumprimento.

A anadlise da documentacdo de qualificacdo sucedera a andlise das propostas, conforme item

10. DA ANALISE DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAGAO DE QUALIFICAGAO.

GC
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6. DA PROPOSTA
6.1. Os documentos abaixo relativos a proposta deverdo constar no Envelope.

6.2. Declaragdo da Participante, Anexo C, concordando com os termos do Chamamento Publico,
autorizando o uso da imagem e tratamento dos dados, credenciando o representante legal perante
o SESI-SP para todos os assuntos pertinentes ao presente Processo de Selecdo, atestando ainda:

a) conhecer as condi¢des de prestacdo dos servicos;

b) a existéncia de viabilidade técnica para execucdo dos servicos;

c) ter analisado os projetos, memoriais, planilhas e demais documentos técnicos;

d) a responsabilidade por seu orcamento e pelos quantitativos, valores unitarios e totais,
constantes de sua Planilha Orcamentiria, e

e) ndo empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem
menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz a partir dos
14 anos.

6.3. Proposta Comercial, Anexo E, datada e assinada, na qual devera constar:

a) objeto da contratacdo;

b) prazo de execucdo previsto;

c) valor total de material;

d) valor total de mao de obra;

e) valor total de BDI;

f) valor global da obra;

g) validade da proposta (minimo 90 dias)

h) modalidade de Garantia de Execuc¢do Contratual, conforme subitem 12.1;

i) opgcdo pelo regime de desoneracdo da folha de pagamento, para o servico e/ou obra, e

j)  como serdo realizados os faturamentos para o pagamento das medicOes: se por meio
de Nota Fiscal de Servicos (com material descrito na propria fatura) ou Nota Fiscal de
Material + Nota Fiscal de Servicos.

6.4. Planilha Orcamentdria, Anexo F, a qual devera ser preenchida em todos os campos
(unidades, quantidades, precos unitarios e totais, valor do BDI, percentuais do BDI, encargos sociais
sobre a mdo de obra, subtotais e totais), ndo sendo aceito qualquer grupamento de itens com valor
Unico e assinada pelo representante legal. Todos os valores deverdo ser compativeis com a Planilha
de Composicao de Precos Unitdrios.

6.4.1. Para elaboracdo da proposta a participante devera considerar:

a) o valor do BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, de cada servico sera obtido através da
multiplicacdo do percentual de BDI pela soma dos valores totais de material e de mao de
obra.

b) no minimo, os profissionais e seus respectivos periodos indicados em “Despesas
Administrativas” constantes da Planilha Orcamentaria, Anexo F.

c) nos pregos propostos deverdo estar incluidos todos os impostos, taxas, seguros, materiais,
ferramentas, bem como as despesas e obrigacGes relativas a saldrios, assisténcia médica,
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compromissos fiscais, equipamentos de seguranca, individual e coletivo, BDI e demais
despesas necessarias a completa execucdo do objeto.

6.4.2. Em razdo do regime de contratacao ser Empreitada por Pre¢o Unitario, os servigos
e as quantidades nao poderdo ser alterados.

6.5. Cronograma Fisico-Financeiro, Anexo J, deverd estar adequado ao prazo de execucdo
informado na proposta, ndo podendo exceder o prazo maximo previsto neste Chamamento Publico,
detalhando as etapas e 0s servigos.

6.6. Planilha de Composicdo de BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, Anexo G, com indicacdo
do percentual incidente sobre os precos unitdrios de material e de mdo de obra, devendo
obrigatoriamente estar contido todos os impostos, taxas e contribuicdes incidentes previstos nas
legislacOes vigentes, nos ambitos Federal, Estadual e Municipal.

6.6.1. Para composicdo do BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, a participante devera
considerar:

a) ndo poderdo ser incluidos os tributos de IRPJ e CSLL, percentuais da Administracdo Local da
Obra, mobilizacdo/desmobilizacdo e instalacdo de canteiro de obra/equipamento e
guaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, que devem
ser precificados na planilha orgamentaria.

b) devera ser apresentada a legislacdo correspondente, caso haja isencdo de tributos federais,
estaduais ou municipais.

c) as aliquotas dos tributos informadas ndo poderdo ser superiores aos limites estabelecidos
na legislagao tributaria.

d) o percentual de ISS deve ser compativel com a legislacdo tributaria do municipio onde serd
prestado os servigos.

6.6.2. A critério do SESI-SP, nos casos em que constar material e/ou equipamento de
natureza especifica e percentual significativo do preco global, a empresa deverd apresentar
BDI reduzido em relagdo aos demais servicos.

6.7. Planilha de Composicao de Encargos Sociais, Anexo |, a qual deverd, obrigatoriamente,
conter todos os encargos sociais sobre a mao de obra, basicos e trabalhistas, com as respectivas
incidéncias e reincidéncias, previstos na legislagdo trabalhista e previdenciaria.

6.7.1. Caso haja isencdo de encargos sociais e/ou trabalhistas, devera ser apresentada a
legislagdo correspondente.

6.8. Planilha de Composi¢ao de Precos Unitarios

6.8.1. A participante deverd presentar em arquivo eletronico (XLS/XLSX) as Composi¢Ges de
Precos Unitarios para todos os servicos, utilizadas para a elabora¢do do orcamento.
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6.9.

GC

a)

b)

6.8.2. A participante que deixar de apresentar a Planilha de ComposicGes de Precos
Unitarios, ou caso haja algum problema com a midia fornecida, terd um prazo de 02 (dois)
dias Uteis para sanear a falha, apds a respectiva solicitacdo. O ndo atendimento implicard na
consideracao da participante como desistente e na sua desclassificacao.

6.8.3. A Planilha de Composicdo de Precos Unitarios (CPU) deverd conter as férmulas
automatizadas, garantindo a transparéncia e a possibilidade de verificagao dos cdlculos
realizados. Todos os valores deverdo ser compativeis com a Planilha Or¢camentaria.

6.8.4. O SESI-SP disponibilizard a Composicdo de Precos Unitarios (CPU) utilizada como
referéncia para elaboracdo do valor estimado. No entanto, ressaltamos que a CPU fornecida
tem carater meramente orientativo. A elaboracdo e entrega da CPU é de inteira
responsabilidade da participante, que assume total responsabilidade pelos calculos
apresentados, bem como sua precisdao e compatibilizacdo com o orcamento.

Forma de apresentacgao:

a itemizacdo da planilha or¢camentdria, Anexo F, devera seguir o modelo fornecido, nao
sendo permitida a inclusdo ou exclusdo de itens, linhas e/ou colunas.

a Planilha Orgamentaria, Anexo F, também devera ser entregue em meio magnético em
forma XLS/XLSX e ndo podera estar protegido de forma a impedir a extracdo de cdpias. Caso
ndo seja apresentada ou haja algum problema com a midia, a participante poderd, no prazo
de 02 (dois) dias Uteis, entregda-la ou sanear a falha, apés solicitacado.

os valores e calculos deverdo ser apresentados com duas casas decimais, utilizando a fungao
“ARRED” do Excel.

6.9.1. As participantes deverdo considerar as condi¢Oes abaixo para elaboracdo das
propostas:

6.9.2. Os quantitativos indicados na Planilha Orcamentaria constante deste Chamamento
Publico, sdao meramente estimativos, ndo acarretando ao SESI-SP qualquer obrigacdo quanto
a sua execuc¢do ou pagamento.

6.9.3. Além de todos os custos diretos com a execugdo da obra, também serdo computados
todos os custos operacionais e administrativos, tanto diretos quanto indiretos, bem como os
relativos a consumo de combustiveis e lubrificantes, instalagdes provisorias, limpeza da obra,
agua, energia elétrica, telefone, seguro, expediente e financiamento, despesas decorrentes
da legislagdo trabalhista, previdenciaria, acidentdria, encargos sociais, aprovagao de projetos
nos orgaos competentes e obtencdo de Licencas, Habite-se e outras autorizacGes
(Municipais, Estaduais e/ou Federais), fretes e transportes, bem como quaisquer outros que
possam intervir no custo da obra, inclusive ensaios, testes e demais provas exigidas pelas
Normas Técnicas Oficiais, ou solicitadas pelo SESI-SP.

6.9.4. Verba especifica ao Programa de Seguranca e Prevenc¢do de Acidentes, na execucao
das obras, em conformidade com o disposto na NR 18, da Portaria 3.214, de 08/06/78, do
Governo Federal, inclusive para os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s), bem como
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verba para remocdo de entulho ou excedente de escavacdo, de acordo com as normas do
CONAMA, e as Especificacbes do Memorial Descritivo.

6.9.5. Remocdo dos residuos gerados, recebimento, transporte e destinacdo final, bem
como pela apresentacao da necessdria Licenca de Operacgao, expedida pela CETESB, naforma
constante do respectivo Memorial Descritivo, da Resolucdo CONAMA n2307/2002, e das Leis
Federais n? 11.445/2007 - Lei da Politica Federal de Saneamento Béasico e Lei n? 12.305/2010
- Lei da Politica Nacional de Residuos Sélidos.

6.9.6. Os precos cotados serdo fixos e irreajustaveis por um periodo de 12 (doze) meses.
Apds esse prazo poderd haver concessdo de reajuste com base na variacdo do indice Nacional
da Construgdo Civil — INCC-DI da FGV, desde que devidamente solicitado pela contratada,
cuja data base dos precos a ser considerada serd aquela da Reunido Publica de Abertura dos
Envelopes.

6.9.6.1. O referido reajuste somente incidird sobre o valor dos servicos cuja execucdo
esteja prevista a partir do aniversario do contrato, ou seja, ndo haverd correcao do preco
de servicos cuja execucdo esteja atrasada em relacdo aos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro.

6.9.6.2. No caso de aditamento de prazo podera ser concedido reajuste, desde que a
justificativa seja aceita pelo SESI-SP.

6.9.6.3. Osindices considerados serdo aqueles do més anterior ao da Reunido Publica
de Abertura dos Envelopes e do més imediatamente anterior ao do reajuste, e serao
aplicados sobre o saldo contratual existente no més de reajuste.

6.9.6.4. A data base dos pregos sera a relativa a Reunido Publica de Abertura dos
Envelopes.

6.9.7. Quando nao houver indicagdao do percentual referente ao ICMS ou demais impostos,
considerar-se-do estes como inclusos nos precos cotados, devendo ser observadas as
exigéncias do local da prestacao dos servicos.

6.9.8. Pela elaboracdo da proposta o participante ndo terd direito a auferir qualquer
vantagem, remuneracdo ou indenizacgao.

6.9.9. A validade minima das propostas devera ser de 90 (noventa) dias, contados a partir
da data Reunido Publica de Abertura dos Envelopes.

6.9.10. A empresa selecionada ndo podera prevalecer-se de qualquer erro ou omissao
eventualmente existente nos memoriais, projetos e/ou planilhas para eximir-se de suas
responsabilidades ou requerer aditamento contratual de valores.
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7. DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO

7.1. Os documentos abaixo relativos a qualificacdo deverdo constar do Envelope apresentado
pela participante na Reunido de Abertura dos Envelopes.

7.2. Atestado de Visita ou Declaracdo de Renuncia, Anexo D, comprovando conhecer as
condicOes do local da obra ou servico e de seu respectivo entorno; ou Declaragdo de Renuncia,
documento de emissdo prépria, em papel timbrado da empresa, firmado por seu representante
legal, que assume todos os riscos envolvidos e quaisquer 6nus decorrentes da execucdo do projeto,
independentemente de sua participagao na visita técnica.

7.3. Prova deinscri¢do e de situacdo cadastral ativa no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ).

7.4. Prova de inscri¢do no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativa ao domicilio ou sede da
participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto a ser contratado.

7.5. Prova de inscricao no Cadastro de Contribuinte Estadual, se houver, relativa ao domicilio
ou sede da participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto a ser
contratado.

7.6.  Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certiddo negativa de débitos relativos aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido), que abrangem as contribuicdes previdenciarias.

7.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, do
domicilio ou sede da participante.

Obs.: Serdo aceitas certiddes positivas com efeito de negativa.

7.8. Balango Patrimonial e Demonstragoes contabeis do ultimo exercicio social ou balango de
abertura no caso de empresa recém-constituida, legivel, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes
ou balangos provisérios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da
data da apresentacdo da proposta, pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA do
IBGE, ou outro indicador que venha substitui-lo.

7.8.1. Serdo aceitos também balancos e demais demonstra¢Ges contabeis intermediarias,
referentes a periodos mais recentes, na forma da lei, devidamente assinados pelo
representante legal e pelo profissional contabilista responsavel e registrados na Junta
Comercial.

7.8.2. As demonstragOes financeiras deverdo estar acompanhadas do Termo de Abertura e
Encerramento do Livro Didrio do exercicio correspondente, devidamente registradas na
Junta Comercial da sede ou do domicilio do participante (ou em outro 6rgdo equivalente).
Para aquelas empresas com obrigatoriedade ou adesdo voluntdria de entrega do SPED sera
aceito o Recibo de Entrega de Livro Fiscal, acompanhado do Balanco Patrimonial do ultimo
exercicio social, com o respectivo nimero do recibo em todas as pdaginas, gerados a partir do
proprio SPED.
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7.8.3. O prazo para aceitacdo do Balango Patrimonial e das Demonstra¢cGes contabeis é o
ultimo dia util do més de maio do ano seguinte ao ano-calenddrio a que se refere a
escrituracdo, sendo que apos esta data, somente serd aceita documentacao referente ao
exercicio imediatamente anterior.

7.9. Certiddo Negativa especifica de Faléncia, Recuperagodes Judiciais e Extrajudiciais, expedida
pelo Cartdrio Distribuidor do local da sede da pessoa juridica, com data de emissdo ndo anterior a
90 (noventa) dias corridos daquela fixada para a Reunido de Abertura dos Envelopes, no caso de
ndo constar prazo de validade em seu texto.

7.9.1. As sociedades que se encontram em recuperacdo judicial ou extrajudicial deverao
apresentar certiddo positiva de recuperacao judicial, com a respectiva comprovacao da
homologacdo judicial do plano de recuperacao.

7.10. Patrimoénio Liquido, em data atual, equivalente a, no minimo, 10% (dez por cento) do Preco
Estimado do objeto, devendo a comprovacao ser feita relativamente a data de apresentacdo da
proposta, na forma da lei, podendo haver atualizacio com base na varia¢do do Indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo — IPCA do IBGE.

7.10.1. Se a participante ja houver assumido compromissos de execugao de outras obras ou
servicos para o SESI-SP e o SENAI-SP, para evitar a reducao de sua capacidade operativa, ou
a absorgao de sua disponibilidade financeira, em face do potencial de rotagdao do Patrimonio
Liquido, devera este, sob pena de desqualificacdo, ser no minimo, 10% (dez por cento) da
soma do(s):

7.10.1.1. precgo estimado do objeto;
7.10.1.2. saldos dos contratos das obras e/ou servicos em execuc¢do; e
7.10.1.3. valores dos processos de selecao em que foi selecionada.

7.11. Registro comercial, no caso de empresa individual, além da cépia do RG e CPF.

7.11.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores. Os documentos deverdo estar
acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva.

7.11.2. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples ou civis, acompanhada
de prova da diretoria em exercicio.

7.12. Aptid3do Técnica

7.12.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica da empresa junto ao CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), da
localidade da sede da participante.

7.12.1.1. Se alocalidade da sede da participante ndo for o Estado de Sao Paulo, deverd
ser apresentada a Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA/CAU do estado
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de origem. Caso a participante venha a ser vencedora, devera providenciar o respectivo
visto do Conselho do Estado de Sdo Paulo antes da assinatura do contrato.

Atestados de Capacidade Técnico Profissional, com suas respectivas Certiddes de Acervo
Técnico (CATs), expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, na qualidade de
contratante de servicos anteriormente executados, em favor de profissional registrado no
CREA ou CAU, comprovando aptiddo para execucdo de reforma de edificagées ndo
residenciais, com complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

7.12.1.2. As CATs deverdo estar com carimbo/rubrica/autenticacdo digital do CREA ou
CAU, ou qualquer outra forma de vinculagdo entre esses documentos.

7.12.1.3. Dispensada a apresentagdo da CAT para os atestados expedidos pelo SESI-SP
ou SENAI-SP.

7.12.1.4. A Capacidade Técnico Profissional deverd ser comprovada pelo mesmo
profissional.

7.12.2. Certiddao de Registro dos Profissionais detentores dos Atestados de Capacidade
Técnico Profissional apresentados, comprovando que possuem registro no CREA ou CAU,
dispensada a apresentacdo pelos que constarem da relacdo de responsaveis técnicos da
participante na Certiddo de Registro de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou CAU.

7.12.2.1. Se a localidade do registro do profissional ndo for o Estado de Sao Paulo,
devera ser apresentada a Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA/CAU do
estado de origem. Caso a participante venha a ser vencedora, devera providenciar o
respectivo visto do Conselho do Estado de Sdo Paulo antes da assinatura do contrato.

7.12.3. Os Atestados de Capacidade Técnico Profissional deverdo ser compativeis com a area
de atribuicdo do profissional que o detenha, seguindo as determinacdes do Conselho de
Classe.

7.12.4. Serdo aceitos Atestados de Reformas, desde que deles constem claramente
construgdes ou ampliagdes com execugdo de servigos equivalentes aos relacionados neste
Chamamento Publico.

7.12.5. Serdo aceitos Atestados de Consdrcio, desde que seja apresentado o contrato social
da formacgdo do consdrcio das empresas a fim de comprovar a participacao da participante
nesse consorcio. Para efeito de comprovacao da qualificacdo técnica, serao consideradas as
guantidades proporcionais a porcentagem de participa¢cdo no consorcio.

7.12.6. Os profissionais detentores dos Atestados de Capacidade Técnica Profissional e das
respectivas CATs (CertidGes de Acervo Técnico), deverdo estar vinculados a empresa
participante, na data de Reunidao de Abertura dos Envelopes, em qualquer uma das condi¢ces
descritas abaixo:

a) Socio: mediante apresentacdo do Contrato Social;
b) Profissional registrado pela participante: mediante apresentacdo da CTPS ou ficha de
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registro;

c) Profissional responsavel técnico da empresa: mediante apresentacdo da Certiddo de
Registro de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou CAU;

d) Contrato de prestacao de servigos firmado com a empresa: mediante apresentacdo da
copia do contrato celebrado entre as partes; ou

e) Declaracdo de compromisso de vinculagdao contratual futura: mediante apresentacdo do
original ou cépia simples da declaracdo, assinada entre as partes.

7.12.7. No caso de duas ou mais participantes:

a) apresentarem atestados de um mesmo profissional, para comprovacdo de Capacidade
Técnico Profissional, ambas serao desqualificadas.

b) possuirem sdcios, representantes e/ou responsaveis técnicos em comum, ambas serdo
desqualificadas.

7.12.8. Os profissionais detentores da Capacitagdo Técnico Profissional comprovada pelas
participantes deverao participar da obra ou servico objeto deste Processo de Selecado, até a
efetiva conclusdo, como Responsaveis Técnicos, admitindo-se as suas substituicdes por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovadas pelo
SESI-SP.

8. DA REUNIAO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1. Inicialmente serdo abertos os Envelopes pelos membros da Comissdo de Contratacdo, que
rubricardo a documentacdo e identificardo os representantes credenciados das participantes
presentes, que também poderdo examinar e rubricar a referida documentacao.

8.2. A reunido publica terd por objetivo o conhecimento das propostas e documentacdo de
qualificagdo dos participantes, devendo a andlise ser realizada posteriormente com o
assessoramento técnico e juridico do SESI-SP.

8.3. Durante a reunido de abertura dos envelopes ndo haverd desqualificacio e/ou
desclassificacdo de nenhuma das participantes, decorrente de divergéncias na documentacdo
entregue. Tal medida, eventualmente, sera tomada posteriormente, apds avaliagao pela Comissao
de Contratacdo, baseada nas informacgGes fornecidas pelos técnicos indicados pelo SESI-SP, para
avaliacdo das propostas e dos documentos de qualificacao.

8.3.1. A critério exclusivo da Comissdao de Contratacdo, a analise das propostas e dos
documentos de qualificacdo poderd ocorrer durante a reunido de abertura dos envelopes.

8.4. A Comissdo de Contratacdo classificard as propostas, de acordo com os valores totais
ofertados, ordenando-as pelo critério do menor preco global.

8.5. As duvidas que porventura surgirem durante a reunido, a juizo exclusivo da Comissdo de
Contratacdo, serdo resolvidas na presenca das participantes ou deixadas para posterior deliberacao.
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8.6. Do ato de abertura dos envelopes sera lavrada ata que sera assinada pelos membros da
Comissdo de Contratagdo e pelos representantes presentes.

9. DA ACEITACAO DAS PROPOSTAS

9.1. As participantes que ofertarem propostas cujo valores sejam inferiores a 80% (oitenta por
cento) do valor global estimado pelo SESI-SP, serdo consideradas inicialmente inexequiveis.

9.2.  As participantes que ofertarem propostas consideradas inicialmente inexequiveis, poderao
apresentar justificativa que demonstre a viabilidade através de documentag¢do comprobatdria de
gue os custos dos insumos sdo coerentes com o mercado e que os coeficientes de produtividade
sdo compativeis com a execucdo do objeto deste Chamamento Publico, no prazo maximo de 02
(dois) dias uteis apds a solicitacado.

9.2.1. Para a referida comprovacdo, é imprescindivel a apresentacdao da documentacao
comprobatdria que contenha planilha de CPU dos servicos referentes a 80% da Curva ABC,
com a comprovacao dos custos de insumos, conforme Curva ABC dos Servigos, Anexo Q.

9.2.2. Acomprovagao dos custos devera ser feita por meio de orgamentos de fornecedores,
cotacOes da internet proveniente de sites com lojas confidveis e existentes, em caso de
material/ ferramenta/maquina em estoque devera encaminhar declara¢do detalhando a
especificacdo do item e a quantidade que possui em estoque (em papel timbrado da empresa
e com assinatura do responsavel legal).

9.2.3. 0 ndo atendimento, no prazo previsto, bem como propostas que ndo tiverem sua
exequibilidade demonstrada, serdao consideradas inexequiveis e, consequentemente,
desclassificadas.

9.2.4. A areatécnica poderad, a seu critério, exigir informagdes e/ou documentos que julgar
necessarios para avaliacdo da exequibilidade das propostas, mesmo que a proposta ndo se
enquadre como inexequivel.

9.3. O-resultado da oitiva serd submetido a Comissdo de Contrata¢do para analise e deliberacao.

9.4.  Aparticipante cuja proposta for inferior a 85% do valor estimado, que venha ser selecionada,
devera apresentar garantia adicional de execug¢do contratual equivalente a 3% (trés por cento) do
valor de contrato.

9.5. A critério da Comissdao de Contratacdo podera ser realizada negocia¢cdo com a participante
classificada que apresentou o menor preco global, visando obtencdo de proposta mais vantajosa
para o SESI-SP, mantidos os demais critérios de aceitabilidade estabelecidos no presente
instrumento.
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10. DA ANALISE DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAGAO DE QUALIFICACAO

10.1. A Comissao de Contratagao podera se valer de assessoramento técnico para analise das
propostas e documentacdo de qualificacdo apresentadas pelas participantes, os quais emitirdo
pareceres que subsidiardo as decisdes.

10.2. A critério da Comissdo de Contratacdo, eventuais falhas ou omissdes formais poderdo ser
relevados, desde que ndo resultem em prejuizo para o entendimento das propostas.

10.3. Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento” em substituicdo
aos documentos requeridos no presente Chamamento Publico.

10.4. Durante o Processo de Selecdo, é facultado a Comissao de Contratagdo ou aos técnicos por
ela designados realizar diligéncias para esclarecimentos e informac¢des complementares, bem como
conceder prazo para que os participantes adequem suas propostas e documentos de qualificagdo,
visando sanar eventuais omissdes ou inadequacdes.

10.4.1. O prazo para apresentacdo de esclarecimentos e/ou documentos complementares é
de 02 (dois) dias uteis, contados a partir da data da solicitacdo.

10.4.2. 0 ndo atendimento no prazo citado resultarda na desqualificagdo e/ou
desclassificagao da empresa participante.

10.4.3. O SESI-SP ndo se responsabiliza por eventuais indisponibilidades dos meios
eletronicos, tais como falhas de recebimento/leitura, e-mails encaminhados para a caixa de
spam, lixo eletrénico, etc.

10.5. Eventuais documentos preexistentes na da data da Reunido de Abertura dos Envelopes e/ou
passiveis de obtencdo por meio eletrénico poderdo, a critério da Comissdo de Contratacdo, serem
considerados mesmo que nao apresentados na reunido de abertura dos envelopes.

10.6. A analise das propostas, observara a ordem da classificacdo realizada quando da Reunido de
Abertura dos Envelopes, restringindo-se a proposta de menor preco global, desde que atenda
plenamente as exigéncias deste Chamamento Publico, caso contrario, sera avaliada a proposta
subsequente e assim sucessivamente, até a obtencdo de proposta valida, cuja documentacdo de
qualificacdo sera avaliada.

10.6.1. Caso a participante seja desqualificada, proceder-se-4 com a andlise da proposta
subsequente.

10.7. A participante que alterar a numeragdo e a sequéncia dos itens da planilha orgamentaria,
bem como incluir e/ou excluir qualquer deles, devera corrigi-la de acordo com o modelo que
acompanha o Chamamento Publico.

10.8. A dreatécnica poderd, a seu critério, realizar analise dos precos ofertados, por meio da Curva
ABC, também das propostas consideradas exequiveis e na constatacdo de precos manifestamente
incompativeis com os valores constantes da Planilha Orcamentaria, (Anexo F), devera solicitar a
confirmagdo da manutengao da proposta a participante.
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10.9.

Se forem constatados eventuais erros de preenchimento ou aritméticos, serdo corrigidos

pela participante ou pela Comissdao de Contratacao, da seguinte forma:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

10.10.

GC

No caso de discrepancia entre os valores totais previstos na Planilha Orcamentaria e na
Proposta Comercial, prevalecerd o calculo da Planilha Orcamentaria.

No caso de discrepancia entre porcentagens na Planilha Orgamentaria e nas Planilhas de BDI
e/ou Encargos Sociais, prevalecerdo as porcentagens utilizadas no céalculo do valor ofertado
na Planilha Orcamentaria, devendo ser retificadas as Planilhas de BDI e/ou Encargos Sociais.

No caso de se verificar diferentes pregos unitarios (material + mao de obra) para os mesmos
servicos, material, mdo de obra ou equipamentos, em itens da planilha orcamentaria
apresentada pela participante, prevalecerd o menor valor (material + m3o de obra), devendo
os demais itens serem corrigidos. Esta vedada a alteracdo dos precos unitarios de outros
itens a fim de compensar a reducdo de valores.

No caso de erros aritméticos (somas ou multiplicacdes) deverdo eles ser corrigidos. As
correcOes deverdo considerar as quantidades e os valores unitarios, inicialmente ofertados
pela participante, respeitando as demais alineas dispostas no subitem 10.10.

Depois de efetuadas as corregdes na Planilha Orgamentaria o valor total ofertado devera ser
ajustado, sendo vedada a majoracdo dos itens (quantidades, preco unitario de material e de
mdao de obra).

Em observancia da selecao da proposta mais vantajosa, ndo serdo aceitos precos totais por
“Itens” que sejam superiores em mais de 15% e precos totais por “Etapa de Servigos” que
sejam superiores em mais de 10%, aos estimados na Planilha Orgamentaria pelo SESI-SP.

Se, por ocasiao da analise da Planilha Orgamentaria da participante classificada que ofertar
o menor preco total, for constatada a existéncia de precos totais por “ltens” que sejam
superiores em mais de 15% ou precos totais por “Etapa de Servicos” que sejam superiores
em mais de 10%, aqueles estimados pelo SESI-SP em sua planilha orgamentaria, os valores
deverdo ser reduzidos ao referido limite aceitavel e, consequentemente, ajustar para menos
o montante total de sua proposta, sob pena de vé-la desclassificada.

Serdo desclassificadas as participantes que:

10.10.1. ndo efetuarem as corre¢Oes solicitadas, na ocorréncia de qualquer das
hipdteses previstas no subitem 10.9.

10.10.2. ndo retificarem, apds solicitacdo, eventuais incorrecdes contidas nas Planilhas
de Composicao do BDI e de Encargos Sociais, concernentes a percentuais errbneos ou
incabiveis.

10.10.3. na constatagdo de alguma situagao prevista no item 3.2;
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10.10.4. na apresentacdo de declaragGes emitidas por empresas que mantenham
vinculo societario ou qualquer outra forma de relacdo direta ou indireta com a participante,
tais como participacdo comercial, técnica, econdémica ou financeira.

10.10.5. deixarem de apresentar os documentos solicitados no Item 6 — DA PROPOSTA
e Item 7 — DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO, exceto nos casos de:

a) ndo entrega do Anexo C - visto que a entrega da proposta implica na aceitacdo formal
das condicdes estabelecidas neste Chamamento Publico, e

b) ndo entrega do Anexo D - visto que a participante podera fazé-lo apds solicitacdo, no
prazo de 01 (um) dia util ou poderd emiti-la de préprio punho, caso o representante
esteja presente na Reunido de abertura dos envelopes.

10.10.6. ndo comprovarem a exequibilidade, conforme previsto nos subitens 9.1 e 9.2.

10.10.7. O ndo atendimento das exigéncias, nos prazos estipulados ou se for
comprovado o ndo atendimento aos requisitos deste Chamamento Publico.

10.11. Caso haja desisténcia da proposta, a critério exclusivo do SESI-SP, a participante podera ser
penalizada com a suspensdo do direito de contratar com o SESI-SP, por um periodo de até 05 (cinco)
anos.

10.12. Constatado o atendimento dos requisitos previstos neste Chamamento Publico, a
participante sera classificada.

10.13. Caso haja empate entre duas ou mais propostas, classificadas e qualificadas, a selecionada
serd escolhida por sorteio, a ser efetuado em reunido publica, em data, hora e local que serdo
definidos previamente, e convocadas as participantes envolvidas.

10.14. Na hipdtese de desclassificacdo e/ou desqualificagdo de todos os participantes, o SESI-SP
poderd fixar novo prazo para apresentacdo de outras propostas ou de novos documentos,
escoimados das causas que implicaram na desclassificacdo e/ou desqualificacdo, conforme o caso.

10.15. O resultado dessas analises sera submetido a Comissao de Contratacdo, sendo as decisGes
lavradas em atas e comunicadas as participantes através do e-mail informado no Anexo C, abrindo-
se o0 prazo para pedido de reconsideracgao.

11. DOS PEDIDOS ESCLARECIMENTOS E DE RECONSIDERAGAO

11.1. As eventuais duvidas deverdo ser encaminhadas, até a data prevista no cronograma, Anexo
N, através do e-mail licitaobras2 @sesisenaisp.org.br, a Geréncia de Compras — GC, mencionando o
nimero do Processo de Selecdo e o objeto da contratacao.

11.1.1. As respostas serdo fornecidas a todas as empresas interessadas exclusivamente por
e-mail, até a data prevista no cronograma, sem, porém, identificar o formulador da consulta,
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valendo como normas. Os e-mails que receberdo as respostas serdo aqueles utilizados pelas
empresas quando da solicitagdo da documentagcao completa.

11.1.2. Das decisGes proferidas quanto a qualificacdo das participantes e de suas propostas,
caberd pedido de reconsideracdo a Comissao de Contratacdo, no prazo de 02 (dois) dias Uteis,
a ser encaminhado através do e-mail: licitaobras2 @sesisenaisp.org.br.

11.1.3. As participantes cuja situacdo no processo possa ser afetada poderdo se manifestar
sobre o pedido de reconsideracdo, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da sua ciéncia.

11.2. Da decisdo da Comissdo de Contratacdo relativa ao pedido de reconsideracao ndo caberd
novo pedido de reconsideracao.

11.3. Definido o resultado pela Comissdo de Contratacdo e ndo havendo pedidos de
reconsideracdo ou sendo estes devidamente analisados e respondidos, o Processo de Selecdo
seguira para conclusao.

12. DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

12.1. A participante devera informar na proposta, Anexo E, a modalidade de garantia de execugao
contratual, correspondente a 10% (dez por cento) do valor total proposto, podendo ser escolhida
entre as seguintes:

e Caucdo em Dinheiro;
e Fianga Bancaria, ou
e Seguro Garantia.

12.1.1. 5% (cinco por cento) sera retido do pagamento de cada medicdo, conforme previsto
no Contrato.

12.1.2. Nos casos de Processos de Selecdo por Unidades ou Lotes, devera ser apresentada
01 (uma) Garantia de Execucdo Contratual para cada Unidade ou Lote.

12.2. No caso de Garantia de Execucdo Contratual, na modalidade “Caucdo em Dinheiro”, devera
ser efetuada no ato da assinatura do contrato, mediante comprovante de depdsito, conforme dados
abaixo:

Servico Social da Industria - SESI

CNPJ: 03.779.133/0001-04

Banco do Brasil

Agéncia 3221-2 — Empresarial Avenida Paulista — S3o Paulo — SP
Conta de Poupanca 104.321-8

Variacdo 51

12.2.1. A devolucdo ocorrerd em até 30 (trinta) dias corridos, apds o recebimento definitivo
da obra, devidamente atualizado pela remunera¢do da caderneta de poupanca, no periodo
em questao.
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12.3. No caso de Garantia de Execucdo Contratual, na modalidade “Fianca Bancaria”, esta deverd
ser emitida por Instituicdo Financeira legalmente autorizada pelo Banco Central e apresentada no
original ou meio eletronico, com firma reconhecida e expressa renuncia aos beneficios dos artigos
827, 834, 835, 837, 838 e 839 do Cddigo Civil, sendo o seu prazo de validade, no minimo, igual ao
prazo de vigéncia do contrato que sera firmado pela participante selecionada.

12.4. No caso de Garantia de Execuc¢do Contratual na modalidade “Seguro Garantia”, a apdlice
devera ser emitida por uma Companhia de Seguros legalmente autorizada pela SUSEP,
apresentada no original ou meio eletrénico, sendo seu prazo de vigéncia, no minimo, igual ao prazo
de vigéncia do contrato, que sera firmado pela participante selecionada.

12.5. O prazo de vigéncia do contrato sera sempre de 180 (cento e oitenta dias) contados apds o
prazo final de execucdo do objeto.

12.6. A “Fianca Bancaria” ou a “Apodlice de Seguro Garantia” serdo emitidas em favor do SESI-SP,
gue se reserva o direito de analisar previamente o teor e condi¢cdes estabelecidas nesses
documentos, ndo sendo permitida a mencdo, em seus textos, de quaisquer condicionantes,
inclusive ordem judicial para os seus respectivos resgates, se necessarios, e tampouco qualquer
ressalva quanto ao pagamento de multas ou outras penalidades.

12.7. Constatada a ndo indicacdao da modalidade de garantia de execucdo contratual na proposta,
o SESI-SP solicitara essa informagao a participante.

12.8. A modalidade de garantia de execug¢do contratual podera ser substituida mediante
apresentag¢do de motivo justificado.

12.9. Caso a empresa selecionada tenha apresentado proposta inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor estimado para a contratacdo, deverd apresentar garantia adicional de 3% (trés por
cento) do valor do contrato.

12.9.1. A garantia adicional sera efetuada na mesma modalidade indicada na proposta para
a garantia de execugdo contratual.

12.10. A garantia de execucdo contratual serd complementada por retencdes correspondentes a
5% (cinco por cento) do valor do pagamento de cada uma das medi¢cGes, conforme previsto no
contrato.

12.11. Agarantia de execugdo contratual, eventual garantia adicional e as reten¢des serdo liberadas
e restituidas pelo SESI-SP a contratada, conforme o previsto no contrato.

12.12. A garantia de execuc¢do contratual e a eventual garantia adicional deverdo ser renovadas,
corrigidas ou estendidas, caso haja aditamento contratual de valor ou de prazo.
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13. DA CONTRATAGAO

13.1. Para garantir maior seguranga juridica, econdmica e financeira as partes envolvidas na
contratacdo, bem como protecdo aos empregados da empresa contratada, o SESI-SP reserva-se o
direito de conduzir processos de due diligence, que poderao incluir:

13.1.1. Due Diligence de Integridade (DDI) junto ao prestador de servicos, a fim de que se
conheca sua estrutura societdria, situacao financeira, capacidade de executar contratos, de
gerir projetos, bem como verificar sua reputacdo no meio em que atua, do ponto de vista de
compliance, ética, assuncao de compromissos, além de seu histdrico em relacdo a praticas
anticorrupcao;

13.1.2."Due diligence de integridade por demanda ou spot contemplando uma analise focada
em eventuais suspeitas de corrupc¢do, atos ilicitos, fraudes e outras ndo conformidades com
os valores do SESI-SP e SENAI-SP. Esta andlise pode ser iniciada a qualquer momento,
baseando-se em solicitagGes ou suspeitas;

13.1.3.”Due diligence de integridade periddica para verificacdo de possiveis altera¢gdes no
cenario apos a realizacdo da due diligence de Integridade.

13.2. A empresa contratada deve assinar o Termo de Integridade para Fornecedores (Anexo P),
como parte do processo de contratacao.

13.3 A empresa contratada é obrigada a manter todas as condi¢des de qualificacdo estabelecidas
no item 7 do chamamento publico, bem como todos os compromissos e responsabilidades
assumidas no Termo de Integridade para Fornecedores durante toda a vigéncia do contrato.

13.4. Apds aprovacdo do Processo de Selecdo, a participante selecionada sera notificada para
apresentar o contrato assinado, no prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme a respectiva minuta,
Anexo K, sendo certo que o servico devera serd iniciado em até 10 (dez) dias corridos, contados da
data de emissao da “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”, documento formal a ser expedido pela
Geréncia Sénior de Obras do SESI-SP, apds a apresentacdo da Garantia de Execug¢do Contratual.

13.5. Os servicos serdao conduzidos sob a gestdo da Geréncia Sénior de Obras do SESI-SP, que
indicara funcionarios que exercerao a funcdo de fiscais de contrato, responsaveis por acompanhar
a execugdo, as etapas e prazos determinados, conferir os documentos e relatérios pertinentes,
atestar a realizacdo dos servicos para liberacdo dos pagamentos correspondentes, conforme
designagdo formal que constara da “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”.

13.6. A documentacdo de qualificacdo apresentada na reunido de abertura dos envelopes serd
utilizada para a realizacdo do Cadastro da participante selecionada. Entretanto, quando da
assinatura do contrato, podera haver necessidade de atualizacdo da documentacao.

13.7. Caso a participante selecionada ndao atenda a convocagao para assinatura do contrato, no
prazo de até 02 (dois) dias Uteis e/ou a ndo apresentacdo da Garantia de Execugdo Contratual no
prazo de até 08 (oito) corridos, a critério exclusivo do SESI-SP, a participante podera ser penalizada
com a suspensdo do direito de contratar com o SESI-SP e o SENAI-SP, por um periodo de até 05
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(cinco) anos. Nesse caso, o SESI-SP podera convocar as participantes remanescentes para fazé-lo,
observada a ordem de classificacdo, ou realizar novo Processo de Selecao.

13.8. Antes da assinatura do contrato, o SESI-SP podera desclassificar a participante selecionada,
caso tenha conhecimento de qualquer fato anterior ou posterior ao julgamento deste Processo de
Selecdo que venha desabona-la técnica, financeira ou administrativamente, ndo Ihe cabendo direito
a qualquer reclamacao, indenizacdo ou ressarcimento.

13.9. A contratada terd como obrigacdo fornecer todos os insumos (material e mdo de obra),
disponibilizando ferramentas e equipamentos necessarios a perfeita execucdo das obras e em
guantidade que atenda aos prazos estabelecidos.

13.10. O SESI-SP poderd antes do inicio das obras, ou durante a sua execucao, apresentar alteracdes
para melhor atendimento ao objeto do Processo de Selecdo nos projetos e/ou especificacdes
técnicas. No caso de alteracdo dos quantitativos, tanto para mais como para menos, seu acréscimo
ou reducdo serd feito com base nos precos unitarios propostos. Eventuais servicos extracontratuais
serdo tratados conforme o disposto no contrato.

13.11. Caso o SESI-SP, a seu exclusivo critério resolva fornecer diretamente algum material e/ou
equipamento, seu valor correspondente sera devidamente descontado da Composicao de Preco
Unitario devida, observando-se, entretanto, as especificacdes técnicas e prazos, de forma a ndo
prejudicar a qualidade e o andamento dos servigos.

13.12. A contratada deverd submeter a aprovacdo da Geréncia Sénior de Obras do SESI-SP:

13.12.1Em até 20 (vinte) dias contados da data de emissdo da “OIS - Ordem de Inicio dos
Servicos”, o Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servicos e obras, elaborado em
conformidade com o prazo de execucdo apresentados no Processo de Selecdo, com os
eventuais ajustes necessarios.

13.12.2. Em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de emissdo da “OIS -
Ordem de Inicio dos Servigos”, o Plano de Gerenciamento do Planejamento, Monitoramento
e Controle de Obras contendo Cronograma Fisico, Curva S, Histograma e Cronograma de
Suprimentos, para os demais itens exigidos, conforme Anexo M.

13.12.2.1.0 Plano de Gerenciamento do Planejamento, Monitoramento e Controle de
Obras sera exigido caso haja previsdo de Engenheiro de Planejamento nas “Despesas
Administrativas” da planilha orgamentaria.

13.13. O Cronograma Fisico-Financeiro podera ser alterado, durante a execucdo da obra, desde que
devidamente justificado pela contratada e aceito pelo SESI-SP, o que sera formalizado por troca de
correspondéncias e anotacdes no Didrio de Obra. Serda elaborado Termo Aditivo Contratual apenas
guando a alteragdo do cronograma envolver também a dilatagao do prazo de execugao.

13.14. Ocasionais prorrogacdes de prazos, solicitadas pela contratada, sem justificativas validas, e
concedidas pelo SESI-SP por mera liberalidade, ndo serdo computadas para efeito de incidéncia de
reajuste anual ou de repasse de custos administrativos.
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13.15. O SESI-SP a seu exclusivo critério podera reduzir ou acrescer os servicos e obras, modificando
ou ndo o projeto, sem que, em caso de reducdo, caiba qualquer pedido de ressarcimento por parte
da contratada, seja a que titulo for. Tanto no caso de acréscimo como de reducdo, serdo pagos os
servicos efetivamente prestados, a partir dos quantitativos efetivamente executados e precos
unitarios contratuais ou que sejam previamente aprovados.

13.15.1. O acréscimo ndo podera ultrapassar o percentual maximo de 50% (cinquenta
por cento) do valor total do contrato, de acordo com o que dispée o Regulamento de
Contratagdo e Alienagao do SESI.

13.15.2. Quaisquer servicos extraordinarios, que decorram de modificagbes do
projeto, sé poderdo ser executados mediante prévia autorizacao, por escrito, da Geréncia
Sénior de Obras do SESI-SP.

13.15.3. No caso de falta de valor, para determinado material ou insumo, na planilha
apresentada pela contratada, serd considerado aquele que constar das tabelas do: SINAPI,
FDE, PMSP/SIURB, CPOS/CDHU, SICRO, SBC ou TCPO/PINI.

13.15.4. Na inexisténcia de valores nessas publicacGes, serdo aceitos os de mercado,
assim considerada a média de no minimo 3 (trés) cotacdes.

13.16. No exercicio da fiscalizacdo o SESI-SP podera exigir todos os ensaios, testes ou exames que
forem necessarios, executados por profissionais ou empresas especializadas a ser contratada pelo
SESI-SP.

13.17. Qualquer dano causado pela contratada a bens e propriedades do SESI-SP, ou de terceiros,
sera por ela reparado, sem Onus.

13.18. A CONTRATADA deverd providenciar, as suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias corridos
contados a partir da emissao da “OIS - Ordem de Inicio de Servi¢o”, apdlice de seguro de ramo 67 -
Riscos de Engenharia na modalidade Obras Civis em Constru¢do e/ou Instalacio e Montagem,
conforme o caso, contendo as seguintes coberturas:

a) Basica, para obras em construcao, sem qualquer ressalva, cobrindo especialmente casos de
incéndio e danos provocados por eventos naturais. (Importancia Segurada: 100% do valor
contratual)

b) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, para cobertura de danos corporais e materiais a
terceiros. (Importancia Segurada: 10% do valor contratual)

13.18.1. A apdlice de seguro de Riscos de Engenharia, devera estar totalmente quitada
e conter cldusula beneficidria em favor do SESI-SP e/ou mencionar a aludida Entidade como
segurada na apodlice.

13.19. O Recebimento Provisério da Obra serd feito por comissdo integrada por representantes do
SESI-SP e da contratada, imediatamente apds a conclusdo de todos os servicos.
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13.19.1. N3o sera emitido o Termo de Recebimento Provisdrio da Obra, caso seja
constatado a ndo conclusao de qualquer servico, de acordo com as especificacdes constantes
dos projetos e memoriais.

13.20. O Recebimento Definitivo da Obra sera feito em até 30 (trinta) dias corridos apds o Termo
de Recebimento Provisério (TRP), desde que tenham sido corrigidos os defeitos eventualmente
constatados, e/ou outros verificados posteriormente, mediante apresentagdo dos documentos
relativos a obra, especificados no Contrato.

13.21. O Termo de Encerramento das Obriga¢cdes Contratuais (TEOC) serd emitido conforme
previsto no Contrato.

13.22. A contratada deverd apresentar, quando for o caso, todos os projetos atualizados, conforme
executados (“As Built”), os quais deverdo ser entregues ao SESI-SP em arquivo eletrénico, quando
do recebimento definitivo.

13.23. A contratada ficara obrigada a assegurar a disponibilidade de alojamentos adequados aos
seus trabalhadores migrantes, sob pena de imposicdo de multa prevista no contrato, com
possibilidade de sua rescisdao, em caso de persisténcia dessa infracao.

14. DO PAGAMENTO

14.1. Os pagamentos dos servicos serdao efetuados apds a conclusdo de cada etapa prevista no
Cronograma Fisico-Financeiro, através de sistema de medi¢Ges mensais.

14.2. Para efeito de medicdo, somente serdao consideradas as etapas concluidas de servigos e
aprovadas pela fiscalizagdo do SESI-SP, desde que executados de acordo com as especificacdes
constantes dos projetos e memoriais.

14.2.1. Ndo sera permitida a antecipacdo, execucdo e medicdo de servigcos, sem que a
totalidade das etapas anteriores a estes servicos estejam totalmente concluidas.

14.3. Os pagamentos serdo efetuados diretamente pela Geréncia Sénior Contabil e Financeira do
SESI-SP, situada na Avenida Paulista, n? 1313, 22 andar, Bairro Bela Vista, em Sdo Paulo — SP, em 10
(dez) dias, fora dezena, apds a apresentacdo das notas fiscais e faturas, pela fiscalizacdo a Geréncia
Sénior de Obras do SESI-SP, de modo que ocorram apenas nos dias 10, 20 ou 30 de cada més.
Quando recairem em finais de semana e feriados, o pagamento sera realizado no primeiro dia util
subsequente; no més de fevereiro, os pagamentos serdo realizados nos dias 10, 20 e 28 (ou 29, se
o ano for bissexto).

14.3.1. O limite para emissdo das notas ficais serd o dia 25 de cada més, exceto quando
informado em casos excepcionais pelo SESI-SP.

14.3.2. Demais informagOes referentes ao pagamento estdo dispostas na Minuta de
Contrato, Anexo K.
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14.4. A remuneracdo dos custos que compdem o topico da Planilha Orcamentaria relativo a
“Despesas Administrativas”, por sua vez, sera realizada de forma proporcional ao cronograma fisico
realizado e aferido nas medi¢Ges mensais. Entende-se como Despesas Administrativas: despesas
com consumo no canteiro e despesas com equipe no canteiro.

14.5. Caso a contratada ndo transfira para si a responsabilidade técnica da obra junto aos drgdos
competentes, em até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da competente “OIS - Ordem
de Inicio de Servico”, o SESI-SP suspendera a liberacdo da primeira medicdo dos servicos, além de
sujeita-la as penalidades previstas no contrato.

14.6. Efetuada cada medicdo, a Geréncia Sénior de Obras do SESI-SP terd um prazo de até 05
(cinco) dias uteis, para autorizar a emissdo da fatura.

14.6.1. A contratada devera juntar a nota fiscal, o competente recibo de quitacdo.

14.6.2. Os valores faturados serdo fixos, ndo sofrendo qualquer atualizacdo monetaria até o
seu efetivo pagamento.

14.6.3. Conforme o caso, e por for¢a das legislacdes vigentes, o SESI-SP deverd reter e
recolher, sobre o valor total ou dos servicos (mdo de obra e BDI) especificados na nota fiscal,
e de acordo com a planilha de precos apresentada pela participante selecionada, os
montantes relativos as aliquotas pertinentes aos tributos e contribuicdes devidos na fonte,
a seguir discriminados:

a) Imposto de Renda;

b) INSS;

c) ISS (Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza);
d) CSLL (Contribuicdo Social Sobre Lucro Liquido);

e) COFINS; e

f) PIS/PASEP

14.6.4. Quando da emissdo da nota fiscal, a contratada devera destacar o valor das
retencdes, dos impostos/taxas referidos no subitem anterior.

14.6.5. O SESI-SP se reserva, ainda, o direito de reter quaisquer importancias referentes a
outros impostos, taxas e recolhimentos obrigatdrios, incidentes sobre a prestacdo de
servicos ora contratados.

14.7. A medicdo final dos servicos executados sera liberada somente apds a emissdo do Termo de
Recebimento Provisdrio da Obra.

14.8. Excepcionalmente, por ocasido da entrega de materiais de significativa relevancia na obra,
poderd, a critério do SESI-SP, ser autorizado o pagamento de 60% (sessenta por cento) dos seus
valores, conforme orcado pela empresa Contratada em sua Planilha de Precos apresentada no
Processo de Selecdo, sem acréscimo das parcelas relativas a mao de obra e ao BDI.

14.8.1. Por materiais de significativa relevancia deve ser entendidos apenas e tdo somente
aqueles de maior custo e importancia, ou seja, exclusivamente os elevadores, os trilhos
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eletrificados (BUS WAY), os cabos elétricos de didmetros 120mm? e 240mm?, os quadros
elétricos, os caixilhos de aluminio, as estruturas metalicas de coberturas e as estruturas pré-
moldadas, quando aplicaveis.

14.8.2. Para efetivagdo do pagamento, a empresa contratada devera firmar um Contrato de
Depdsito Voluntario e Gratuito desses materiais de significativa relevancia, obrigando-se a
té-los sob a sua guarda e conservacao, na qualidade de fiel depositaria dos referidos bens,
com o cuidado e diligéncia que costuma dispensar ao que lhe pertence, nos termos da Lei
Civil (art. 627 e ss.), bem como a restitui-los, por ocasido de sua efetiva instalacdo na obra,
no estado em que os recebeu.

14.8.3. Dever3, ainda, a empresa contratada, providenciar uma cobertura securitdria que
garanta a permanéncia desses bens na obra, em perfeitas condi¢Ges de uso e conservacgao,
até a sua respectiva instalagdo, figurando o SESI-SP como beneficiario na competente Apdlice
de Seguro, cuja importancia segurada serd equivalente aos valores pagos.

14.8.4. A Apdlice de Seguro devera ser na modalidade Adiantamento de Pagamentos.

15. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

15.1. No caso de se constatar inveracidade de quaisquer informacdes e/ou documentos
fornecidos, a participante poderad sofrer, a critério do SESI-SP, isolada ou cumulativamente:

a) Perda da contratacdo, sem prejuizo das demais penalidades previstas, e
b) Rescisdao motivada do contrato, com a execug¢do da Garantia Contratual, a titulo de multa.

15.2. Durante a execucdo dos servicos, se houver qualquer descumprimento das obrigacdes
assumidas, a contratada ficara sujeita a aplicacdo das penalidades especificas, previstas na Minuta
de Contrato, Anexo K.

15.3. Os valores relativos as multas aplicadas, bem como, outros valores que forem devidos,
durante a execucdo da obra e/ou servico, serdo deduzidos dos créditos que a contratada possuir
com o SESI-SP ou cobrados administrativamente ou judicialmente.

15.4. A contratada ficard impedida de participar de futuros processos de selecao promovidos pelo
SESI-SP e pelo SENAI-SP, por um periodo de até 05 (cinco) anos, se tiver o contrato rescindido por
inadimpléncia de sua parte, sem prejuizo da obrigagao de indenizar o SESI-SP pelas perdas e danos
causados.

16. CASOS OMISSOS

16.1. Qualquer caso omisso no decurso deste Chamamento Publico sera dirimido pela Comissao
de Contratacdo e produzira seus efeitos.
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Sdo Paulo, 31 de margo de 2025.

Geréncia de Compras — GC
Servico Social da Industria (SESI)
Departamento Regional de Sdo Paulo
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GC

ANEXON

CRONOGRAMA

PROCESSO DE SELEGAO N.2 092/2025

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA REFORMA DO ESPACO DE REABILITAGAO
(REAB) DO CENTRO DE ATIVIDADES "GASTAO VIDGAL", NO MUNICIPIO DE SAO PAULO, SP.

Eventos
Publicacdo do Aviso
Retirada do Chamamento Publico
Duvidas e Perguntas

Retirada das Respostas

Entrega dos Envelopes

Reunido de Abertura dos Envelopes

Datas
31/03/2025
A partir de 31/03/2025
Até 10/04/2025

14/04/2025

16/04/2025 até as 08:45 - Geréncia de
Compras - GC, situada na Avenida Paulista,
1313, 2.2 andar - GC

16/04/2025 as 09:00 - na Avenida Paulista,
1313, 2.2 andar, Bela Vista, Sao Paulo, SP.
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ANEXO C
(Modelo de declaracdo subscrita pelo representante legal da participante, em papel timbrado da empresa,
concordando com os termos do Chamamento Publico)

Sao Paulo, de de

Ao

Servico Social da Industria (SESI-SP)

Geréncia de Compras/GC

Avenida Paulista, 1313, 2.2 andar, Bela Vista, Sdo Paulo, SP.

PROCESSO DE SELEGAO n.2 092/2025
Prezados Senhores

nome da empresa participante, por seu representante legal, declara que concorda em submeter-se a todas
as disposi¢cdes do Chamamento Publico acima referenciado, promovido pelo Departamento Regional de Sao
Paulo do SESI, inclusive quanto aos critérios de qualificacdo, apreciacdo, interpretacdo, classificacdo e
julgamento, credenciando o (a) Sr. (a) , (qualificagdo), como representante para participar de todos
os atos relativos ao Processo de Selecdo em referéncia, com poderes para apresentar ou desistir da
interposicdo pedidos de reconsideragao.

Declara ter analisado os projetos, memoriais, planilhas e demais documentos fornecidos, e se responsabiliza
pelos pregos unitarios e precos totais ofertados constantes da planilha apresentada, e esta ciente de que ndo
podera haver qualquer ajuste posterior a data de apresentacdo da proposta.

Declara ter levantado os servicos de toda a obra e que os precos lancados em suas propostas sdo de sua
integral responsabilidade, inclusive no que se refere a execugdo da obra em seu todo, conforme projetos e
memorial descritivos.

Declara, ainda, ter conhecimento das penalidades previstas no Chamamento Publico e na Minuta de
Contrato, ter visitado o local e o entorno onde serdo realizados os servicos, ter pleno conhecimento das
condicOes de transporte e de trabalho, suas reais dificuldades de execucao, bem como atesta a existéncia de
viabilidade técnica para execugdo da obra.

Declara, também, que concorda com as condi¢cGes de pagamento e o prazo maximo de execucdo da obra,
conforme previstos no Chamamento Publico, e finalmente, sob as penas da lei, assevera que a empresa ndo
emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos, em
qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz a partir dos 14 anos.

Declara, finalmente, sobre as penalidades da Lei, para fins do Processo de Sele¢dao acima referido:
a) que na composi¢cdo societaria ndo existe participacdo de dirigentes ou empregados do SESI-SP;
b) que na composicdo societdria ndo existe participacdo de dirigentes ou sécios de qualquer outra
participante do referido processo de selec¢do; e
c) que a elaboragdo da proposta é de nossa responsabilidade.

Para efeito de recebimento de intimagSes, a empresa indica o0 seguinte enderego
eletronico:

Nome e Assinatura do Representante Legal
CPF:
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ANEXO D
ATESTADO DE VISITA

PROCESSO DE SELEGAO n.2 092/2025

, representante do SESI-SP, atesta para fins de participacdo no Processo de
Selecdo n.2 092/2025, que o Sr. , portador do CPF n.2 ,
representante da empresa , examinou o local e o seu entorno, onde serdo
prestados os servicos e ficou ciente das condi¢des de execucdo dos trabalhos.

Sdo Paulo, de de
SESI-SP
ou
DECLARAGAO DE RENUNCIA
Ao

Servico Social da Industria (SESI-SP)
Geréncia de Compras/GC
Avenida Paulista, 1313, 2.2 andar, Bela Vista, Sdo Paulo, SP.

PROCESSO DE SELEGAO n.2 092/2025

A empresa , inscrita no CNPJ n2 ,
por seu representante legal, Sr(a). , portador(a) da cédula de
identidade n¢ , expedida pela SSP-SP, inscrita no CPF sob n¢?

, declara sob as penas da lei que assume todos os riscos envolvidos e
guaisquer 6nus decorrentes da execug¢do do projeto, independentemente da participacdo na visita
técnica, bem como que atenderemos a todos os requisitos elencados Chamamento Publico e seus
anexos e que formatamos a proposta técnica e comercial contemplando integralmente os
requerimentos identificados neste Processo de Selecdo.

Sdo Paulo, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal
CPF:
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ANEXO E
(Modelo de proposta comercial em papel timbrado da participante)
Ao
Servico Social da Industria (SESI)
Geréncia de Compras — GC
Avenida Paulista, 1313, 2.2 andar, Bela Vista, Sdo Paulo — SP

PROCESSO DE SELECAO n.2 092/2025

DADOS DA EMPRESA

Razdo Social:
Enderego completo:
Telefone/Fax: | E-mail:
CNPJ:
SOCIOS E ADMINISTRADORES
Nome: Qualificagdo:
Nome: Qualificagdo:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
Nome: Cargo:
CPF: RG:
Telefone/Fax: E-mail:
DADOS DO CONTADOR OU DA EMPRESA DE CONTABILIDADE
Nome do Contador: CRC:
Razdo Social: | CNPJ: CRC do responsavel:

DADOS BANCARIOS DA EMPRESA PARA PAGAMENTO (se houver possibilidade de pagamentos em mais de uma
conta, lista todas as possiveis)
Banco: Agéncia: | Conta Corrente:

Local da execugdo dos servigos:

Para execucdo dos referidos servicos ofertamos o preco total de RS ............. (cereeerneanns ), obtido pela soma da

multiplicacdo dos precos unitdrios aos quantitativos dos servigos, composto de Materiais, no valor de RS................. ,

M3o-de-Obra, no valor de RS.......cc.cceuee... ,eBDI, novalordeRS................. , de acordo com a planilha orcamentaria.

- Prazo de Execugdo dos Servigos: ........ (cereeeen ) dias corridos.

- Prazo de validade da proposta: ...... )

- Desoneragdo da folha de pagamento: ........... (optante pela desoneragdo ou ndo optante pela desoneragao).

- Emissdo das faturas: .......... Nota Fiscal de Servicos (com material descrito na prépria fatura) ou Nota Fiscal de
Material + Nota Fiscal de Servicos.

- A modalidade de garantia de execucdo contratual: ................ (Fianca Bancaria, Caug¢do em Dinheiro ou Seguro
Garantia).

Estamos expressamente de acordo com a forma de pagamento, reajuste e demais condigdes presentes nas normas
especificas do Chamamento Publico e demais anexos.
(Local e Data)

(Nome completo, CPF e assinatura do representante legal)

CARIMBO DE CNPJ DA EMPRESA
(A participante podera acrescer outras informagdes que julgue necessarias.)
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ANEXO G
(Modelo de planilha de composicdo de BDI em papel timbrado da participante)

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI Obra:
(Bonificagdo e Despesas Indiretas) Local:
Ref.:
‘ Parcial (%) Total (%)

1- Taxas de Custos Indiretos %
1.1- Administragdo Central ‘ %

2 - Seguros e Garantias %
3 - Taxa de Risco do Empreendimento %
4 - Custos Financeiros %
5 - Tributos Federais %
5.1 - PIS (Programa de Integragdo Social) %

5.2 - COFINS %

5.3 - CPRB (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta) %

6 - Tributo Municipal %
6.1-1SS %

7 - Lucro %

PORCENTAGEM TOTAL BDI (%) %

NOTAS:

- Poderao ser acrescidos outros itens, a critério das participantes.

- Nao serao admitidos itens com valores negativos.

- Nao poderao ser considerados percentuais para Imposto de Renda (IRPJ), Contribuigao Social
sobre o Lucro Liquido (CSLL), ou outros impostos e contribuigbes que nao aqueles
determinados pelas legisla¢6es Federal, Estadual ou Municipal vigentes.

- Nao poderao ser incluidos percentuais para Administra¢ao Local da Obra.

Assinatura
Identificacdo do representante legal da empresa
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ANEXO H
(Modelo de planilha de composicdo de precos unitarios em papel timbrado da participante)

OBRA:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS LOCAL:
Ref.:

Composicao de Pregos Unitarios

Cad. Servigo Unid MAT MO TOTAL
Piso em porcelanato 60x60cm, acabamento retificado e

1 natural, conforme projeto, assentado com argamassa m? 57,41 17,45 74,86

colante, inclusive rejuntamento na cor do porcelanato
Material Consumo Unid Pr Unit Custo
Porcelanato 60 x 60 cm 1,050 m? 47,55 49,93
Argamassa 5,340 kg 1,20 6,41
Rejunte 0,350 kg 5,80 2,03
Total Material 58,37
Mao de Obra Consumo Unid Pr Unit Custo
Pedreiro 0,478 h 9,23 4,41
Ajudante 0,478 h 7,59 3,63
Sub-Total 8,04
Leis Sociais 117,00% 9,41
Total Mao de Obra 17,45
BDI 22,00% 16,68
Total 92,50

NOTAS:
- O modelo de composicdo de preco unitario € meramente orientativo.

Assinatura
Identificacdo do representante legal da empresa
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GC

ANEXO |

(Modelo de planilha de encargos sociais em papel timbrado da participante)

PARCIAL

cODIGO DESCRIGAO % TOTAL %
GRUPO A
Al INSS 20,00
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,00
Ad INCRA 0,20
A5 SEBRAE 0,60
A6 Salario-educacao 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI 1,00
A TOTAL DE ENCARGOS GRUPO A 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00
B2 Feriados 0,00
B3 Auxilio-enfermidade 0,71
B4 132 Salario 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,56
B7 Dias de chuva 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09
B9 Férias Gozadas 6,51
B10 1/3 Férias 3,74
B11 Saldrio Maternidade 0,02
B TOTAL DE ENCARGOS COM INCIDENCIA DO 2002
GRUPO A ’
CRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09
Cc3 Férias Indenizadas 3,58
Ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,65
C TOTAL DE ENCARGOS GRUPO C 11,30
GRUPOD
D1 Reincidéncia de A sobre B 7,57
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,35
Prévio Indenizado
D TOTAL DE ENCARGOS GRUPO D 7,92
TOTAL (A+B+C+D) 77,04

Esta planilha é meramente orientativa, o preenchimento é de total responsabilidade da

empresa participante.
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ANEXO O
(Modelo de instrumento de quitacao)

Pelo presente instrumento, em funcdo do término do contrato da prestacdo de servicos de ,
ratificamos ter recebido nesta data, do SESI-SP a quantia de RS (__), a titulo de restituicdo da
garantia de execucdo contratual representada por ___, referente ao objeto do Processo de Selecdo
n.2 092/2025, executada no , quantia essa da qual damos a mais ampla, geral e irrevogavel
quitacdo, declarando ainda que nada mais temos a exigir ou reclamar do SESI-SP, relativamente ao
contrato acima mencionado, seja a que titulo for.

S&o Paulo, , de de

nome da empresa
De acordo
SESI-SP

Testemunhas:

nome:
CPF:

nome:
CPF:
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Anexo P
Termo de Integridade para fornecedores

Introducdo

Este termo estabelece compromisso da empresa signataria com os padrdes de comportamento
esperados para os terceiros que se relacionam com o SESI-SP/SENAI-SP.

Ele é importante para garantir a integridade e a ética dos negdcios, além de proteger os envolvidos
de riscos legais e financeiros.

Principios
O signatdrio compromete-se a agir de acordo com os seguintes principios:
Integridade e ética: Agir de forma honesta e ética, cumprindo as leis e regulamentos aplicaveis;

Cumprir todas as leis e regulamentos aplicaveis a contratante, incluindo, mas nao se limitando, as
leis anticorrupcao, antitruste, trabalhistas, tributarias e ambientais;

Agir de forma ética e integra em todas as suas atividades, evitando qualquer conduta que possa ser
considerada prejudicial a contratante ou aos seus stakeholders;

Reportar a contratante quaisquer suspeitas de irregularidades ou violagdes de leis e regulamentos;
Cooperar com as investigagcOes realizadas pela contratante ou por autoridades competentes;

Responsabilidade social: Respeitar os direitos humanos e trabalhistas, as normas ambientais e a
comunidade local;

Confidencialidade: Proteger as informacBes confidenciais do SESI-SP/SENAI-SP, abstendo-se de
divulga-las e adotando as medidas indicadas para que ndo ocorra uso indevido.

Conflito de interesses: Abster-se de situacdes que possam gerar conflitos de interesses.
Assédio e discriminagao: Respeitar a diversidade e a igualdade de oportunidades.

Comportamentos Esperados

Os terceiros devem, especificamente, adotar os seguintes comportamentos:

Cumprir as leis e regulamentos aplicaveis: Os terceiros devem cumprir todas as leis e regulamentos
aplicaveis, incluindo as leis anticorrupc¢do, antissuborno e antidiscriminacao.

Respeitar os direitos humanos e trabalhistas: Os terceiros devem respeitar os direitos humanos e

trabalhistas de seus funcionarios, incluindo o direito ao trabalho digno, a remuneracgao justa e as
condicOes de trabalho seguras e saudaveis.
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Proteger o meio ambiente: Os terceiros devem proteger o meio ambiente, evitando danos ao meio
ambiente e a biodiversidade.

Proteger as informacgGes confidenciais: Os terceiros devem proteger as informacgdes confidenciais
do SESI-SP/SENAI-SP, incluindo informacGes financeiras, comerciais e tecnoldgicas.

Evitar conflitos de interesses: Os terceiros devem abster-se de situa¢des que possam gerar conflitos
de interesses, como ofertar ou aceitar presentes ou favores de clientes ou funcionarios das
empresas.

Respeitar a diversidade e a igualdade de oportunidades: Os terceiros devem respeitar a diversidade
e a igualdade de oportunidades, sem discriminacdo com base em raca, cor, sexo, religido,

nacionalidade, orientacdo sexual ou deficiéncia.

Implementacao

A empresa signatdria compromete-se a implementar cddigo de conduta de forma eficaz, no prazo
maximo de 6 meses apds o inicio do contrato, garantindo que os seus colaboradores estejam cientes
dos seus termos e que estejam cumprindo-os.

Monitoramento

A empresa signataria compromete-se com o cumprimento do seu cddigo de conduta, por meio de
auditorias, treinamentos e outros mecanismos.

Sancoes

A empresa signatdria compromete-se aplicar san¢des aos terceiros que ndo cumprirem seu cédigo
de conduta, incluindo a rescisdo do contrato.
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SESI-

CONTRATO DE OBRA DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

Pelo presente instrumento particular e, na melhor forma de direito, em que s&o partes, de um lado,
0 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI, Departamento Regional de S&o Paulo, inscrito no
CNPJ n°® 03.779.133/0001-04, com sede na Avenida Paulista n.° 1313, 3° andar, bairro Bela Vista,
CEP 01311-923, na cidade de S&o Paulo, Estado de S&o Paulo, neste ato representado por seu
Gerente Sénior de Obras, Reginaldo Campos Repulho, a seguir denominado simplesmente, SESI-
SP, e de outro lado, , inscrita no CNPJ n° , com sede na , bairro , CEP
, ha cidade , Estado , aqui representada em conformidade com seus atos
constitutivos, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
contrato, mediante as seguintes clausulas e condicbes que, mutuamente, aceitam e outorgam.

Clausula Primeira - Do Objeto

1.1. Constitui 0 objeto do presente contrato a execucao , pelo regime de empreitada por
preco unitério e de acordo com os termos do Chamamento Publico e Seus anexos e
demais ANEXOS, incluindo o Anexo | relativo as definigbes adotadas para fins deste
contrato.

1.2. Fazem parte deste contrato, independente de transcricdo, os seguintes documentos:

a) Proposta apresentada pela CONTRATADA, datada de de de :
no ambito da disputa, no que nao contrarie o presente contrato, Chamamento Publico
e 0s demais documentos;

b) Regulamento Para Contratacéo e Alienacdo — RCA, do SESI.

Clausula Segunda - Da Vigéncia e Dos Prazos

2.1. O prazo de vigéncia deste contrato terd o seu inicio a partir da assinatura e o seu término
sera ( ) dias apoés o prazo final de execugdo da obra ou servigo de engenharia.

2.2. O prazo total para execucdo da obra ou servico de engenharia é de ( ) dias
corridos, contados a partir da emisséo da “OIS - Ordem de Inicio de Servi¢o”.

2.3. A CONTRATADA dara inicio aos servicos no maximo 10 (dez) dias corridos contados da
data de recebimento da competente “OIS - Ordem de Inicio de Servi¢o”, expedida pela
Geréncia Sénior de Obras do SESI-SP.

2.3.1. Caberd a CONTRATADA, a partir do recebimento da “OIS - Ordem Inicio de Servigo”,
transferir para si a responsabilidade técnica da obra ou servico, com emissdo da
respectiva ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica, RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica ou TRTs — Termos de Responsabilidade Técnica, junto
aos 6rgdos competentes, caso necessario, arcando com o pagamento de taxas e
emolumentos referentes a aprovacao na Prefeitura Municipal e concessionarias.
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2.4.

2.5.

2.3.2.

SESI-

O atraso da transferéncia da responsabilidade técnica ndo sera motivo de
prorrogacéo de prazo.

O prazo de execucdo s6 sera prorrogado se devidamente justificado pela CONTRATADA,
nos seguintes casos:

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.

Por motivo de caso fortuito ou forca maior, desde que haja influéncia direta na
execucao dos trabalhos, abrangendo, inclusive, os atos governamentais que causem
o retardamento dos trabalhos.

2.4.1.1. Fica desde ja estabelecido que a falta sazonal de méo de obra ou insumos
nao configura a hipétese acima.

2.4.1.2. Os atrasos ocasionados por greves de funcionarios da CONTRATADA, bem
como eventuais atrasos provocados por suas subcontratadas ndo poderao
ser alegados como decorrentes de for¢a maior.

Por modificacdes introduzidas pelo SESI-SP no projeto e/ou especificacfes técnicas
gue acarretem aumento dos quantitativos de servi¢os, obedecidos aos limites fixados
neste contrato e que, comprovadamente, aumentem o tempo necessario para
execucao do objeto contratado, e sejam pactuados mediante Termo Aditivo.

Por suspensdo ou interrupcdo dos servicos, desde que ndo motivada pela
CONTRATADA e com a concordancia do SESI-SP.

Por atos do SESI-SP que interfiram no prazo de execugéao das obras.

Por atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que sejam de responsabilidade do SESI-SP.

Por atos de terceiros que interfiram no prazo de execucdo ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo SESI-SP.

Incidéncia de chuva com volume pluviométrico diério igual ou superior a 4mm, desde
gue devidamente comprovada por 6rgdo competente, quando da execucdo de
Servicos em areas externas e/ou servicos em areas internas que possuem
interferéncia com o clima, registradas em diario de obra, e apds autorizacao do SESI-
SP.

2.4.7.1. Para efeito do que foi estabelecido na subclausula acima, sdbado, domingos
e feriados s6 serdo considerados, para efeito de prorrogacdo do prazo de
execucao, caso tenha havido presenca de equipe preparada para o trabalho,
com registro no Diario de Obras.

2.4.7.2. A prorrogacdo no prazo de execucdo pela incidéncia de chuvas néo
acarretara despesas adicionais ao SESI-SP, inclusive das “Despesas
Administrativas”, seja direta ou indireta.

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera comunicar
e justificar o fato por escrito para que o SESI-SP tome as providéncias cabiveis.
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2.6.

3.1.

3.1.5.

SESI-

As ocorréncias das hipéteses previstas nesta clausula, bem como o seu impacto sobre o
andamento dos trabalhos, serdo avaliadas e decididas soberanamente pelo SESI-SP.

Clausula Terceira - Dos Precos e Pagamentos

O preco total a ser pago pela execucao dos servicos objeto deste contrato é de até R$

( ), composto de R$ ( ) para material, R$ ( ) para mao de obra
e R$ ( ) para BDI, de acordo com a proposta e a planilha de pregos aprovadas
e contratadas.

3.1.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de crédito bancéario, em conta de
titularidade da CONTRATADA, especificada no competente documento fiscal, em
moeda brasileira, ficando expressamente vedada a emissado de boletos bancarios,
devendo os recibos ou duplicatas originais devidamente assinadas, referentes a
quitacdo da obrigagéo, serem encaminhados ao SESI-SP.

3.1.2. Fica vedada a negociacdo de duplicatas com terceiros, bem como o desconto ou a
promocao de cobranca através da rede bancaria.

3.1.2.1. Se o descumprimento do estabelecido nesta subclausula acarretar protesto
da duplicata, a CONTRATADA, além das penalidades cabiveis, se obriga a
efetuar o respectivo cancelamento, no prazo maximo de 05 (cinco) dias,
contados da data da emissdo do correspondente instrumento cartorario,
sem prejuizo da obrigacéo de reparar perdas e danos e a devida aplicacao
de multa prevista no presente instrumento.

3.1.2.2. Vedada, ainda, a cessédo do presente contrato, bem como os respectivos
créditos advindos. O descumprimento do disposto nesta subclausula
acarretara a aplicacdo de multa, sob pena de rescisao a critério do SESI-
SP.

3.1.3. Caso 0 SESI-SP, a seu exclusivo critério resolva fornecer diretamente algum material
e/ou equipamento, seu valor correspondente serd devidamente descontado da
Composicao de Preco Unitario devida, observando-se, entretanto, as especificacdes
técnicas e prazos, de forma a nao prejudicar a qualidade e 0 andamento dos servicos.

3.1.4. O pagamento dos servigcos objeto deste contrato serd efetuado por medicdes
mensais, a serem feitas conjuntamente entre as Partes.

3.1.4.1. Para efeito de medicdo, somente serdo considerados os servi¢os aprovados
pela FISCALIZACAO do SESI-SP, desde que executados de acordo com as
especificacBes constantes dos projetos e memoriais, conforme critérios de
medicao apontados na Clausula Quinta — Dos Critérios para Medicao.

A remuneracdo dos custos que compdem o topico da Planilha Orcamentéria relativo a
“Despesas Administrativas”, por sua vez, sera calculada de forma proporcional a execucéo
dos servigos realizados e aferido nas medi¢cbes mensais.

3.1.5.1. Entende-se como Despesas Administrativas: despesas com consumo no
canteiro e despesas com equipe no canteiro.
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3.2.

SESI-

3.1.5.2. Nao cabera cobranca relativa as Despesas Administrativas e eventuais
custos, no caso de rescisdo ou qualquer forma de extingdo contratual
durante a desmobilizacao da obra.

A data base dos precos é , da Reuni&o de Abertura de Envelopes. Os prec¢os cotados
séo fixos e irreajustéveis pelo periodo de 12 (doze) meses. ApoOs esse periodo, desde que
haja motivo justificado, podera ser concedido reajuste mediante solicitacdo do
CONTRATADO, com fundamento no art. 39 do Regulamento para Contratacdo e Alienacdo
— RCA, e com base na variacdo do indice Nacional da Construcéo Civil — INCC-DI, da FGV.

3.2.1. A variacao do indice considerado serd aquela do més anterior ao da Reunido de
Abertura de Envelope e do més imediatamente anterior ao do reajuste, e sera
aplicada sobre o saldo contratual existente no més de reajuste.

Exemplo:

Data base — maio/2023

Periodo de Reajuste — abril/2023 a mar¢o/2024
indice de Reajuste — mar¢o/2023 a marco/2024

3.2.2. O valor do reajuste contratual sera obtido pela multiplicacdo da variagcdo do INCC-DI
sobre o saldo contratual.

3.2.3. Para efeito de retencdes dos valores referente ao reajuste de pregos, sera
considerado o fator corretor “K” multiplicado pelo Indice Nacional da Construcéo Civil
— INCC-DI, da FGV, calculado como segue:

3.2.3.1. Caso o saldo contratual existente seja igual ou inferior aquele previsto para
a data de aniversario da proposta, no Cronograma Fisico-Financeiro
vigente, o fator corretor "K" serd igual a 1 (K = 1).

3.2.3.2. Caso o saldo contratual existente seja superior aquele previsto para a data
de aniversario da proposta, no Cronograma Fisico-Financeiro vigente, o
fator corretor "K" sera sempre inferior a 1 (um), conforme féormula abaixo:

saldo contratual previsto no Cronograma Fisico — Financeiro

saldo contratual existente na data do reajuste

3.2.3.3. A diferenga de valores, referentes ao reajuste, aplicando o fator corretor “K”
= 1 e o fator corretor “K” < 1 sera retida até a préxima data de aniversario do
contrato ou até a concluséo da obra, conforme o caso.

3.2.4. Os valores correspondentes as retengdes, prevista na subclausula 3.2.3.3, seréo
liberados da seguinte maneira:

3.2.4.1. Se houver atraso na emissdo do Termo de Recebimento Provisério (TRP)
e/ou do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), os valores ficaréo retidos
para os descontos referentes as multas previstas neste instrumento.

3.2.4.2. Se ndo houver atraso na emissdo do Termo de Recebimento Provisorio
(TRP) e/ou do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), a CONTRATADA
recebera integralmente os valores retidos do reajuste.
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3.3.

3.4.

3.5.

SESI-

A CONTRATADA declara ter analisado as normas, projetos e especificacdes que integram
o contrato, considerando-as adequadas a completa e integral execucao das obras até o final,
pela modalidade de empreitada por preco unitario, ficando claro e entendido que os precos
unitarios da proposta cobrem todas as despesas diretas e indiretas para a sua efetiva
realizacdo

3.3.1. A CONTRATADA declara estar completamente informada e familiarizada com todos
os documentos do Chamamento Publico, e, tendo realizado vistoria no local da obra
para os levantamentos necessarios e saneamento de eventuais falhas e omissoes.

Por determinacdo do SESI-SP, nas mesmas condi¢cdes contratuais e previstas no
Chamamento Publico e Memorial Descritivo, 0s acréscimos ou supressdes decorrentes de
alteracdo que se fizerem necessarias na obra poderao ser efetivados em até 50% (cinquenta
por cento) do valor contratual inicial atualizado.

3.4.1. Entende-se como condi¢des contratuais 0s precos unitarios de material e de méo de
obra da planilha orcamentéria do contrato.

3.4.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar as supressfes decorrentes de alteracao que
se fizerem necessarias na obra, em até 25% vinte e cinco por cento).

3.4.3. Por acordo entre as partes, as supressdes podem ultrapassar o limite de 25% vinte
e cinco por cento).

3.4.4. Tanto no caso de acréscimo como de supressdo, Serdo pagos 0S Servicos
efetivamente prestados, a partir dos precos unitarios contratuais ou aprovados, na
forma da subclausula 3.5.

Os precos unitarios de eventuais servicos extras que ndo constem da proposta serdo
estabelecidos mediante apresentacdo da composicao dos ditos precos unitarios pela
CONTRATADA, e aprovados formalmente pelo SESI-SP.

3.5.1. No caso de falta de valor para determinado material ou insumo, na planilha
apresentada pela CONTRATADA, sera considerado aquele que constar das tabelas
do SINAPI, FDE, PMSP/SIURB, CPOS/CDHU, SICRO, SBC OU TCPO/PINI,
respeitada essa ordem. Os precos deverdo estar na data base da Reunido de
Abertura de Envelope.

3.5.2. Na inexisténcia de valores nessas publicagfes, serdo aceitos os de mercado,
considerando a média de no minimo 3 (trés) cotacbes. Os valores das médias das
cotagOes deverdo ser retroagidos a data base da Reunido de Abertura dos Envelopes
com base na variac&o do indice Nacional da Construco Civil — INCC-DI, da FGV. O
SESI-SP se reserva o direito de realizar cotacbes com fornecedores para
averiguacao dos precos de mercado propostos pela contratada adotando os valores
dessas cotacdes caso inferiores aos propostos.

3.5.3. Tanto nos precos obtidos nas tabelas do SINAPI, FDE, PMSP/SIURB, CPOS/CDHU,
SICRO, SBC OU TCPO/PINI como nos valores das médias das cotacdes de
mercado, devera ser aplicado o desconto global ofertado na licitacao.

3.5.4. Os servicos referidos na subclausula 3.4 somente poderdo ser executados apés
devidamente autorizados pela Geréncia Sénior de Obras do SESI-SP.
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3.6.

3.7.

3.8.

SESI-

A CONTRATADA devera apresentar na emissao de cada fatura, comprovante autenticado
do recolhimento atualizado das contribuic6es ao Imposto Sobre Servigos — ISS, do municipio
onde esté sendo executado o servico, das subempreiteiras por ela contratadas, bem como,
das contribuicdes devidas ao SESI-SP, observado o disposto nas demais subclausulas
desta clausula.

N&o serdo computados para estes fins de pagamento, servicos executados em desacordo
com as especificacdes técnicas constantes dos projetos e memoriais descritivos, cabendo a
CONTRATADA sua imediata correcdo, sem 6nus para o SESI-SP.

Apos efetuada a medicdo, a FISCALIZACAO do SESI-SP terda um prazo de 5 (cinco) dias
Uteis para autorizar a emissdao das notas fiscais e respectivas faturas. Feito isso, ou
decorrido esse prazo sem qualquer manifestacdo, as notas fiscais e respectivas faturas
poder&o ser emitidas pela CONTRATADA e entregues a FISCALIZACAO, as quais terdo um
prazo de 5 (cinco) dias para encaminhamento a Geréncia Sénior de Obras do SESI-SP, ndo
sendo admitida cobranga bancaria.

3.8.1. Os pagamentos serdo efetuados diretamente pela Geréncia Sénior Contabil e
Financeira do SESI-SP, situada na Avenida Paulista n® 1313, 2° andar, Bairro Bela
Vista, em Sao Paulo — SP, em 10 (dez) dias, fora dezena, apds a apresentacao das
notas fiscais e faturas, pela FISCALIZACAO, a Geréncia Sénior de Obras do SESI-
SP, de modo que ocorram apenas nos dias 10, 20 ou 30 de cada més. Quando
recairem em finais de semana e feriados, 0 pagamento serd realizado no primeiro
dia atil subsequente; no més de fevereiro, 0os pagamentos serdo realizados nos dias
10, 20 e 28 (ou 29, se o0 ano for bissexto).

3.8.2. O limite para emissdo das notas ficais sera o dia 25 de cada més, exceto quando
informado em casos excepcionais pelo SESI-SP.

3.8.3. Para que seja efetuado o devido pagamento e sem prejuizo de serem exigidos outros
documentos, a critério do SESI-SP deverdo ser apresentados 0s seguintes
documentos da CONTRATADA e dos subempreiteiros, os quais serdo conferidos
pela FISCALIZACAO do SESI-SP:

a) ART/RRT/TRT, devidamente quitada (12 medicdo);

b) Riscos de Engenharia, devidamente quitada (12 medicao);

c) Comunicacdo ou Transferéncia de Responsabilidade Técnica junto a Prefeitura
ou 6rgaos competentes, se aplicavel (12 medicao);

d) CNO - Cadastro Nacional de Obras (12 medicao, se aplicavel);

e) DCTFWeb - Declaragdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais
Previdenciarios e de Outras Entidades e Fundos, com o recibo de transmissao;

f) DARF (DCTFWeb), devidamente quitada;

g) Guia SEFIP/GFIP, com o Protocolo de Envio de Arquivos — Caixa Econbmica
Federal;

h) Guia de Recolhimento do FGTS e Comprovante de Pagamento;

i) Folha de Pagamento/Holerite/Comprovante de Pagamento;

j) Controle de Transporte de Residuos - CTR;

k) Licencas de Cagcambas, se aplicavel;

[) Diéario de Obras;

m) Relatério Fotografico;

n) Planilha de Medigéo;

0) Cronograma Fisico-Financeiro (a partir da 22 medicao);

p) Curva “S” do Cronograma Fisico, se aplicavel;

6
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3.9.

3.10.

3.11.

3.8.4.

3.8.5.

SESI-

g) Relatoério Gerencial de Acompanhamento Fisico, se aplicavel;

r) Termo de Recebimento Provisorio - TRP (Ultima medicao);

s) Certiddo de Quitacdo ISS ou equivalente, se aplicavel (Ultima medicao);

t) Nota Fiscal e Recibo de Quitacéo, apds autorizacdo do SESI-SP;

u) Declaracdo do Simples Nacional, se aplicavel,

v) Declaragéo da opcao pela Desoneracéo da Folha de Pagamento, se aplicavel;

Todos os documentos deverdo ser entregues digitalmente, em formato *pdf.
Havendo alteracdo da listagem de empregados e subempreiteiros, a CONTRATADA

devera apresentar relagdo atualizada e devidamente vistada, bem como todos os
documentos comprobatérios dos recolhimentos devidos.

O pagamento da ultima parcela fica condicionado a:

3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

Emissdo do Termo de Recebimento Provisério (TRP) da obra, nos termos
estabelecidos na subclausula 12.3, cabendo a Geréncia Sénior de Obras do SESI-
SP conferir a realizacdo dos servigos e os documentos relacionados na subclausula
3.8.3.

Entrega dos projetos “As Built”, se aplicavel nos termos do Memorial Descritivo,
devidamente assinados pelo fiscal e pelo profissional legalmente habilitado
responsavel técnico da obra, com emissao e recolhimento das respectivas ARTs —
Anotacdes de Responsabilidade Técnica, RRTs — Registros de Responsabilidade
Técnica ou TRT — Termo de Responsabilidade Técnica, do profissional responsavel
pelos servigos contratados, além de seus respectivos arquivos eletronicos.

Comprovacao, se aplicavel, de ligacdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas de agua e energia durante a execucéo do objeto até a emissdo do Termo
de Recebimento Provisério (TRP) sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Os pagamentos efetuados pelo SESI-SP & CONTRATADA, ndo isentardo esta de suas
obrigacBes e responsabilidades contratuais e legais, e nem implicardo em aceitacdo ou
recebimento das obras e servigos pagos, podendo o SESI-SP rejeita-los posteriormente e
solicitar sua reexecucdo, renunciando a CONTRATADA a presuncao do art. 614, bem como
seus paragrafos primeiro e segundo, do Codigo Civil Brasileiro.

Conforme o caso e por forca das legislacdes vigentes, o SESI-SP devera reter e recolher
sobre o valor total ou dos servicos (méo-de-obra e BDI) especificados na nota fiscal e de
acordo com a planilha de precos apresentada pela CONTRATADA, as aliquotas pertinentes
aos tributos devidos na fonte, a seguir discriminados:

Imposto de Renda;

INSS;

ISS (Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza);
CSLL (Contribuicdo Social Sobre Lucro Liquido);
COFINS; e

PIS/PASEP.

.Quando da emissdo da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA devera destacar os

valores das retencfes dos tributos e contribui¢cdes sociais referidos na subclausula
anterior, incidentes sobre a prestacdo de servico da CONTRATADA.
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3.12.

3.13.

4.1.

4.2.

SESI-

3.11.2. Devera informar o nimero do CNO — Cadastro Nacional de Obras no corpo da nota
fiscal/fatura, se aplicavel.

O SESI-SP, ainda, se reserva o direito de reter quaisquer importancias referentes a outros
impostos, taxas, contribui¢cdes, e recolhimentos obrigatoérios, incidentes sobre a prestacao
de servicos ora contratada, desde que ndo comprovado seus pagamentos pela
CONTRATADA.

Excepcionalmente, por ocasido da entrega de materiais de significativa relevancia na obra,
podera, a critério do SESI-SP, ser autorizado o pagamento de 60% (sessenta por cento) dos
seus valores, conforme planilha de precos da CONTRATADA, sem acréscimo das parcelas
relativas a mao de obra e ao BDI.

3.11.3. Por materiais de significativa relevancia deve ser entendidos apenas e tdo somente
aqueles de maior custo e importancia, ou seja, exclusivamente materiais de
classificacdo “A” (80%) da Curva ABC do SESI-SP.

3.11.4. Para efetivacdo do pagamento, a CONTRATADA devera firmar um Contrato de
Depésito Voluntario e Gratuito desses materiais de significativa relevancia,
obrigando-se a té-los sob a sua guarda e conservacdo, na qualidade de fiel
depositaria dos referidos bens, com o cuidado e diligéncia que costuma dispensar ao
gue lIhe pertence, nos termos da Lei Civil (art. 627 e ss.), bem como a restitui-los, por
ocasido de sua efetiva instalagdo na obra, no estado em que os recebeu.

3.11.5. Devera, ainda, a CONTRATADA, providenciar uma cobertura securitaria que garanta
a permanéncia desses bens na obra, em perfeitas condi¢cdes de uso e conservagao,
até a sua respectiva instalacdo, figurando o SESI-SP como beneficiario na
competente Apdlice de Seguro, cuja importancia segurada sera equivalente aos
valores pagos.

3.11.6. A Apdlice de Seguro devera ser na modalidade Adiantamento de Pagamentos.

Clausula Quarta — Do Planejamento de Obra

A CONTRATADA devera apresentar ao SESI-SP até a emisséo da “OIS — Ordem de Inicio
de Servico”, ou outro prazo concedido pelo SESI-SP, o Cronograma Fisico elaborado no
formato *.mpp* (MS Project); ou, outro indicado pelo SESI-SP.

Sobre o planejamento, controle e monitoramento de obra, a CONTRATADA devera
submeter a aprovacao da Geréncia Sénior de Obras do SESI-SP:

4.2.1. Apresentar no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da data
de emissdo da “OIS — Ordem de Inicio de Servico” o planejamento da obra
(cronograma fisico detalhado, curva S de avanco fisico [ponderagcdo custo],
cronograma de suprimentos, histograma, cronograma de projetos, documentos
legais etc.) respeitando as definicbes técnicas descritas no Plano de Gerenciamento
do Cronograma Fisico, ora anexo do Chamamento Publico.

4.2.2. Antes da oficializagdo da linha base inicial de obra, devera ser definido entre a
CONTRATADA e SESI-SP os marcos de entrega do projeto. Para os casos de
execugdo de servicos em Unidades do SESI-SP em funcionamento, o
sequenciamento executivo e marcos de entrega do cronograma fisico baseline,
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SESI-

deverdo ser aprovados pela Geréncia de Obras do SESI-SP, em consonancia com
seus procedimentos internos.

4.2.2.1. Todas as obrigacdes relacionadas nas subclausulas 4.1, 4.2 e respectivas
subclausulas acima, deverao ser concluidas no prazo maximo 60 (sessenta)
dias apds a emissao da “OIS — Ordem de Inicio de Servico”.

4.2.3. A CONTRATADA devera apresentar os relatorios operacionais mensais, até o
fechamento da medicdo dos servigos, com informacdes sobre o andamento de obra
a SESI-SP até a emissdo do TRP (Termo de Recebimento Provisoério), respeitando
as definicdes técnicas descritas no Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico,
anexo do Chamamento Publico.

4.2.4. A ocorréncia de falha nas entregas, atrasos ou inconsisténcias nas informacoes
referentes a elaboracdo da linha base de obra ou aos relatérios operacionais
mensais, bem como a néo realizacdo das medidas de controle e monitoramento de
campo (reunides semanais ou quinzenais, quadro de gestéo a vista, gerenciamento
de restricdes etc.) serd considerada nas medi¢cOes, para efeitos de retencdo do
pagamento dos itens de planejamento previstos em orcamento, emissdo de
notificacdo extrajudicial a CONTRATADA para registros oficiais e ainda sancdes
previstas em contrato.

4.2.5. Os servigos de planejamento, monitoramento e controle da obra, deverdo obedecer
rigorosamente as previsées e recomendacgdes de boas praticas do PMBOK - Project
Management Body of Knowledge, entre outras a serem indicadas especificamente
para cada servico, a critério exclusivo da SESI-SP.

4.3. Quando o SESI-SP prever a exigéncia de engenheiro de planejamento nas “Despesas
Administrativas” da planilha orcamentaria, devera a CONTRATADA:

a) Considerar o engenheiro de planejamento como altamente especializado, obrigando
computar nos precos do BDI propostos, todos 0s custos referentes a treinamentos,
reciclagens, tributos, tarifas encargos sociais etc. Ndo sera admitida qualquer
reinvindicacdo de alteragcbes de precos, tais como: dados incompletos ou
insuficientemente detalhados, revisGes de cronogramas etc.

b) Comprovar a qualificacdo profissional do engenheiro de planejamento no mesmo
prazo informado pela “OIS — Ordem de Inicio de Servi¢o” para o inicio da execucéo
da obra, apresentando as comprovacBes de experiéncia e vinculo com a
CONTRATADA que podera ser por vinculo empregaticio, societario, ou prestador de
servico mediante apresentacdo de contrato.

¢) Nos casos de substituicdo de profissional, sempre obedecer aos critérios minimos
solicitados, conforme consta no Anexo — Plano de Gerenciamento do Cronograma
Fisico.

d) O engenheiro de planejamento atuar de forma residente na obra, exclusivamente
para planejamento, monitoramento e controle de obra.

4.4. Todo pedido de prorrogacéo de prazo de execucao de obra devera ser justificada por escrito

pela CONTRATADA e aceito pela SESI-SP, devendo ser objeto de Termo Aditivo celebrado
entre as Partes.
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5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

SESI-

Clausula Quinta — Dos Critérios para Medig&o

De acordo com o regime de contratacdo “Empreitada por Preco Unitario”, as medicdes serdo
efetuadas de acordo com a evolucdo fisica da obra.

Para tanto, a CONTRATADA devera fornecer o Cronograma Fisico-Financeiro detalhado da
obra, por ela elaborado, documento que passara a integrar o presente contrato, contendo a
especificagdo fisica completa de todas as etapas, subetapas, parcelas, trechos ou
subtrechos necessarios as medi¢des, ao monitoramento e ao controle das obras.

As medi¢cdes mensais serdo realizadas em fungéo das unidades de servigos efetivamente
concluidas, com os precos previamente definidos na planilha orcamentaria da obra,
respeitando a cronologia correta das etapas construtivas e de acordo com o estabelecido no
Cronograma Fisico-Financeiro aprovado.

As composicdes de precos unitarios deverdo respeitar os precos constantes na planilha
orgcamentaria de contrato.

Somente serdo consideradas os servigos concluidos e aprovados pela FISCALIZACAO
do SESI-SP, desde que executados de acordo com as especificacbes constantes nos
projetos e memoriais.

Caso os servigos previstos numa etapa do Cronograma Fisico-Financeiro que ndo tenham
sido executados, qualquer servigo da parcela mensal seguinte ndo sera pago.

Caso as etapas dos servigos executados sejam superiores aos previstos no Cronograma
Fisico-Financeiro para cada periodo, estes poderdo ser faturados desde que todos os
servicos das etapas anteriores tenham sido concluidos.

Clausula Sexta - Das Caucfes e Garantias

A CONTRATADA devera prestar garantia de execuc¢ao contratual, no prazo de 08 (oito) dias
corridos, contados da data de convocacao de assinatura deste instrumento; ou, no prazo
concedido a critério do SESI-SP, correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do
contrato.

6.1.1. Em nenhuma hipétese sera emitida a “OIS - Ordem de Inicio de Servico” sem a
prestacdo da competente garantia.

6.1.2. A prestacdo de garantia visa assegurar o integral cumprimento de todas as
obrigacBes contratuais assumidas, inclusive o pagamento de multas previstas neste
contrato.

6.1.3. Na hipotese de acréscimo de prazo e/ou de valor ao contrato, nos termos das
subclausulas 2.4, 3.4 e subclausulas, a CONTRATADA devera providenciar a

adequacdo da garantia, para adequa-la ao novo prazo e/ou valor contratual, de
acordo com as determinacdes deste instrumento.

A garantia contratual devera ser efetuada em uma das seguintes modalidades:

[J CAUCAO EM DINHEIRO
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6.3.

6.4.

6.5.

SESI-

[CJ FIANCA BANCARIA
[[] SEGURO GARANTIA

Na hipétese de depdsito caucdo em dinheiro ou em cheque nominal ao SESI-SP, devera ser
efetuado pela CONTRATADA, no ato da assinatura deste instrumento, mediante
comprovacao do depdsito, junto ao Banco do Brasil, agéncia 3221-2 — Empresarial Avenida
Paulista — S&o Paulo - SP, numero da conta de poupanc¢a 510.104.321-0, variagdo 51, ou
mediante pagamento na Geréncia Sénior Contabil e Financeira do SESI-SP.

6.3.1. O SESI-SP liberard quantia depositada, devidamente atualizada pelo indice da
caderneta de poupanca, a partir da data do depésito em dinheiro e no caso de cheque
nominal, a atualizacdo ocorrera a partir da data de sua compensacao, até a data da
efetiva liberacdo da caugéo a contratada, 30 (trinta) dias apos a emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo (TRD).

Quando a opcao for fianca bancéria, esta devera ser apresentada no original, com firma
reconhecida e expressa renlncia aos beneficios dos artigos 827, 834, 835, 837, 838 e 839
do Cddigo Civil e devera ser emitida em favor do SESI-SP, por Instituicdo Bancéria,
devidamente autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil.

6.4.1. O prazo de validade devera abranger a soma dos periodos constantes nas
subclausulas 2.1 e 2.2 deste instrumento.

6.4.2. O SESI-SP se reserva o direito de analisar previamente o teor e as condi¢cdes
estabelecidas na fian¢a bancaria, ndo sendo permitido no texto dos titulos quaisquer
condicionantes, inclusive ordem judicial para os seus respectivos resgates, se
necessario.

Quando se tratar de apolice de seguro garantia, esta devera ser apresentada no original ou
via eletrdnica impressa da internet, com autenticidade comprovada, emitida em favor do
SESI-SP por instituicdo devidamente autorizada pela SUSEP - Superintendéncia de
Seguros Privados, de ramo 0776 — Setor Privado, cobrindo indenizacdo de todas as
obrigacBes assumidas pela empresa, e ainda, a cobertura de multas previstas neste
contrato, inclusive de carater punitivo.

6.5.1. O prazo de vigéncia devera abranger a soma dos periodos constantes nas
subclausulas 2.1 e 2.2 deste instrumento.

6.5.2. Devera conter, no minimo, as seguintes coberturas:

a) Construcdo, Fornecimento ou Prestacdo de Servigos (Importancia Segurada:
10% do valor contratual).

b) Cobertura de Multas — Setor Privado (Importancia Segurada: 10% do valor
contratual).

6.5.3. O SESI-SP se reserva o direito de analisar previamente o teor e as condi¢cdes

estabelecidas na apdlice de seguro garantia, ndo sendo permitido haver no texto dos
titulos quaisquer condicionantes para o seu resgate.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

SESI-

Caso a CONTRATADA tenha apresentado proposta inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor estimado, sera exigida a prestagéo de garantia adicional em valor igual a 3% (trés
por cento) do valor contratual.

6.6.1. A garantia adicional devera ser efetuada na mesma modalidade escolhida para a
garantia de execucéo contratual; ou, em outra modalidade desde que autorizado pelo
SESI-SP.

Os valores retidos nas medi¢cdes mensais, referentes aos atrasos dos periodos durante o
reajuste contratual, serdo pagos na ultima medi¢cédo caso nado haja atraso na concluséo da
obra.

Do valor de cada medicao sera retida a importancia correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor medido, a titulo de complementacdo da garantia de execucdo dos servicos
contratados.

Os valores correspondentes as retencdes, previstas na subclausula 6.8, serdo liberados da
seguinte maneira:

6.9.1. 50% (cinquenta por cento) do valor retido sera restituido, mediante solicitagéo, 30
(trinta) dias apo6s o Termo de Recebimento Definitivo das obras, devidamente
corrigido pelo indice da caderneta de poupanca, desde que ndo haja nenhuma
irregularidade pendente.

6.9.2. 50% (cinquenta por cento) do valor retido sera restituido apés a emissdo do Termo
de Encerramento das Obriga¢des Contratuais (TEOC), nos termos da subclausula
12.5, devidamente corrigido pelo indice da caderneta de poupanca.

A Ultima medicao dos servicos sera liberada apés a emissao do Termo de Recebimento
Provisorio (TRP) da obra, sem prejuizo da prerrogativa da subclausula 3.9.

A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias
corridos contados a partir da emissao da “OIS - Ordem de Inicio de Servico”, apélice de
seguro de ramo 67 - Riscos de Engenharia na modalidade Obras Civis em Construcéo e/ou
Instalacao e Montagem, conforme o caso, contendo as seguintes coberturas:

a) Basica, para obras em construcdo, sem qualquer ressalva, cobrindo especialmente
casos de incéndio e danos provocados por eventos naturais. (Importéancia Segurada:
100% do valor contratual).

b) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, para cobertura de danos corporais e
materiais a terceiros. (Importancia Segurada: 10% do valor contratual).

A apdlice de seguro na modalidade Riscos de Engenharia, de que trata a subclausula 6.11
devera estar totalmente quitada e conter clausula beneficiaria em favor do SESI-SP e/ou
mencionar a aludida Entidade como segurada na apodlice.

Sem prejuizo das garantias especificas exigidas para determinados servicos, a
CONTRATADA responde pelos materiais e servicos executados, em conformidade com os
dispositivos do Cadigo Civil Brasileiro, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, a partir da data
de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), devendo refazer ou substituir por
sua conta, as partes defeituosas sem nenhum 6nus para o SESI-SP. Da mesma maneira,
persistira sua responsabilidade pelos servicos subempreitados, ficando a CONTRATADA
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6.14.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

b)

SESI-

solidariamente responsavel e obrigada por todos os servicos executados e materiais
fornecidos por todos e quaisquer subcontratados e pela conclusdo satisfatéria desses
subcontratos, como se 0s servigcos por eles executados o tivessem sido diretamente pela
CONTRATADA, ficando ainda obrigada a desfazer por sua conta e risco, todo e qualquer
servigo ou partes em desacordo com o projeto, especificagdes e qualidades ajustadas.

Para fins de contabilizac&o no percentual total de garantia prestada na execucéo do presente
contrato considera-se o importe de 25 % (vinte e cinco por cento), composto pela garantia
prevista na Clausula Sexta - Das Cauc¢fes e Garantias, acima, e nas subclausulas relativas
as retencdes que podem somar até o limite de 15% (quinze por cento), em consonancia com
0 Regulamento para Contratacéo e Alienacdo do SESI-SP, conforme segue:

A retencdo mensal relativa a medicdo, aplicada no presente contrato, sera efetivada até o
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

Eventual retencdo aplicada relativa ao Fator K, conforme previsto na subclausula 3.2.3 e
seguinte, sera efetivada até o percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato.

Clausula Sétima - Das Penalidades

Durante a execugdo do contrato, o atraso no Cronograma Fisico estabelecido ensejara a
aplicacdo de adverténcia, sem prejuizo da prerrogativa conferida na subclausula 9.1.1,
alinea “a)”.

No caso de violagdo de qualquer clausula contratual, para a qual ndo haja penalidade
especifica, fica a CONTRATADA sujeita a multa de até 3% (trés por cento) do valor total do
contrato, a critério do SESI-SP.

Em caso de desrespeito as normas de Seguranca do Trabalho, fica a CONTRATADA sujeita
a multa de 0,5% (cinco décimos) do valor do total do contrato, por ato cometido.

Independente da data efetiva de inicio dos servigos, a data prevista para conclusao das
obras e emissdo do Termo de Recebimento Provisério (TRP) é aquela obtida somando-se
0 prazo previsto para execucao dos servicos a data de recebimento da " OIS - Ordem de
Inicio de Servigo".

Pelo atraso na concluséo da obra e emissdo do Termo de Recebimento Provisério (TRP),
sera aplicada a multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total do contrato.

Caso ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias corridos para conclusdo dos servicos ndo
aceitos e/ou correcao dos defeitos apontados no Termo de Recebimento Provisoério (TRP),
a CONTRATADA sera penalizada com multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor
total do contrato por dia de atraso, até a efetiva conclusdo da obra e emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo (TRD).

Em caso de ultrapassar 30 (trinta) dias corridos apds emissdo do Termo de Recebimento
Provisorio (TRP) a entrega dos documentos abaixo, implicara na aplicacdo da multa de 3%
(trés por cento) do valor total do contrato, exceto se por motivo justificado houver atraso no
6rgdo competente, mediante apresentacao de protocolo e andamento do processo:
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7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

8.1.

8.2.

8.3.

SESI-

7.6.1. Certiddo Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao
especifica para a obra expedida pela RFB e baixa do Cadastro Nacional de Obra na
RFB (CNO).

7.6.2. Habite-se, se aplicavel.

7.6.3. Baixa da Licenca de Reforma, se aplicavel.

7.6.4. Projetos, laudos e demais documentos relativos ao AVCB, se aplicavel.
7.6.5. Desenhos “as-built” e laudos de todas as disciplinas, se aplicavel.

A parte que der motivo a rescisdo por descumprimento das clausulas e condi¢cdes pactuadas
incorrera no pagamento, a Parte inocente, de multa contratual equivalente a 10% (dez por
cento) do valor total do contrato, ressalvado o direito ao credor de exigir indeniza¢do por
prejuizo excedente, nos termos do paragrafo Unico do art. 416 do Cédigo Civil.

7.7.1. Fica desde logo estabelecido e compreendido que a multa por rescisdo tem natureza
compensatéria, sendo um patamar minimo de perdas e danos previamente
estipulados pelas Partes, incidindo sempre integralmente, pouco importando o
quanto foi executado da empreitada.

Na hipétese de rescisdo motivada do contrato causada pela CONTRATADA, esta ficara
suspensa do direito de participar de qualquer Chamamento Publico, Processo de Selecao,
inclusive do direito de contratar, junto ao SESI-SP e SENAI-SP, por prazo ndo superior a 05
(cinco) anos.

Podera o SESI-SP descontar das importancias caucionadas e/ou retidas todo o valor que, a
gualquer titulo, lhe for devido pela CONTRATADA.

As penalidades aqui previstas séo independentes, ndo excludentes e poderao ser aplicadas
cumulativamente, quando for o caso.

Clausula Oitava — Da Suspensao Cautelar

Sem prejuizo da prerrogativa prevista na subclausula 9.1 e suas alineas, a CONTRATADA
poderd ser suspensa cautelarmente do direito de participar dos processos de sele¢des,
inclusive do direito de contratar do SESI-SP ou SENAI-SP, enquanto perdurarem qualquer
das seguintes situacoes:

a) atraso superior a 30 (trinta) dias corridos no Cronograma Fisico ou Financeiro; e

b) presenca de vicio/desconformidade apontado pela FISCALIZACAO e n&o corrigido
10 (dez) dias corridos ap6s a comunicacgao da irregularidade.

Verificada uma das hipéteses da subclausula anterior, a CONTRATADA ser& notificada para
apresentacéo de defesa no prazo de 05 (cinco) dias corridos.

Se 0s motivos apresentados na defesa forem considerados insuficientes/improcedentes, a
CONTRATADA tera seu cadastro suspenso cautelarmente para participacdo nos
Chamamentos Publicos, Processos de Selecao, inclusive do direito de contratar com o
SESI-SP ou 0 SENAI-SP, o que impedird também de ser declarada vencedora de qualquer
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8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

SESI-

Processo de Sele¢cdo, Chamamento Publico, com ou sem disputa, impossibilitando de
celebrar qualquer contrato e/ou ajuste, que esteja em andamento, enquanto perdurarem os
efeitos da suspensao.

Corrigido o fato gerador da suspensdo, a CONTRATADA poderd tomar a iniciativa de
solicitar sua reabilitacdo, com efeitos ndo retroativos, sendo que neste caso o SESI-SP tera
0 prazo de 05 (cinco) dias corridos para analisar o pedido.

A suspensdao cautelar € meramente acessoria e ndo exclui a possibilidade de aplicagédo das
penalidades cabiveis para a hipétese previstas na Clausula Sétima - Das Penalidades.

Clausula Nona - Da Rescisao

O presente contrato podera ser considerado rescindido por qualquer das partes,
independentemente de interpelagdo ou notificagéo judicial e mediante simples aviso por
escrito, nos seguintes casos:

9.1.1. Por iniciativa motivada do SESI-SP:

a) pelainfracdo a qualquer clausula do presente contrato;

b) se a CONTRATADA paralisar a obra pelo periodo de 10 (dez) dias consecutivos, sem
motivo justificado;

c) em caso de recuperacdo judicial/extrajudicial, faléncia, dissolucdo ou liquidagdo da
CONTRATADA;

d) atraso superior a 90 (noventa) dias no cumprimento de qualquer etapa do Cronograma
Fisico;

e) suspensao das obras por determinacdo de autoridades competentes, por conta de ato
de responsabilidade da CONTRATADA, ficando a mesma obrigada pelos eventuais
aumentos nos custos de servicos e pelas perdas e danos que o SESI-SP venha a sofrer;

f) associacdo com outrem, fusdo ou incorporacdo da CONTRATADA, ou ainda alteracéo
de seu Contrato Social ou Estatuto, que modifique seu objeto, estrutura ou prejudique a
execucao deste contrato;

g) cessao ou transferéncia do contrato;

h) subcontratacéo dos servi¢os, sem prévia concordancia do SESI-SP; e

i) cometimento reiterado de faltas ou ndo atendimento das determinacdes da
FISCALIZACAO do SESI-SP.

9.1.2. Por iniciativa motivada da CONTRATADA:

a) pelo atraso dos pagamentos por parte do SESI-SP por prazo superior a 60 (sessenta)
dias;

b) pela suspensédo da execuc¢do das obras pelo SESI-SP por prazo superior a 90 (noventa)
dias corridos, salvo em casos de calamidade publica ou grave perturbacéo da ordem; e

c) supresséao de obras por parte do SESI-SP que reduza o valor inicial do contrato, além de
25% (vinte e cinco por cento) do seu valor, sem anuéncia da CONTRATADA.

Em caso de rescisdo deste contrato por iniciativa do SESI-SP, este imitir-se-a4 imediatamente
na posse do canteiro, bem como de todos os servicos executados até entdo, de todos os
materiais efetivamente aplicados na obra e das instalagdes provisérias de propriedade da
CONTRATADA. Podera o SESI-SP, a seu exclusivo critério, concluir os trabalhos objeto
deste contrato da forma que julgar mais conveniente, sem qualquer consulta a
CONTRATADA ou interferéncia desta.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

SESI-

A CONTRATADA obriga-se paralisar imediatamente a execucdo dos servicos a partir do
recebimento da notificacdo de rescisao contratual, devendo desmobilizar a obra.

Em qualquer hip6tese de rescisdo, as Partes deverao realizar vistoria conjunta na obra para
apuracéo, através da elaboracao de inventério.

9.4.1. Para aplicacdo do presente contrato entende-se por inventario os servicos
efetivamente executados e aceitos pela FISCALIZACAO do SESI-SP.

9.4.2. Fica estabelecido que o inventario obedecera ao critério de medicdo previsto no
presente instrumento, sendo apurado apenas os servigos efetivamente realizados e
aceitos pela fiscalizacdo. Os materiais ndo aplicados na obra deverédo ser retirados
juntamente com a desmobilizacdo da obra, nos termos do presente contrato.

Em qualquer hipotese de rescisdo ou extingdo contratual, a CONTRATADA fica obrigada a
entregar no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a Certidao Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Uniao especifica para a obra, expedida pela RFB, dos servicos
efetivamente realizados e aceitos pela fiscalizacdo até o momento, se aplicavel

ApoOs a apuragédo e pagamento pelo trabalho efetivamente realizado, feitos os descontos de
eventuais multas aplicadas, o SESI-SP promoverd a liberagéo da caugéo, eventual retencgéo,
e liberarda a CONTRATADA de outras garantias que ndo as inerentes aos Sservigcos
executados.

9.6.1. Em nenhuma hipétese de rescis@o contratual sera liberada qualquer tipo de caucéao,
retencdo ou garantia se ainda restarem pendéncias, de qualquer natureza, por parte
da CONTRATADA.

A CONTRATADA tera o prazo de 30 (trinta) dias para a desmobilizacdo da obra, a partir da
declaracdo de rescisdo do contrato pelo SESI-SP, retirando seu pessoal e equipamentos,
bem como materiais de sua propriedade ainda ndo aplicados na obra, mas ndo as
instalacBes provisoérias e materiais depositados no canteiro e que ja tenham sido pagos,
ainda que parcialmente, que passarao a ser de propriedade do SESI-SP.

Fica assegurado ao SESI-SP, mediante prévio aviso por escrito, o direito de cancelar
parcialmente ou de introduzir modificagdes julgadas convenientes nos servigos objeto deste
contrato, bem como de solicitar a execugéo de servigos extras, como previsto na subclausula
3.4 e suas subclausulas.

Clausula Décima - Das Responsabilidades da CONTRATADA
A CONTRATADA executard este contrato sob sua inteira responsabilidade técnica, nos
termos do Art. 618, do Cadigo Civil Brasileiro, de acordo com as especificacdes do
Chamamento Publico n° , Observando, ainda, no que couber, as normas,
regulamentos e instrucdes vigentes do SESI-SP, sendo certo que a presenca do SESI-SP
na obra, ndo exclui, ou diminui essa responsabilidade.

A CONTRATADA estara, na execucao das obras ou servicos, obrigada a:

10.2.1. Confeccionar e instalar no local apropriado as placas de obra.
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10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

Fornecer todos os materiais da melhor qualidade a serem adquiridos de fornecedores
idéneos e tradicionais, mao-de-obra e equipamentos necessarios ao total
cumprimento de suas obrigacoes.

Observar fielmente a pratica da boa construcdo, em perfeito atendimento as
especificagbes, normas e demais instrucdes dadas pelo SESI-SP, de acordo com os
requisitos de qualidade, utilidade e resisténcia recomendadas pelas Normas
Técnicas aplicaveis.

Providenciar para que os materiais estejam a tempo na obra e manter na mesma,
namero suficiente de operarios e equipamentos, para que os trabalhos tenham
andamento normal, condizentes com o prazo estipulado.

Fornecer todos o0s equipamentos, ferramentas, transportes e servigos
complementares a execugdo das obras, respondendo por todas as despesas dai
decorrentes, inclusive taxas ou "royalties" eventualmente exigiveis pelo uso de
métodos, processos, materiais e/ou equipamentos utilizados. Os equipamentos e
ferramentas deverdo ser adequados, seguros e estar em boas condi¢cbes para a
realizacdo dos trabalhos, bem como a localizacdo dos barracfes, que deverdo ser
previamente aprovados pela FISCALIZACAO do SESI-SP.

Refazer, as suas expensas, qualquer servico que ndo seja aceito pela
FISCALIZACAO do SESI-SP.

Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas e outras determinacgfes
das autoridades federais, estaduais e municipais e outras aplicaveis, inclusive leis e
portarias referentes a Higiene e Seguranca do Trabalho e de Controle Ambiental,
sendo de sua integral responsabilidade as consequéncias de qualquer transgressao
sua, ou de seus prepostos, colaboradores, de terceiros em seu home, bem como a
seguir as normas do Regulamento do Canteiro de Obras.

Realizar as suas expensas, quaisquer servicos, inclusive de topografia que se facam
necessarios para a devida execucéo das obras, bem como realizar todos o0s ensaios
e testes exigidos pelas especificacdes e normas técnicas aplicaveis, sem prejuizo
dos que o SESI-SP eventualmente resolva realizar.

Desmobilizar-se, quando devidamente instruido pelo SESI-SP com a desmontagem
e remocdo de todas as constru¢des provisérias utilizadas no Canteiro de Obras,
urbanizando totalmente o local conforme o respectivo projeto. Quaisquer sobras de
material e ou equipamentos de propriedade do SESI-SP deverédo ser transportados
para os locais determinados, dentro do terreno da obra.

10.2.10. Providenciar junto a Prefeitura Municipal ou érgdo competente, autorizacdo

para execucdo de pequenas reformas sem alteracdo de area ou de uso, se
necessario, ou, se for o caso, providenciar junto a Prefeitura Municipal, autorizagédo
para execucdo das obras, inclusive a execucdo e aprovacdo de projetos, se
necessario.

10.2.11. Apresentar planejamento de obra conforme etapas e prazos definidos no

Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico, anexo do Chamamento Publico,
guando aplicavel.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

SESI-

10.2.12. N&do empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e, em nenhuma hipétese, menores de 16 anos, salvo na condicdo de
aprendiz, conforme disposicfes legais aplicaveis.

10.2.13. Os valores correspondentes a aplicagcdo do fator corretor “K”, seréo retidos e
pagos na ultima medi¢éo caso ndo haja atraso na conclusdo da obra.

10.2.14. Os valores correspondentes a aplicagdo do fator corretor “K”, seréo retidos e
descontados das multas contratuais previstas nas subclausulas 7.4 e 7.5.

A CONTRATADA ¢ a Unica responsavel, em qualquer caso, por danos ou prejuizos que
eventualmente possa causar a terceiros, especialmente vizinhos, seus proprios
empregados, funcionérios, colaboradores, de terceiros em seu nome e/ou prepostos do
SESI-SP, em decorréncia da execucdo de servicos, objeto deste contrato, sem qualquer
responsabilidade ou 6nus para o SESI-SP pelo ressarcimento ou indeniza¢do devidos; sera,
também, responsavel por qualquer dano ou destruicdo da obra em construcdo, direta ou
indiretamente, causada por incéndio, raios, explosdes e suas consequéncias.

10.3.1. Na hipotese de sobrevir qualquer acdo ou medida extrajudicial contra o SESI-SP, a
CONTRATADA obriga-se a assumir a responsabilidade de tal forma a exonerar o
SESI-SP de qualquer arguicdo na espécie. Se nao lograr a exclusao, de plano, do
que devera arguir em preliminares, a CONTRATADA respondera pelas despesas
desse com a sua defesa e, se for solicitado pelo SESI-SP, fornecera cau¢gdo como
garantia da futura exigibilidade dos valores em discusséo.

Fica igualmente a CONTRATADA como Unica empregadora, responsavel pelos encargos
securitérios, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, incidentes ou que venham a
incidir sobre o custo da méo de obra resultantes da execucéo do presente contrato.

A CONTRATADA se obriga a manter um Engenheiro habilitado pelo CREA-SP ou um
Arquiteto habilitado pelo CAU-SP ou um Técnico habilitado pelo CRT, conforme o caso,
previamente aprovado pelo SESI-SP, na qualidade de preposto, entendendo-se que o
mesmo estard suficientemente credenciado pela CONTRATADA a representa-la
validamente junto ao SESI-SP, em tudo quanto se relacione com o objeto deste Contrato, e
juntando copia da respectiva ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica, RRT — Registro
de Responsabilidade Técnica ou TRT — Termo de Responsabilidade Técnica, expedidos,
respectivamente, pelo CREA-SP, CAU-SP e CRT-SP.

A CONTRATADA se obriga a manter na obra, no minimo, os profissionais e seus respectivos
periodos indicados em “Despesas Administrativas” da Planilha Orcamentaria.

10.6.1. A CONTRATADA, gquando aplicavel, se obriga a disponibilizar engenheiro
especializado de planejamento, que devera atuar no desenvolvimento das atividades
de planejamento, monitoramento e controle de obras e devera estar disponivel tantas
vezes quantas necessarias para suas atualizacdes

10.6.2. O engenheiro especializado de planejamento devera atender as qualificacdes e
atribuicbes previstas no Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico, anexo do
Chamamento Publico.

A CONTRATADA se obriga a retirar do local dos servigos imediatamente apds o recebimento
da comunicacdo do SESI-SP, qualguer pessoa cuja permanéncia no local for considerada
inconveniente a critério exclusivo do SESI-SP.
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SESI-

10.8. Ficam também, sob a responsabilidade e por conta da CONTRATADA, quaisquer multas
porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que por forca dos dispositivos
legais sejam impostas ao SESI-SP, com relacéo a este contrato.

10.9. Nao podera a CONTRATADA pleitear acréscimo de pre¢o sob alegagéo de falhas, omissdes
ou inexequibilidade de qualquer parte das normas e especificacdes, entendendo-se
previstos nos pregos unitarios constantes da proposta, o custo dos servicos e das
modificagBes que forem imprescindiveis a execucao.

10.10. A CONTRATADA obriga-se a executar quaisquer servicos extraordinarios que decorram de
modificagBes das normas e especificacdes, ou outros servigos complementares solicitados
pelo SESI-SP, mediante solicitacdo escrita, observando-se para a sua execucao, 0S precos
unitarios que figurem na proposta da contratada, cabendo ao SESI-SP a analise e aprovacao
desses precos. Nao constando esses pre¢os unitarios na proposta, serao apresentadas pela
CONTRATADA novas composicdes de prec¢os unitarios para andlise e aprovacao por parte
do SESI-SP, conforme estabelecido nas subclausulas 3.4. e 3.5 deste contrato.

10.11. Nao sera admitida em hipotese alguma a presenca de funcionarios, proprios ou de terceiros
na obra, que ndo estejam registrados em Carteira e munidos de cracha de identificacéo, ou
de menores de idade, de conformidade com a lei.

10.12. E de exclusiva responsabilidade e constitui 6nus da CONTRATADA a guarda e conservagao
da &rea das obras de forma a manté-la livre da ocupagdo de pessoal ou material por
terceiros, bem como promover a desocupacao por seus funcionarios e seus pertences das
obras executadas, até o final e definitivo recebimento pelo SESI-SP.

10.13. A CONTRATADA sera responsavel pela coordenacdo, na obra, dos seus servigos, com
outros diversos, contratados pelo SESI-SP, com outras Empreiteiras.

10.14. A CONTRATADA se obriga expressamente a requerer, se necessario for, e obter junto ao
INSS o certificado de matricula especial relativo a obra contratada, de forma a possibilitar o
licenciamento da construcdo, e, a apresentar na conclusdo da mesma o Certificado de
Quitacéo e o Certificado Semestral de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico, relativos a presente obra, sob pena do SESI-SP reter todas as importancias devidas
até a apresentacdo dos aludidos certificados, sem prejuizo de outras medidas.

10.15. Obriga-se a CONTRATADA a fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual - EPIs,
Uniforme e Identificacdo Pessoal (cracha), bem como obrigar o uso por seus funcionarios,
conforme previsto na legislacéo sobre Seguranca e Higiene do Trabalho.

10.16. A CONTRATADA devera assumir toda e qualquer responsabilidade, inclusive as despesas
a titulo de indenizagbes no ambito civil e trabalhista, na hipétese dos seus empregados
deixarem de cumprir a normas de higiene e seguranca do trabalho, inclusive o uso de EPIs.

10.16.1. A CONTRATADA devera entregar ao SESI-SP, a cada 03 (trés) meses, ficha
de entrega dos Equipamentos de Protec&o Individual (EPIs) aos seus funcionarios,
devidamente assinada.

10.16.2. Além dos comprovantes acima, a CONTRATADA devera entregar cOpia do

certificado dos treinamentos de seguranca do trabalho realizados, exemplo: NR-10,
NR-35 e sobre 0 uso correto dos EPIs relativo a cada funcionario alocado na obra.
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10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

10.24.

10.25.

10.26.

10.27.

11.1.

SESI-

Providenciar a obtencdo junto aos 6rgdos competentes de todas as licencas necessarias a
execucédo dos servigos objeto deste contrato.

Admitir, manter e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, pessoal adequado e capacitado
em todos os niveis de trabalho, reforcando o contingente de mao-de-obra sempre que
constatada sua insuficiéncia, para permitir a execu¢do dos servicos dentro dos prazos
previstos.

Manter em todos os locais do canteiro um seguro sistema de sinalizagdo e seguranca, de
acordo com o Memoarial Descritivo e as normas legais pertinentes, especialmente as que
tratam de seguranca do trabalho.

Providenciar, quando necessario, as ligacées de agua, luz e forca para a execucdo dos
servicos contratados cujos custos de consumo serdo de sua inteira responsabilidade.

Construir no local da obra as instalagbes necessarias a execugdo dos servi¢os, sendo
vedada a construcao de dormitorio para o pessoal da obra.

Retirar dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, do canteiro e local dos
servicos, todo e qualquer material que for rejeitado pela FISCALIZACAO, bem como
substituir todo equipamento defeituoso.

Manter no escritério da obra, em local visivel, quadro de gestdo a vista com informagdes
sobre o acompanhamento fisico, financeiro, dados de seguranca e qualidade da obra,
inclusive toda a documentacéo legal Federal, Estadual e Municipal.

Manter rigorosamente em dia o preenchimento do Diario de Obra, nele registrando as
principais ocorréncias, tais como: reclamagdes, ordens, resolu¢des ou entendimentos entre
a FISCALIZACAO e a CONTRATADA.

Dar ciéncia ao SESI-SP, de imediato, do recebimento de quaisquer notificagcbes, avisos ou
interpelacdes de autoridades competentes que digam respeito aos servigos ora contratados.

Informar por escrito, ao SESI-SP, sem prejuizo das comunicac¢des que devam ser feitas as
autoridades competentes, os acidentes, fatos relevantes e anormais.

A CONTRATADA fica obrigada a assegurar a disponibilidade de alojamentos adequados
aos seus trabalhadores migrantes, sob pena de imposi¢cdo de multa de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, com possibilidade de sua rescisdo, em caso de persisténcia dessa
infracao.

Clausula Décima Primeira - Da Fiscalizagéo

O SESI-SP é representado na obra e em todos os assuntos referentes a mesma por seus
prepostos, neste instrumento denominado FISCALIZACAO, com autoridade para exercer
toda e qualquer acdo para o fiel cumprimento deste, e tera o direito de acesso a todos os
locais da obra e dependéncias da CONTRATADA, e plenos poderes para:

11.1.1. Ordenar a suspensao das obras e servigos, sempre que constatar irregularidades e
vicios na obra, na aplicagdo dos materiais, na qualidade e eficiéncia dos mesmos, ou
ainda, que os servicos estejam em desacordo com 0 projeto e especificacdes
aprovados pelo SESI-SP, ficando, nesses casos, a CONTRATADA, obrigada a
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11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

SESI-

reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servigos referentes as obras em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes, ocultas ou aparentes, resultantes da ma execuc¢do ou ma qualidade dos
materiais e mao de obra empregados, sem prejuizo da eventual aplicacdo de multa.

11.1.2. Solicitar, ap0s inspec¢éo, a imediata remoc¢ao do canteiro de obras de todo e qualquer
material que ndo atenda as especificacdes do projeto e/ou Normas Técnicas
aplicaveis.

11.1.3. Solicitar a seu exclusivo critério e por quem indicar, a realizacdo de testes e/ou
ensaios complementares de verificacdo de materiais e servigcos. Caso estes ensaios
ou testes revelem alguma deficiéncia nos materiais ou servigos, suas despesas seréo
debitadas a CONTRATADA, independentemente das demoli¢des, reconstrucées ou
reforgos que se fizerem necessarios.

11.1.4. Abonar a seu exclusivo critério, os dias de atraso causados por motivo comprovado
de for¢ca maior, aceitos pela legislacdo em vigor, desde que tomadas as providéncias
para o aumento da producdo diaria, a fim de que, nas etapas subsequentes, seja
recuperado ou diminuido ao maximo o atraso havido.

11.1.5. Determinar a qualquer tempo as modificacdes que entender necessarias, respeitados
os critérios de viabilidade técnica de projeto, memoriais e especificacdes.

11.1.6. A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados direta ou indiretamente ao
SESI-SP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato,
n&o excluindo ou atenuando essa responsabilidade a atuacéo da FISCALIZACAO e
acompanhamento da obra pelo SESI-SP.

A CONTRATADA obriga-se a manter no canteiro um livro "Diario de Obras - Ocorréncias",
no qual serdo registradas todas as ocorréncias da obra e as determinagbes da
FISCALIZACAO. Este livro devera obrigatoriamente ser assinado a cada anotacao feita,
pelos representantes do SESI-SP e da CONTRATADA.

Clausula Décima Segunda - Do Recebimento dos Servicos

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidas, sera lavrado o
Termo de Recebimento Provisorio (TRP).

Em casos de obras e servicos, quando setorizados, ficarem inteiramente concluidas, podera
ser lavrado o Termo de Recebimento Provisorio Parcial (TRPP).

O recebimento provisério sera feito mediante solicitagdo por escrito da CONTRATADA,
imediatamente apds a conclus&o e o recebimento pela FISCALIZACAO-do SESI-SP, de
todos os servicos objeto deste contrato. Na ocasido serdo anotados 0s servicos rejeitados
ou a serem corrigidos antes do recebimento definitivo, cujas correcdes deverdo ser
realizadas em até 30 (trinta) dias, sob a pena de aplicacdo das multas cabiveis, previstas
neste contrato.

O Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das obras e servigos sera celebrado em até 30
(trinta) corridos dias ap6s o recebimento provisorio, desde que atendidas todas as
reclamacdes da FISCALIZACAO, dos poderes publicos ou de concessionarias referente a
defeitos ou imperfeicbes que venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e/ou
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12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

SESI-

servigos executados, e desde que solucionadas todas as reclamacgfes porventura feitas
guanto a falta de pagamento a operérios, fornecedores de materiais e prestadores de
servigcos empregados na construcdo, bem como a apresentacdo dos Projetos "As Built”, de
acordo com a subclausula 3.9.2.

Finalmente, seré lavrado o Termo de Encerramento das Obriga¢cdes Contratuais (TEOC),
apos a apresentacao dos seguintes documentos:

12.5.1. Certiddo Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido
especifica para a obra expedida pela RFB e baixa do Cadastro Nacional de Obra na
RFB (CNO).

12.5.2. Habite-se, se aplicavel.

12.5.3. Baixa da Licenca de Reforma, se aplicavel.

12.5.4. Projetos, laudos e demais documentos relativos ao AVCB, se aplicavel.

12.5.5. Desenhos “as-built” e laudos de todas as disciplinas, se aplicavel.

O recebimento provisorio ou definitivo, bem como a emissdao do TEOC, ndo exclui a

responsabilidade civil pela qualidade das obras, nem a ético-profissional, pela perfeita

execucdo do contrato.

12.6.1. O prazo mencionado no Artigo 618 do Cddigo Civil sera contado, em qualquer
hipétese, a partir da data da assinatura do TEOC.

Apos a emissdo do TEOC, a CONTRATADA devera formalizar a quitacdo em termo préprio,
conforme Instrumento de Quitacdo e Devolucao de Caucgéo assinado pelas partes, devendo
ser devolvida a CONTRATADA a quantia correspondente a garantia da execucgéao contratual,
de acordo com o estabelecido na Clausula Sexta - Das Cauc¢des e Garantias.

Clausula Décima Terceira - Das Subempreitadas

Serdo permitidas subempreitadas de servicos sem prejuizo da responsabilidade solidaria da
CONTRATADA, relativamente aos atos praticados pelo subempreiteiro.

A CONTRATADA, devera solicitar formalmente a anuéncia do SESI-SP antes da
subcontratacao.

Clausula Décima Quarta - Das Consideracdes Finais

Todos os Impostos e demais despesas incidentes sobre este contrato, ou dele decorrentes,
inclusive emolumentos e taxas devidas ao CREA-SP, CAU-SP, CRT-SP pela ART, RRT e
TRT, respectivamente, correrdo por conta da CONTRATADA, que efetuara seu pagamento
na forma e nos prazos determinados em lei, obrigando-se a apresentar comprovante do
atendimento destas obrigacdes.

O SESI-SP se reserva o direito de contratar com terceiros a execucao, no mesmo local, de
servicos e obras distintos dos abrangidos por estes integrantes do contrato, se assim
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

SESI-

entender, cabendo a CONTRATADA tudo fazer para o cabal desempenho das demais
contratadas.

Os servigos ora contratados integrardo, de imediato, a propriedade do SESI-SP, a medida
gue forem sendo executados.

O SESI-SP nao responde pelos compromissos de qualquer espécie assumidos pela
CONTRATADA.

Se assim lhe convier, o SESI-SP podera usufruir dos servicos ja concluidos,
comprometendo-se a nao interferir ou prejudicar o andamento dos servicos ainda em
execucéo.

Nao serd permitido a CONTRATADA transferir ou caucionar a outrem os direitos ou
garantias deste contrato.

O SESI-SP podera exigir todos 0s ensaios, testes ou exames, pareceres e demais provas
que forem necessarias para a boa execucdo da obra, devendo ser executados por
profissionais, laboratérios ou firmas especializadas, aprovadas pelo SESI-SP, correndo as
despesas por conta da CONTRATADA.

O SESI-SP poderé suspender tanto a execugdo das obras como o pagamento de etapas de
servico por falta ou inadequacgédo dos ensaios ou testes exigidos.

O SESI-SP exigirA o cumprimento estrito do disposto no Chamamento Publico, nos
memoriais descritivos, nos projetos, bem como, a rigorosa aplicagdo das normas técnicas
da ABNT e demais normas existentes, cabiveis na execucao dos servi¢os ora contratados,
rejeitando qualquer servico executado ou material fornecido pela CONTRATADA que nédo
corresponda ao estabelecido neste contrato.

Clausula Décima Quinta — Das Disposicfes Gerais

As Partes cumprirdo integralmente, a todo tempo, de acordo com a Lei Anticorrupcao
Brasileira (Lei n® 12.846/2013), bem como com todas as outras leis antissuborno,
anticorrupcao, sobre conflitos de interesse ou outras leis, hormas ou regulamentos com
finalidade e efeito semelhantes aplicaveis 8 CONTRATADA ou ao SESI-SP.

Se durante a vigéncia do presente contrato, o SESI-SP for obrigado, por Lei ou Ato de
Autoridade Publica, a interromper as atividades que constituem o objeto deste contrato, o
mesmo podera ser (extinto) rescindido, independente do pagamento da multa ou qualquer
outra verba, seja a que titulo for.

Na eventualidade de vir a ser exigida do SESI-SP qualquer importancia de responsabilidade
da CONTRATADA, esta ficaréd obrigada a repor ao SESI-SP o valor por estes despendidos,
acrescido de 50% (cinquenta por cento).

O SESI-SP néo serd responsavel, seja a que titulo for, por quaisquer perdas, danos,
extravios ou desaparecimento de objetos pessoais, pertencentes & CONTRATADA ou por
esta alugados, ou ainda, dos integrantes de sua equipe.

Se durante a vigéncia do presente contrato ocorrer motivos de caso fortuito e/ou de forca
maior que impeca a continuidade da execucao do contrato, tais como calamidades publicas,
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15.6.

16.1.

estado de emergéncia, que gerem impacto de forma a restringir circulacdo de pessoas por
medida de seguranca publica, motivos de interesse publico e/ou bem estar social,
declarado/s ou ndo por Autoridade/s, Comunicado/s emitido/s pela Organizacdo Mundial da
Salde ou Organismos Governamentais, podera ocorrer a suspensdo do presente
instrumento, e se for o caso, com o cancelamento de cronogramas definidos, até o seu
regular retorno, sem que haja qualquer penalidade, custo e despesa, a quaisquer das Partes,
seja a que titulo for.

Qualquer tolerancia no cumprimento do presente instrumento sera entendida como mera
liberalidade das Partes e ndo como novacgao, que nao se presumira em nenhuma hipoétese,
configurando-se apenas por escrito e firmada por ambas as Partes.

Clausula Décima Sexta — Da Protecao de Dados

As Partes declaram que cumprirdo a Lei Geral de Protecédo de Dados (“LGPD”) n° 13.709,
de 14 de agosto de 2018 e todas as demais leis, normas e regulamentos aplicaveis, assim
como cumprirdo suas respectivas atualizacdes e atenderdo os padrées aplicaveis em seu
segmento em relag&o ao tratamento de dados pessoais, tanto no que diz respeito aos dados
pessoais disponibilizados pela SESI-SP a CONTRATADA, quanto com relagdo aos dados
disponibilizados pela CONTRATADA a SESI-SP, pelo que se segue:

a) possuem todos os direitos, consentimentos e/ou autorizagdes necessarios exigidos pela
LGPD, e demais leis aplicaveis, para divulgar, compartilhar e/ou autorizar o tratamento
dos dados pessoais para 0 cumprimento de suas obrigacdes contratuais e/ou legais;

b) n&o conservardo dados pessoais que excedam as finalidades previstas no Contrato e
Seus anexos;

c) informaréo e instruirdo os seus colaboradores, prestadores de servicos e/ou terceiros
sobre o tratamento dos dados pessoais, observando todas as condicdes desse
Contrato, inclusive na hip6tese de os titulares de dados terem acesso direto a qualquer
sistema (on-line ou nao) para preenchimento de informac¢des que possam conter 0s
dados pessoais, garantindo a privacidade e confidencialidade dos dados pessoais, e
mantendo um controle rigoroso sobre 0 acesso aos dados pessoais;

d) nao fornecerdo ou compartilhardo, em qualquer hipétese, dados pessoais sensiveis de
seus colaboradores, prestadores de servigcos e/ou terceiros, salvo se expressamente
solicitado por uma Parte a outra, caso o objeto do Contrato justifique o recebimento de
tais dados pessoais sensiveis, estritamente para fins de atendimento de legislacdo
aplicavel;

e) informardo uma Parte a outra sobre qualquer incidente de seguranca, relacionado ao
presente instrumento, em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas do momento em que
tomou conhecimento, por quaisquer meios, do respectivo incidente;

f) irdo alterar, corrigir, apagar, dar acesso, anonimizar ou realizar a portabilidade para
terceiros de dados pessoais mediante solicitagdo da Parte requerente e garantira que
todos os dados pessoais que forem objeto de tratamento sejam precisos e atualizados;

g) excluirdo, de forma irreversivel, os dados pessoais retidos em seus registros, mediante
solicitagcdo da outra Parte ou dos titulares dos dados, a qualquer momento, salvo
conforme determinado por lei ou ordem judicial;
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16.2.

h)

k)

SESI-

implementardo medidas de seguranca substancialmente, quando for o caso, de acordo
com os padrdes aplicaveis na industria projetados para garantir a seguranca,
confidencialidade e integridade dos Dados Pessoais;

colaborardo com a outra PARTE, mediante solicitacdo desta, no cumprimento das
obrigacbGes de responder a solicitacBes e reivindicacbes de pessoa e/ou autoridade
governamental, a respeito de Dados Pessoais;

ao término do Contrato cessara o tratamento, inclusive qualquer uso dos Dados
Pessoais e devolvera a outra PARTE ou destruira todos os Dados Pessoais e todas as
copias destes, exceto se obrigada a manter copia de determinados Dados Pessoais
estritamente em virtude de lei;

o tratamento dos dados coletados, somente quando autorizados, de uma Parte a outra,
poderdo ser conservados pelo periodo de 5 (cinco) anos apds o término do presente
instrumento, com sua posterior eliminacdo, sendo autorizada sua conservacado nas
hipoteses descritas no artigo 16 da Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n° 13.709, de
14 de agosto de 2018).

assegurardo que colaboradores, prestadores de servicos, terceiros, parceiros e
membros da equipe técnica que venham ter acesso aos dados durante o
desenvolvimento do projeto cumpram as disposi¢oes legais aplicaveis em matéria de
protecdo de dados pessoais, nunca cedendo ou divulgando tais dados a terceiros, salvo
se expressamente autorizado pelo titular, por forca de lei ou determinacgéo judicial;

as PARTES néo poderéo subcontratar nem delegar o Tratamento dos Dados Pessoais
sem o consentimento prévio por escrito da outra PARTE, mas podem as PARTES
preservar e conservar 0os dados por si ou por empresa contratada especialmente para
este fim;

as PARTES declaram ciéncia de que os dados fornecidos, uma vez anonimizados, ndo
sdo considerados DADOS PESSOAIS, como estabelece o artigo 12 da Lei Geral de
Protecdo de Dados (Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018).

Independentemente do disposto em qualquer outra clausula deste Contrato, ou se for o caso
do Contrato original e eventuais aditivos, a CONTRATADA ¢é a Unica responséavel por todo
e qualquer dano decorrente do descumprimento da LEI N° 13.709, de 14 de agosto de 2018
— Lei de Protecdo dos Dados, pela CONTRATADA, por seus colaboradores, prepostos,
subcontratados, parceiros comerciais, empresas afiliadas ou qualquer agente ou terceiro a
ela vinculado ou que atue em seu nhome.

Clausula Décima Sétima - Da Representacdo da CONTRATADA

A CONTRATADA declara neste ato, para todos os fins e efeitos de direito, que o(s) signatario(s)
€(sdo) seu(s) legitimo(s) representante(s) na data de assinatura deste instrumento, conforme
documentos societarios e quando for o caso, procuragdo, constantes de seu cadastro junto ao
SESI-SP, estando ciente de que a falsidade na prestacao desta informacédo, sem prejuizo de serem
aplicadas as penalidades previstas neste instrumento, inclusive sua resciséo e apuracao de perdas
e danos, sujeitard todas as pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na legislagéo
criminal relativas a falsidade ideoldgica (art. 299 do Cdadigo Penal).
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SESI-

Clausula Décima Oitava — Da Assinatura Eletronica

18.1. Quando for o caso, como alternativa a assinatura fisica, as Partes declaram e concordam
gue a assinatura deste Instrumento e todos os seus aditivos e afins podera ser realizada
eletronicamente.

18.2. As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficacia deste
Instrumento, de acordo com o art. 219 do Cddigo Civil, em formato eletrénico e assinado
pelas Partes por meio de certificados eletronicos, nos termos do art. 10, da Medida
Proviséria n® 2.220-2, de 24 de agosto de 2001 (“MP 2.220-2"), declarando, desde ja, plena
anuéncia com a aposicdo das assinaturas eletrénicas neste Contrato na plataforma a ser
definida pelas Partes.

18.3. Adicionalmente, as Partes signatarias deste Instrumento expressamente anuem, autorizam,
aceitam e reconhecem como valida qualquer forma de comprovacédo da autoria de suas
respectivas assinaturas por meio de certificados eletrénicos, nos termos da MP 2.220-2, de
24/08/2001, sendo certo que quaisquer de tais certificados sera suficiente para comprovar a
veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficacia deste Contrato e seus termos,
bem como a respectiva vinculacdo das Partes as suas disposi¢es, nos termos do artigos
441 e 784, lll, do Cadigo de Processo Civil.

Clausula Décima Nona - Do Foro

O Foro para qualquer postulacao decorrente do presente Contrato, € o da cidade de Sao Paulo,
excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente em 2 (duas) vias, para um s0 efeito, na
presenca das testemunhas abaixo.

Sao Paulo, de de 20

CONTRATANTE
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
Departamento Regional de Sao Paulo

Reginaldo Campos Repulho
Gerente Sénior de Obras

CONTRATADA
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Representante Legal

Nome:
Cargo:
CPF:
Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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SESI-

ANEXO | — DEFINICOES

Para melhor compreenséo e precisdo da terminologia adotada no Contrato celebrado entre o SESI-
SP (SESI-SP OU SENAI-SP) e , do qual este Anexo faz parte integrante e inseparavel, as
expressoes abaixo terdo os seguintes significados quando utilizadas no Contrato, tanto no singular
guanto no plural:

10.

11.

Aprovacdo Governamental: Qualquer autorizag&o, consentimento, aprovacao, licenca, portaria,
alvara, decreto, resolucao, declaracdo ou regulamento de qualquer Autoridade Governamental
relacionado ao cumprimento deste Contrato.

Arquiteto Residente: Arquiteto com presenca permanente na obra até a sua concluséo, sendo
responsavel pelo gerenciamento de todos 0s servigos constantes no projeto, das equipes de
trabalho, seguranca da execucao dentre outras responsabilidades pertinentes ao cargo.

ART - Anotacio de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura (CREA) que registra a responsabilidade técnica do profissional
pela obra. A ART deve conter informag@es sobre o profissional responséavel, a obra e o CREA.

Autoridade Governamental: Qualquer governo, federal, estadual ou municipal do Brasil, bem
COMo seus respectivos ministérios, secretarias, reparticdes, subdivisdes politicas, organismos,
orgaos, autoridades, companhias ou comissdes, assim como gqualquer entidade privada ou
governamental similar, que desempenhe func¢des legislativas, executivas, regulatorias,
administrativas e/ou judiciais, ou que a qualquer tempo exerga qualquer forma de jurisdigdo ou
controle de fato sobre as Partes ou sobre este Contrato ou sobre qualquer operacdo ou avenca
ora prevista, incluindo, mas nédo se limitando, as entidades que as sucederem com a mesma
finalidade.

AVCB — Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro: Deve ser emitido como forma de garantia de
gue a edificacdo segue as regulamenta¢cdes de seguranca contra incéndio.

BDI — Beneficios e Despesas Indiretas: E uma porcentagem que €é aplicada sobre os custos
unitarios para remunerar administracao central, risco, garantia, custo financeiro, tributos e lucro
da empresa. A soma de precos unitarios com o BDI resulta no preco total.

Certiddo de Quitacdo ISS: a CONTRATADA devera obter esta certiddo junto ao 6rgao
responsavel e apresentar ao SESI-SP no término do contrato.

CNO - Cadastro Nacional de Obras: E o banco de dados, gerenciado pela Receita Federal, que
armazena informacdes das obras de construgdo civil, identificando o local, as caracteristicas
da obra, e permite o recolhimento das contribuicdes previdenciarias. O documento devera estar
alinhado com o Alvara da Prefeitura, se existir. Esse cadastro € necessario para que vocé possa
solicitar a CND — Certiddo Negativa de Débitos, ao final da sua obra.

Coeficiente de Produtividade: é a quantificacdo de cada insumo utilizado numa composicao
para a realizacdo de uma unidade do referido servico.

Contrato: Este Contrato de Obra de Empreitada, incluindo os seus anexos e TERMOS
ADITIVOS.

Controle e Monitoramento de Obra: Trata-se dos processos realizados para medir e monitorar
a execucdao do projeto de modo que seja possivel tomar a¢des corretivas quando necessario.
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O controle e monitoramento deve ser executado através da emissao de relatérios gerenciais
mensais com a atualizacdo das informagdes sobre o andamento da obra sob os aspectos
técnicos, fisico, financeiro e administrativo. Tem como objetivo o relatério gerencial mensal,
gue, devera trazer subsidios para a analise de problemas especificos ocorridos na execucao
de obra, apresentar solu¢des alternativas de forma a eliminar/minimizar possiveis impactos no
prazo e/ou custo.

CPRB — Contribui¢éo Previdenciaria sobre a Receita Bruta: E uma aliquota que incide sobre a
receita bruta que substitui a contribuicdo da empresa para o INSS na folha de pagamento.
Ocorre no caso de folha de pagamento desonerada.

CPU - Composicao de Preco Unitério: detalhamento dos materiais, mao de obra, equipamentos
e Servicos necessarios para a execucao de um servico. A composicdo da origem ao custo
unitario ou prego unitério.

Cronograma de Projetos: Definicdo dos marcos de entregas dos projetos executivos de obra
em conformidade com o planejamento baseline vigente do contrato.

. Cronograma de Suprimentos: Refere-se ao plano de compras da obra referente aos principais

itens de materiais, contratacdes de servigos (subcontratacdes) e locacdo de equipamentos,
deve reportar como as aquisices serdo integradas nas etapas da obra e partes interessadas
envolvidas nas aquisi¢oes.

Cronograma Fisico Detalhado: Trata-se da EAP (Estrutura Analitica do Projeto) a qual é
referenciada pela planilha, memorial descritivo, projetos e demais documentos que integram o
Chamamento Publico, trata-se também da definicdo das estimativas de duracdes e recursos
das atividades, e diagrama de Gantt e diagrama PERT — CPM. A elaboracdo da EAP devera
visar a decomposi¢cdo do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente
gerenciaveis, fornecendo uma visao estruturada do que deve ser entregue.

CTR ou MTR (certificado ou movimentacdo de transporte de residuo): € um documento de
controle de descarte de residuos, que tem como objetivo rastrear todo o caminho do residuo,
desde sua geracao até a chegada dos residuos no destino final.

Curva ABC: organizacdo dos servicos ou insumos em ordem decrescente da importancia
financeira, com identificacdo da porcentagem correspondente a cada servico.

Curva S de Avanco Fisico: A curva S do cronograma fisico devera ter ponderacao pelo custo
das atividades, os pesos das atividades do cronograma deverao ser referenciados pela planilha
orcamentaria.

Custo Direto: € o custo dos insumos que estdo diretamente envolvidos com a producéo dos
servicos da obra — materiais, méo de obra operacional e equipamentos.

Custo Indireto: sdo as despesas administrativas, despesas comerciais, canteiro de obra,
despesas financeiras e tributérias.

DCTFWeb: Declaracdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios e de Outras
Entidades e Fundos.

Declaracéo de Desoneracdo da Folha de Pagamento - Obra: declaragcdo onde a empresa
informa para cada obra a opcao pela desoneracdo da folha de pagamento. A empresa nao
podera alterar esta op¢ao durante a execuc¢do da obra.
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Declaracdo de Desoneracdo da Folha de Pagamento - Servicos de Engenharia: declaragcéo
onde a empresa informa para cada servigo de engenharia a op¢ao pela desoneracao da folha
de pagamento.

Declaracdo do Simples Nacional: declaracdo onde a empresa informa seu enquadramento no
regime do simples nacional.

Desmobilizagdo da Obra: A desmobilizagdo compreendera a completa limpeza dos locais da
obra, retirada das maquinas e dos equipamentos da obra, inclusive dos empregados da
CONTRATADA e SUBCONTRATADAS.

Despesas Administrativas: despesas com consumo no canteiro (alimentagéo, EPI, transporte,
ferramentas etc.) e despesas com administracdo local da obra, ndo cabendo essa despesa
administrativa na ocasido de rescisdo contratual com a desmobilizagéo da obra.

Dia Util: Qualquer dia no qual os bancos comerciais estdo abertos na cidade sede do SESI-SP,
de acordo com a sua qualificacdo no preambulo deste Contrato, conforme determinado pelo
Banco Central do Brasil.

Diario de Obras: deve registrar as atividades realizadas no canteiro durante o dia. A ideia é que,
ao final da construgéo, obtenha-se um registro detalhado de tudo o que aconteceu durante o
periodo de execuc¢do da obra.

Documentos Legais: Definir os marcos de entrega dos documentos de obra em conformidade
com o planejamento baseline vigente do contrato, como: INSS — Matricula, apoélice seguro,
licencas de transporte de residuos, AVCB, ARTs, RRTs, PGR, etc.

Encargos Sociais: sdo custos indiretos envolvidos com a contratacdo de mao de obra, seja
referente a direitos do trabalhador, pagos diretamente ao trabalhador ou referente a taxas e
contribuicbes que financiam politicas publicas, incidentes sobre a folha de pagamento da
empresa. Os encargos seguem a legislacéo trabalhista e previdenciaria.

Engenheiro de Planejamento nas “Despesas Administrativas”: Sera obrigatério a sua atuacao
durante a execucdo do contrato, conforme frequéncia estipulada em “Despesas
Administrativas”, sendo considerado altamente especializado, obrigando computar nos precos
propostos, todos os custos referentes a treinamentos, reciclagens, tributos, tarifas encargos
sociais etc; ficando obrigada a CONTRATADA comprovar a qualificagéo profissional do
engenheiro de planejamento no mesmo prazo informado pela OIS (Ordem de Inicio de Servico)
para o inicio da execucao da obra, apresentando as comprovacdes de experiéncia e vinculo
com a CONTRATADA, conforme previsdo no Chamamento Publico.

Engenheiro de Planejamento Residente: engenheiro lotado de maneira permanente na obra,
sendo responséavel pelo gerenciamento, monitoramento e controle das atividades da obra.

Engenheiro Residente: engenheiro com presenca permanente na obra até a sua concluséo,
sendo responsavel pelo gerenciamento de todos 0s servigos constantes no projeto, das equipes
de trabalho, seguranca da execucéo dentre outras responsabilidades pertinentes ao cargo.

Etapa Concluida: sao servicos executados previstos no Cronograma Fisico-Financeiro para
cada periodo, efetivamente concluido e aceito pelo SESI-SP.
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Ficha de Entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPIS): € o nome dado a um
documento que serve para registrar a entrega e o recebimento dos Equipamentos de Protecéo
Individual necessarios em um ambiente de trabalho que oferece riscos.

Gerenciamento de Restricdes: Gerenciamento de todo e qualquer fator que limite a execugéo
de um servico ou atividade dentro da data prevista na baseline vigente do contrato (projeto,
material, servico, equipamento). O monitoramento das restricdes devera ser efetuado através
dos relatérios mensais (restricdes de médio prazo) e semanais (restricdes de curto prazo) a
serem enviados ao SESI-SP.

Habite-Se: O Habite-se € um documento importante e necessario para que um imoével possa
ser habitado ou ocupado de forma legal, garantindo que esteja em atendimento aos requisitos
de seguranca, habitabilidade e infraestrutura.

Histograma: Deve definir o efetivo detalhado mensal de mé&o de obra em conformidade com o
planejamento baseline de obra, reportar mensalmente o efetivo real durante andamento de
obra, bem como os ajustes necessarios referentes a reprogramacao do saldo de servicos.

Informacédo Confidencial: Qualquer informacgé&o de propriedade de uma Parte (ou de qualquer
de suas respectivas Partes Relacionadas) divulgada a outra Parte, ou utilizada para os fins
deste Contrato que ndo seja de conhecimento e dominio publico, ou classificada pela parte
como confidencial.

Inventario: E a metodologia que consiste em descrever todos 0s servicos e seus quantitativos
gue foram efetivamente realizados, conforme Memorial Descritivo e Projetos, e aceitos pelo
SESI-SP. Os servigos executados e recusados pela SESI-SP néo contabilizardo o inventario.

Obras e/ou Servicos Setorizados: Constitui as reformas onde as intervengbes sao
independentes umas das outras, podendo emitir o TRPP individuais até a emissdo do TRP,
TRD e/ou TEOC.

OIS - Ordem de Inicio de Servico: E o documento emitido pelo SESI-SP que autoriza o inicio
da execucdo dos servicos. A OIS deve conter informacBes sobre o objeto do contrato, as
condi¢bes de execucao dos servicos e 0s prazos de entrega.

Parte Relacionada. Quando se referir a qualquer pessoa juridica, significa qualquer outra
pessoa que (a) possui ou controla uma Parte, (b) é detida ou controlada pela Parte, ou (c)
possui a propriedade comum ou o controle da Parte, sendo que “propriedade” significa posse
direta ou indireta de mais de 50% de participacdo em acbes ou direitos as distribuicbes por
conta do patrimbnio da pessoa e “controle” significa o poder direto ou indireto de dirigir a
administracdo ou politicas da pessoa juridica, seja através da posse de titulos com direito a
voto, por contrato, ou de outra forma.

Planilha Or¢camentaria: Planilha detalhada com os servigos, quantitativos e valores necessarios
para a execucdo da obra e/ou servico. A Planilha Orcamentéria da origem ao preco da
proposta.

Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico: E o documento que estabelece e formaliza as
praticas que o SESI-SP utiliza para orientar e definir como o planejamento, monitoramento e
controle das obras sera executado envolvendo o cronograma fisico junto com seus planos
auxiliares (planos de gestdo: escopo, prazos, suprimentos, efetivo, documentos, organizacional
etc.), constituindo-se no documento guia para toda a equipe durante o ciclo de vida do projeto.
O Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico defini a metodologia a ser aplicada e o
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critério de qualidade das informacgdes sobre o andamento da obra sob os aspectos fisico,
financeiro e administrativo.

PMBOK - Project Management Body of Knowledge: Os servicos de planejamento,
monitoramento e controle da obra a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as
prescricdes e recomendacgdes de boas préaticas do guia PMBOK, entre outras a serem indicadas
especificamente para cada servico, a critério exclusivo da SESI-SP.

Projeto “As Built”: E o projeto atualizado ap6s a conclusdo da obra, refletindo todas as
alteracdes e ajustes realizados durante a execucao. O projeto “As Built” é importante para fins
de documentacao e manutencédo da obra.

Quadro de Gestao a Vista: Ferramenta de administracédo que propde a transparéncia e incentivo
ao compartilhamento de informacfes entre os colaboradores envolvidos no projeto, desde
metas e resultados até atas de reunides.

RCA - Regulamento para Contratacdo e Alienacdo do SESI-SP: estabelece normas gerais
sobre o processo de selecdo para contratacdes de bens, servicos, obras e alienagdes.

Recibo de Quitacdo: Instrumento em que a empresa devera apresentar juntamente da emissao
do documento fiscal do local da prestacéo de servigos. A empresa podera incluir observacao
da validade deste recibo mediante crédito em conta.

Riscos de Engenharia: O seguro risco de engenharia € um mecanismo de protecdo que
funciona durante a execucdo de obras na construcdo civil. Esse tipo de seguro garante o
pagamento de indenizacdo por prejuizos resultantes de acidentes.

RRT - Registro de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) que registra a responsabilidade técnica do profissional pela
obra. O RRT deve conter informacdes sobre o profissional responsavel, a obra e o CAU.

Subempreiteiros: Empreiteiro que se encarrega de executar em todo ou em parte um trabalho
concedido ao empreiteiro principal.

TEOC — Termo de Encerramento das Obrigacdes Contratuais: E o documento emitido pelo
SESI-SP que atesta 0 encerramento do contrato, inclusive quanto a documentacao legal da
obra.

Termo Aditivo: Documento firmado pelas Partes, contendo ajustes adicionais ou alterac6es do
Contrato, sequencialmente numerado e ao qual, salvo ressalva expressa, se aplicam
subsidiariamente todas as disposi¢des do Contrato.

Transferéncia de Responsabilidade Técnica: processo junto as Prefeituras para alteracdo da
Responsabilidade Técnica (ART, RRT ou TRT) de projetos e/ou obras/servicos de engenharia.

TRD - Termo de Recebimento Definitivo: E o documento emitido pelo SESI-SP que atesta o
recebimento definitivo da obra. O TRD € emitido ap6s a conclusdo de todos os servigos de
manutencédo e correcdo de defeitos.

Tributo: Todos os impostos, taxas, contribuicbes parafiscais, arrecadacfes, retencoes,

langamentos fiscais, deducdes e todos o0s outros encargos, inclusive Encargos Setoriais,
obrigac@es e responsabilidades similares e responsabilidades, existentes ou que venham a ser
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criados, incluindo, mas néo se limitando a PIS, COFINS, CPRB, INSS, ISS, IRRF e outros,
relacionados a este Contrato e previstos na legislacao aplicavel.

TRP - Termo de Recebimento Provisorio: E o documento emitido pelo SESI-SP que atesta o
recebimento provisério da obra. O TRP é emitido ap6s a conclusdo da obra, mas antes da
concluséo de todos os servigcos de manutencédo e correcdo de defeitos.

TRT - Termo de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo profissional
responsavel pela execucdo da obra que atesta a sua responsabilidade técnica pela obra. O
TRT deve conter informacBes sobre o profissional responsavel, a obra e a sua
responsabilidade.

Vigéncia: Periodo em que sao validas e eficazes as disposicées do Contrato e/ou, sobre ele,
da Legislacdo Aplicavel, inclusive quanto as obrigacdes exigiveis e aos efeitos que se
produzirem apos o término da vigéncia do contrato celebrado.
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