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PROCESSO DE SELECAO COM DISPUTA
FORMA FECHADA - N2 564/2026

1. NORMAS ESPECIFICAS

1.1. O presente documento, denominado “Chamamento Publico” podera ser obtido por meio do
site oficial do Servico Social da Industria — SESI: www.sesisp.org.br. Caso haja interesse na
participacdo, a empresa deverd solicitar a documentacdo completa através do e-mail:
licitaobras2 @sesisenaisp.org.br.

1.2.  As normas deste Chamamento Publico serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao
da disputa entre as participantes.

1.3.  Este Processo de Selecdo podera ser justificadamente cancelado a qualquer momento.

2. DO OBIJETO

2.1. O presente Processo de Selecdo tem por objetivo a contratagdo de empresa para execug¢do
das piscinas infantil e recreativa no Centro de Atividades “Fuad Assef Maluf”, localizado na Rua
Amazonas n2 99, Jardim Nova Veneza, no Municipio de Sumaré, SP.

2.2.  Prazo maximo para execugao: 360 dias corridos a partir do recebimento da “OIS - Ordem de
Inicio de Servico”, a ser emitida pela contratante.

2.2.1. Independente da data efetiva de inicio dos servicos, a data de conclusdo das obras
sera aquela obtida pela soma do prazo de execucgdo indicado acima, a data do recebimento
da “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”.

2.3.  Preco Estimado: RS 5.690.808,49

2.4.  Critério de Selegao: Econdmico — Menor Pre¢o
2.5. Regime de Empreitada: Prec¢o Unitario

2.6. Forma do Processo de Selecao: Com Disputa Fechada
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2.7. O Processo de Selecdo serd regido pelo Regulamento para Contratagao e Alienagao — RCA
do Servico Social da Industria — SESI, aprovado pelo Conselho Nacional do SESI por meio da
Resolugdo n2 0053/2023 de 16/05/2023, devidamente publicado no Portal da Transparéncia do SESI
e pelas Normas Especificas contidas nesse Chamamento Publico e nos seguintes anexos:

Anexo A Memorial Descritivo

Anexo B Projetos

Anexo C Planilha Orcamentaria

Anexo D Planilha de Composicdo de Precos Unitarios (CPU)
Anexo E Curva ABC dos Servicos

Anexo F Minuta de Contrato

Anexo G Modelo de planilha de medigdao do andamento da obra

Plano de gerenciamento do planejamento, monitoramento e

Anexo H

controle de obras
Anexo | Cronograma dos eventos do Chamamento Publico
Anexo J Modelo de declaracdo da participante

Anexo K Modelo de atestado de visita ou declaragdo de renuncia
Anexo L Modelo de proposta comercial

AnexoM  Modelo de Planilha de Composi¢ao de BDI

Anexo N Modelo de Planilha de Composicdao de Encargos Sociais

Modelo de instrumento de devolugao da garantia de execugdo

Anexo O
contratual

Anexo P Termo de Integridade para fornecedores

2.8. Definigdes
2.8.1. Contratante: Servico Social da Industria — SESI, Departamento Regional de Sdo Paulo.

2.8.2. Comissdao de Contratagdo: formada por 3 membros, cuja atribuicdo é analisar e
emitir pareceres técnico-financeiros, bem como, conduzir o processo em todas as fases.

2.8.3. Participante: empresa que apresentar proposta para o Processo de Selegao.

2.8.4. Contratada: empresa selecionada do Processo de Selecdo.
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3. DA PARTICIPAGAO

3.1. Poderdo participar deste Processo de Sele¢cdao, empresas com ramo de atividade compativel
com o objeto, comprovado por meio da Classificacdo Nacional de Atividade Econémica (CNAE). Tal
comprovacdo também poderd ser realizada por meio do Contrato Social, entretanto, caso a
empresa venha ser selecionada, deverd providenciar a inclusdo na Classificacdo Nacional de
Atividade Econdmica (CNAE) antes da assinatura do contrato.

3.2. Nao poderdo participar, empresas:
3.2.1. reunidas sob regime de Consércio;
3.2.2. que possuam em seu quadro societario dirigente ou empregado do SESI-SP;

3.2.3. suspensas temporariamente do direito de contratar com o SESI-SP e as demais
Entidades que integram o Sistema Industria;

3.2.4. declaradas inidéneas pelo Tribunal de Contas da Unido, site para consulta:
https://certidoes.apps.tcu.gov.br/emitir-certidao-inidoneos, nos termos do Art. 46 da Lei n2
8.443/92;

3.2.5. estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

3.2.6. que estejam em processo de faléncia, em recuperacdo judicial ou extrajudicial,
concursos de credores ou insolvéncia, em processo de dissolu¢do ou liquidagao;

3.2.6.1. as sociedades que se encontram em recuperacao judicial ou extrajudicial
deverdao apresentar certiddo positiva de recuperagdao judicial, com a respectiva
comprovacdo da homologacao judicial do plano de recuperacao.

3.2.7. empresas em dissolugdo ou em liquidagao; e

3.2.8. sociedades integrantes de um mesmo grupo econémico, assim entendidas como
aquelas que possuam diretores, socios, representantes legais ou responsaveis técnicos em
comum e/ou utilizem recursos materiais, tecnoldgicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que ndao agem representando interesses comuns.

3.3. As empresas interessadas poderdo visitar as instalagdes onde as obras e servicos serdo
realizados, a fim de atestar a exequibilidade, devendo agendar previamente com o Gerente
Administrativo e Financeiro do Centro de Atividades do SESI, Sr. Alexandre Demarchi Bellan, pelo
telefone (19) 99626-6768, o qual sera o responsavel pela emissdo do respectivo Atestado de Visita,
conforme Anexo K.

3.3.1. A visita devera ser realizada, preferencialmente, por profissional qualificado
(engenheiro, arquiteto, técnico ou tecndlogo), de forma a garantir que todas as informacdes
técnicas sejam adequadamente observadas, tendo em vista a responsabilidade que sera
assumida.
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3.3.2. Alternativamente, podera ser apresentada “Declara¢do de Renuncia”, documento de
emissao prépria, em papel timbrado, firmado por seu representante legal, que assume todos
os riscos envolvidos e quaisquer O6nus decorrentes da execucdo do objeto,
independentemente da visita técnica.

4. DA FORMA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO
4.1. Osdocumentos apresentados deverao:

4.1.1. ser originais, copias simples ou publicacdes em 6rgdo de imprensa oficial (com a
devida identificacdo e data), inclusive aqueles emitidos pela Internet.

4.1.2. estar vdlidos na data da Reunido de entrega dos Envelopes, ou no caso de nao
apresentarem validade, deverdo possuir data de emissdao de no maximo 90 (noventa) dias
anteriores a data da referida reunido.

4.1.3. ser rubricados e numerados sequencialmente, da primeira a ultima folha, de modo a
evitar perdas. A falta dessa providéncia ndo é motivo de desclassificacdo da participante,
entretanto, ndo cabera alegacdo de extravio.

5. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO

5.1. As empresas interessadas deverdo entregar a proposta e a documentacao de qualificacdo
em envelope Unico, devidamente lacrado, contendo em sua parte externa as seguintes indica¢des:

ENVELOPE — PROPOSTA E DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI

PROCESSO DE SELECAO N2 564/2026

EMPRESA (RAZAO SOCIAL) E CNPJ

ENDERECO ELETRONICO (E-MAIL)

5.2. Aentrega e Reunido de Abertura dos Envelopes sera na Sede do Servico Social da Industria
— SESI, na Avenida Paulista, n? 1313, 22 andar, CEP 01311-923, Bela Vista, Sao Paulo, SP, conforme
previsto no cronograma, Anexo I.

A referida Reunido serd presencial, com transmissdo remota, pelo link:
https://teams.microsoft.com/meet/216993651807894?p=PzhgjfumigVEMCPcOZ ou ID da
Reunido: 216 993 651 807 894 - Senha: 5Bc2zP7N

5.2.1. O Envelope podera ser encaminhado via postagem, sendo que a entrega até o prazo
referido no cronograma é de responsabilidade exclusiva da participante, eximindo a
Comissdo de Contratacdo de quaisquer consequéncias decorrentes de tal descumprimento.

5.2.2. A presencga dos representantes das empresas participantes na Reunido de Abertura
dos Envelopes é facultativa.
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5.3.  Aandlise da documentacdo de qualificacdo sucederd a andlise das propostas, conforme Item
10. DA ANALISE DAS PROPOSTAS E DOCUMENTACAO DE QUALIFICACAO.

6. DA PROPOSTA

6.1. Os documentos abaixo relativos a proposta deverdo constar no Envelope apresentado pela
participante na Reunido de Abertura dos Envelopes.

6.2. Declaragao da Participante, Anexo J, concordando com os termos do Chamamento Publico,
autorizando o uso da imagem e tratamento dos dados, credenciando o representante legal perante
o SESI-SP para todos os assuntos pertinentes ao presente Processo de Selecdo, atestando ainda:

a) conhecer as condi¢des de prestacao dos servicos;

b) a existéncia de viabilidade técnica para execuc¢do dos servigos;

c) ter analisado os projetos, memoriais, planilhas e demais documentos técnicos;

d) a responsabilidade por seu orgamento e pelos quantitativos, valores unitarios e totais,
constantes de sua Planilha Orgamentaria, e

e) ndo empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem
menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz a partir dos
14 anos.

6.3. Proposta Comercial, Anexo L, datada e assinada, na qual deverd constar:

a) objeto da contratacdo;

b) prazo de execugdo previsto;

c) valor total de material;

d) valortotal de mdo de obra;

e) valor total de BDI;

f) valor total da obra;

g) validade da proposta (minimo 120 dias)

h) modalidade de Garantia de Execugdo Contratual, conforme Subitem 12.1;

i) opcdo pelo regime de desoneragdo da folha de pagamento, para o servico e/ou obra, e

j) como serdo realizados os faturamentos para o pagamento das medi¢des: se por meio
de Nota Fiscal de Servigos (com material descrito na prépria fatura) ou Nota Fiscal de
Material + Nota Fiscal de Servicos.

6.4. Planilha Orcamentdria, Anexo C, a qual deverd ser preenchida em todos os campos
(unidades, quantidades, precos unitarios e totais, valor do BDI, percentuais do BDI, encargos sociais
sobre a mdo de obra, subtotais e totais), ndo sendo aceito qualquer grupamento de itens com valor
Unico e assinada pelo representante legal. Todos os valores deverao ser compativeis com a Planilha
de Composicdo de Precgos Unitarios.

6.4.1. Para elaboracdo da proposta a participante devera considerar:

a) o valor do BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, de cada servico serd obtido através da
multiplicagdo do percentual de BDI pela soma dos valores totais de material e de mao de
obra.
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b) no minimo, os profissionais e seus respectivos periodos indicados em “Despesas
Administrativas” constantes da Planilha Orcamentaria, Anexo C.

c) nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os impostos, taxas, seguros, materiais,
ferramentas, bem como as despesas e obrigacdes relativas a salarios, assisténcia médica,
compromissos fiscais, equipamentos de seguranca, individual e coletivo, BDI e demais
despesas necessarias a completa execucdo do objeto.

6.4.2. Em razao do regime de contratagao ser Empreitada por Pregco Unitdrio, os servigos
e as quantidades ndo poderdo ser alterados.

6.5. Planilha de Composi¢cao de BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, Anexo M, com
indicacdo do percentual incidente sobre os precos unitarios de material e de mdo de obra, devendo
obrigatoriamente estar contido todos os impostos, taxas e contribuigdes incidentes previstos nas
legislacOes vigentes, nos ambitos Federal, Estadual e Municipal.

6.5.1. Para composi¢dao do BDI — Bonificagao e Despesas Indiretas, a participante devera
considerar:

a) ndo poderdo ser incluidos os tributos de IRPJ e CSLL, percentuais da Administracdo Local da
Obra, mobilizacdo/desmobilizacdo e instalacio de canteiro de obra/equipamento e
quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, que devem
ser precificados na planilha orgamentaria.

b) devera ser apresentada a legislacdo correspondente, caso haja isencdo de tributos federais,
estaduais ou municipais.

c) as aliquotas dos tributos informadas ndo poderao ser superiores aos limites estabelecidos
na legislacgdo tributaria.

d) o percentual de ISS deve ser compativel com a legislacao tributaria do municipio onde sera
prestado os servigcos e caso a participante opte pela dedugao de materiais ou se enquadre
em algum tratamento tributario especifico previsto na legislagdio municipal, deverd ser
encaminhada justificativa e comprovacdo que fundamente a ado¢do da aliquota
diferenciada.

6.5.2. A critério do SESI-SP, nos casos em que constar material e/ou equipamento de
natureza especifica e percentual significativo do preco total, a empresa deverd apresentar
BDI reduzido em relagdo aos demais servicos.

6.6. Planilha de Composicao de Encargos Sociais, Anexo N, a qual devera, obrigatoriamente,
conter todos os encargos sociais sobre a mdo de obra, basicos e trabalhistas, com as respectivas
incidéncias e reincidéncias, previstos na legislagdo trabalhista e previdenciaria.

6.6.1. Caso haja isencdo de encargos sociais e/ou trabalhistas, devera ser apresentada a
legislacdo correspondente.

6.7. Planilha de Composi¢ao de Precos Unitarios
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6.8.

GC

a)

b)

6.7.1. A participante devera presentar em arquivo eletronico (XLS/XLSX) as Composicdes de
Precos Unitdrios para todos os servicos, utilizadas para a elaboracdo do orcamento.

6.7.2. A participante que deixar de apresentar a Planilha de Composi¢cdes de Pregos
Unitarios, ou caso haja algum problema com a midia fornecida, tera um prazo de 02 (dois)
dias uteis para sanear a falha, apds a respectiva solicitacdo. O ndo atendimento implicara na
consideracdo da participante como desistente e na sua desclassificacao.

6.7.3. A Planilha de Composicdao de Precos Unitarios (CPU) deverd conter as férmulas
automatizadas, garantindo a transparéncia e a possibilidade de verificacdo dos calculos
realizados. Todos os valores deverao ser compativeis com a Planilha Orgcamentdria, de modo
gue o custo unitario de cada composicdo corresponda, de forma idéntica, ao custo unitario
da Planilha Orgamentaria.

6.7.3.1. Em caso de necessidade de revisao da planilha orgamentaria, a participante
devera realizar o devido ajuste da CPU, de forma a manter o custo unitario de cada
composigdo idéntico ao custo unitario da planilha orgamentaria revisada.

6.7.4. Para cada servico da Composicao de Precos Unitarios (CPU), a itemiza¢do do servico,
a descricdo e a unidade de medida deverdo ser integralmente idénticas as da respectiva
Planilha Or¢camentaria. Ndo serdo admitidas composicdes genéricas ou com informacgdes e
descritivos divergentes.

6.7.4.1. Caso seja constatada alguma divergéncia, sera solicitado a participante que
realize o devido ajuste da CPU.

6.7.5. O prazo para apresentacdo do ajuste de CPU é de 02 (dois) dias uteis, contados a
partir da data da solicitacao.

6.7.6. O SESI-SP disponibilizard a Composicdo de Precos Unitarios (CPU) utilizada como
referéncia para elaboracdo do valor estimado. No entanto, ressaltamos que a CPU fornecida
tem carater meramente orientativo. A elaboracdo e entrega da CPU é de inteira
responsabilidade da participante, que assume total responsabilidade pelos calculos
apresentados, bem como sua precisdao e compatibilizacdo com o orgamento.

Forma de apresentagdo:

a itemizagao da planilha orgamentaria, Anexo C, devera seguir o modelo fornecido, nao
sendo permitida a inclusdo ou exclusdo de itens, linhas e/ou colunas.

a Planilha Or¢camentaria, Anexo C, também devera ser entregue em meio magnético em
forma XLS/XLSX e ndo podera estar protegido de forma a impedir a extracdo de cdpias. Caso
ndo seja apresentada ou haja algum problema com a midia, a participante podera, no prazo
de 02 (dois) dias Uteis, entrega-la ou sanear a falha, apds solicitacao.

os valores e cdlculos deverdo ser apresentados com duas casas decimais, utilizando a fungao
“ARRED” do Excel.

Pagina 9 de 42 PSDF 564/2026 | Obras | Preco Unitario - R04



GC

6.8.1. As participantes deverdao considerar as condi¢bes abaixo para elaboracdao das
propostas:

6.8.2. Os quantitativos indicados na Planilha Orgamentaria constante deste Chamamento
Publico, sdo _meramente estimativos, ndo acarretando ao SESI-SP qualquer obrigacdao
guanto a sua execugao ou pagamento.

6.8.3. Além de todos os custos diretos com a execucdo da obra, também serdo computados
todos os custos operacionais e administrativos, tanto diretos quanto indiretos, bem como os
relativos a consumo de combustiveis e lubrificantes, instalacdes provisérias, limpeza da obra,
agua, energia elétrica, telefone, seguro, expediente e financiamento, despesas decorrentes
dalegislacdo trabalhista, previdenciaria, acidentdria, encargos sociais, aprovacao de projetos
nos orgaos competentes e obtencdo de Licengas, Habite-se e outras autorizacdes
(Municipais, Estaduais e/ou Federais), fretes e transportes, bem como quaisquer outros que
possam intervir no custo da obra, inclusive ensaios, testes e demais provas exigidas pelas
Normas Técnicas Oficiais, ou solicitadas pelo SESI-SP.

6.8.4. Verba especifica ao Programa de Seguranca e Prevencao de Acidentes, na execugao
das obras, em conformidade com o disposto na NR 18, da Portaria 3.214, de 08/06/78, do
Governo Federal, inclusive para os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s), bem como
verba para remocdo de entulho ou excedente de escavacao, de acordo com as normas do
CONAMA, e as Especificagcdes do Memorial Descritivo.

6.8.5. Remocdo dos residuos gerados, recebimento, transporte e destinacdo final, bem
como pela apresentacdo da necessaria Licenca de Operacao, expedida pela CETESB, na forma
constante do respectivo Memorial Descritivo, da Resolugdo CONAMA n2 307/2002, e das
Leis Federais n? 11.445/2007 - Lei da Politica Federal de Saneamento Basico e Lei n®
12.305/2010 - Lei da Politica Nacional de Residuos Sdlidos.

6.8.6. Os precos contratuais permanecerao fixos e irreajustaveis pelo periodo minimo de
12 (doze) meses, contados a partir da data base. Apds esse periodo, desde que haja motivo
devidamente justificado, podera ser concedido reajuste anual mediante solicitacdo formal
da contratada, com fundamento na legislacdo aplicavel e no Regulamento para Contratacao
e Alienagao — RCA.

6.8.6.1. O percentual de reajuste apurado sera aplicado exclusivamente sobre o saldo
contratual existente no més de aplica¢do do reajuste, observado o fator corretor “K”,
calculado pela razdo entre o saldo contratual previsto no Cronograma Fisico Financeiro
vigente para a data de aniversario da proposta e o saldo contratual efetivamente
existente na mesma data.

6.8.6.2. O reajuste sera calculado com base na variacio do indice Nacional da
Construgao Civil (INCC-DI), da FGV, considerando como indice inicial o més
imediatamente anterior ao da data-base e como final uma janela de 12 meses
completos, sempre pelo critério de competéncia mensal integral.

6.8.6.3. A data base dos precos sera a relativa data da Reunido Publica de Abertura
dos Envelopes.
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6.8.7. Quando nao houver indicacdo do percentual referente ao ICMS ou demais impostos,
considerar-se-do estes como inclusos nos precos cotados, devendo ser observadas as
exigéncias do local da prestacdo dos servigos.

6.8.8. Pela elaboracdo da proposta o participante ndo terd direito a auferir qualquer
vantagem, remuneracao ou indenizagao.

6.8.9. A validade minima das propostas deverd ser de 120 (cento e vinte) dias, contados a
partir da data Reunido Publica de Abertura dos Envelopes.

6.8.10. A empresa selecionada ndo podera prevalecer-se de qualquer erro ou omissao
eventualmente existente nos memoriais, projetos e/ou planilhas para eximir-se de suas
responsabilidades ou requerer aditamento contratual de valores.

7. DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO

7.1.  Os documentos abaixo relativos a qualificacdo deverdo constar no Envelope apresentado
pela participante na Reunido de Abertura dos Envelopes.

7.2. Atestado de Visita ou Declaracao de Rentincia, Anexo K, comprovando conhecer as
condicdes do local da obra ou servico e de seu respectivo entorno; ou Declara¢cdo de Renuncia,
documento de emissdo prépria, em papel timbrado da empresa, firmado por seu representante
legal, que assume todos os riscos envolvidos e quaisquer 6nus decorrentes da execucdo do projeto,
independentemente de sua participacdo na visita técnica.

7.3. Provade inscri¢dao e de situagdo cadastral ativa no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ).

7.4. Prova de inscri¢cdo no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativa ao domicilio ou sede da
participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto a ser contratado.

7.5. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual, se houver, relativa ao domicilio
ou sede da participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto a ser
contratado.

7.6.  Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certiddo negativa de débitos relativos aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido), que abrangem as contribuicGes previdencidrias.

7.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, do
domicilio ou sede da participante.

Obs.: Serdo aceitas certiddes positivas com efeito de negativa.

7.8. Balango Patrimonial e Demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social ou balango de
abertura no caso de empresa recém-constituida, legivel, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes
ou balangos provisérios, podendo ser atualizados, quando encerrados hd mais de 3 (trés) meses da
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data da apresentacio da proposta, pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA do
IBGE, ou outro indicador que venha substitui-lo.

7.8.1. Serdo aceitos também balancos e demais demonstra¢des contdbeis intermedidrias,
referentes a periodos mais recentes, na forma da lei, devidamente assinados pelo
representante legal e pelo profissional contabilista responsavel e registrados na Junta
Comercial.

7.8.2. As demonstragdes financeiras deverdao estar acompanhadas do Termo de Abertura e
Encerramento do Livro Diario do exercicio correspondente, devidamente registradas na
Junta Comercial da sede ou do domicilio do participante (ou em outro érgdo equivalente).
Para aquelas empresas com obrigatoriedade ou adesdo voluntaria de entrega do SPED serd
aceito o Recibo de Entrega de Livro Fiscal, acompanhado do Balan¢o Patrimonial do ultimo
exercicio social, com o respectivo nimero do recibo em todas as paginas, gerados a partir
do proéprio SPED.

7.8.3. O prazo para aceitacdo do Balanco Patrimonial e das Demonstracdes Contdbeis é o
ultimo dia atil do més de maio do ano seguinte ao ano-calendario a que se refere a
escrituracdo. Apds essa data, somente serd aceita documentacdo referente ao exercicio
imediatamente anterior, ressalvada a hipétese de prorrogacao do prazo de entrega pela
Receita Federal, caso em que serdo aceitos os documentos até a nova data oficialmente
fixada.

7.8.4. A boa situacdo financeira da empresa participante sera avaliada pelos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes
formulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIAVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

7.8.4.1. Para fins de habilitacdo, todos os indices apurados (LG, SG e LC) deverdo
apresentar resultado igual ou superior a 1,30 (um inteiro e trés décimos), ndo sendo
admitida a compensagao entre eles.

7.8.4.2. Para fins de apuracdo dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), os resultados serdo considerados com duas casas decimais,
aplicando-se a regra padrdo de arredondamento matematico.

7.9. Certidao Negativa especifica de Faléncia, Recuperag6es Judiciais e Extrajudiciais, expedida
pelo Cartdrio Distribuidor do local da sede da pessoa juridica, com data de emissdo ndo anterior a
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90 (noventa) dias corridos daquela fixada para a Reunido de Abertura dos Envelopes, no caso de
ndo constar prazo de validade em seu texto.

7.10.

7.9.1. As sociedades que se encontram em recuperagao judicial ou extrajudicial deverao
apresentar certiddo positiva de recuperacdo judicial, com a respectiva comprovacao da
homologacao judicial do plano de recuperacgao.

Patrimoénio Liquido, em data atual, equivalente a, no minimo, 10% (dez por cento) do Preco

Estimado do objeto, devendo a comprovacgao ser feita relativamente a data de apresentacdo da
proposta, na forma da lei, podendo haver atualizagdo com base na varia¢do do indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo — IPCA do IBGE.

7.11.

7.12.

GC

7.10.1. Se a participante ja houver assumido compromissos de execucao de outras obras ou
servigos para o SESI-SP e o SENAI-SP, para evitar a reducgdo de sua capacidade operativa, ou
a absorcdo de sua disponibilidade financeira, em face do potencial de rotacdo do Patriménio
Liquido, devera este, sob pena de desqualificagdo, ser no minimo, 10% (dez por cento) da
soma do(s):

7.10.1.1. precgo estimado do objeto;

7.10.1.2. saldos dos contratos das obras e/ou servicos em execugdo; e

7.10.1.3. valores dos processos de selecao em que foi selecionada.
Registro comercial, no caso de empresa individual, além da cépia do RG e CPF.

7.11.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, e, no caso de sociedades por acbes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores. Os documentos deverdao estar
acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacdo respectiva.

7.11.2. Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades simples ou civis, acompanhada
de prova da diretoria em exercicio.

Aptidao Técnica

7.12.1. O atendimento aos requisitos de Aptiddo Técnica é condicdo indispensdavel para a
qualificacdao da participante neste Processo de Selegao.

7.12.2. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica da empresa junto ao CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), da
localidade da sede da participante.

7.12.2.1. Se alocalidade da sede da participante nao for o Estado de Sao Paulo, devera
ser apresentada a Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA/CAU do seu
Estado de origem. Caso a participante venha a ser vencedora, devera providenciar o
respectivo visto do Conselho do Estado de S3o Paulo antes da assinatura do contrato.
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7.12.3. Atestado de Capacidade Técnico Operacional, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, na qualidade de contratante de servigos anteriormente
executados, em favor da participante, comprovando aptidéo para construgéo de esplanada
de piscina/balnedrio em edificacbes ndo residenciais, com drea de interven¢éo minima de
600 m?.

7.12.3.1. A critério da Comissdo de Contratacdo, poderdo ser aceitos Atestados que
demonstrem complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior,
considerando a natureza e as caracteristicas técnicas compativeis com o objeto da
presente contratacdo.

7.12.3.2. O Atestado de Capacidade Técnico Operacional devera ser acompanhado de
documenta¢dao complementar que comprove, de forma inequivoca, que a participante
foi efetivamente contratada para a execucdo dos servicos declarados. Para tal
finalidade, poderdo ser aceitos: Certidido de Acervo Técnico (CAT), Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou
Contrato anteriormente firmado com a empresa emitente do atestado.

7.12.3.3. A Comissdo de Contratacdo podera, a seu critério, exigir a apresentacao de
documentos adicionais destinados a realiza¢do de diligéncia e a comprovacao da efetiva
execucdo dos servicos descritos no atestado.

7.12.3.4. A Capacidade Técnico Operacional devera ser comprovada com o limite
maximo de até 02 (dois) Atestados.

7.12.4. Atestado de Capacidade Técnico Profissional, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, na qualidade de contratante de servicos anteriormente executados, em
favor de profissional registrado no CREA ou CAU, comprovando aptidéo para construgéo de
esplanada de piscina/balnedrio em edificacbées nédo residenciais, com drea de interven¢éo
minima de 600 m?,

7.12.4.1. A critério da Comissdao de Contratacdo, poderdo ser aceitos atestados que
demonstrem complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior,
considerando a natureza e as caracteristicas técnicas compativeis com o objeto da
presente contratacdo.

7.12.4.2. O Atestado de Capacidade Técnico Profissional deverd, obrigatoriamente, ser
acompanhado de sua respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT).

7.12.4.3. As CATs deverdo estar com carimbo/rubrica/autenticacdo digital do CREA ou
CAU, ou qualquer outra forma de vinculagao entre esses documentos.

7.12.4.4. E dispensada a apresentacdo da CAT exclusivamente para os atestados
expedidos pelo SESI-SP ou SENAI-SP. Nos demais casos, a apresentacdo da CAT é
obrigatdria.

7.12.4.5. A Capacidade Técnico Profissional deverd ser comprovada pelo mesmo
profissional.
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7.12.4.6. A Comissdo de Contratacdo poderd, a seu critério, exigir a apresentacdo de
documentos adicionais destinados a realizagao de diligéncia e a comprovagao da efetiva
execucao dos servicos descritos no atestado.

7.12.4.7. A Capacidade Técnico Profissional devera ser comprovada com o limite
maximo de até 02 (dois) Atestados.

7.12.4.8. Ndo serdo admitidos Atestados de Capacidade Técnica vinculados a
profissionais que tenham sido formalmente suspensos, afastados ou notificados para
substituicdo, bem como daqueles que tenham dado causa a aplicacdo de sanc¢bes
administrativas em contratos celebrados com o SESI-SP ou o SENAI-SP, em razdo de
desempenho insatisfatério, descumprimento contratual ou qualquer outra
irregularidade devidamente registrada pela fiscalizacao.

7.12.5. As Capacidades Técnico Operacional e Técnico Profissional, poderdo estar no mesmo
Atestado ou em Atestados distintos.

7.12.6. Certiddo de Registro dos Profissionais detentores dos Atestados de Capacidade
Técnico Profissional apresentados, comprovando que possuem registro no CREA ou CAU,
dispensada a apresentacdo pelos que constarem da relacdo de responsaveis técnicos da
participante na Certiddo de Registro de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou CAU.

7.12.6.1. Se a localidade do registro do profissional ndo for o Estado de Sdo Paulo,
deverad ser apresentada a Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA/CAU do
seu Estado de origem. Caso a participante venha a ser vencedora, devera providenciar
o respectivo visto do Conselho do Estado de Sao Paulo antes da assinatura do contrato.

7.12.7. Os Atestados de Capacidade Técnico Profissional deverdo ser compativeis com a area
de atribuicao do profissional que o detenha, seguindo as determina¢des do Conselho de
Classe.

7.12.8.Serdo aceitos Atestados de Reformas, desde que deles constem claramente
construcGes ou ampliacGes com execucdo de servigcos equivalentes aos relacionados neste
Chamamento Publico.

7.12.9. Serdo aceitos Atestados de Consorcio, desde que seja apresentado o contrato social
da formacgdo do consdrcio das empresas a fim de comprovar a participacdo da participante
nesse consorcio. Para efeito de comprovacdo da qualificacdo técnica, serdo consideradas as
guantidades proporcionais a porcentagem de participa¢do no consércio.

7.12.10. Os profissionais detentores dos Atestados de Capacidade Técnica Profissional
e das respectivas CATs (CertidGes de Acervo Técnico), deverdo estar vinculados a empresa
participante, na data de Reunido de Abertura dos Envelopes, em qualgquer uma das
condi¢Oes descritas abaixo:

a) Sécio: mediante apresentac¢do do Contrato Social;
b) Profissional registrado pela participante: mediante apresentacdo da CTPS ou ficha de
registro;
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c) Profissional responsavel técnico da empresa: mediante apresentacdo da Certiddo de
Registro de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou CAU;

d) Contrato de prestacdo de servicos firmado com a empresa: mediante apresentacdo da
copia do contrato celebrado entre as partes; ou

e) Declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura: mediante apresentacdo do
original ou cépia simples da declaracdo, assinada entre as partes.

7.12.11. No caso de duas ou mais participantes:

a) apresentarem atestados de um mesmo profissional, para comprovagao de Capacidade
Técnico Profissional, ambas serdo desqualificadas.

b) possuirem sdcios, representantes e/ou responsaveis técnicos em comum, ambas serdo
desqualificadas.

7.12.12. Os profissionais detentores da Capacitacdao Técnico Profissional comprovada
pelas participantes deverao participar da obra ou servigo objeto deste Processo de Selegao,
até a efetiva conclusdo, como Responsaveis Técnicos, admitindo-se as suas substituicbes por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovadas pelo
SESI-SP.

8. DA REUNIAO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1. Inicialmente serdo abertos os Envelopes pelos membros da Comissdao de Contratacdo, que
rubricardo a documentagao e identificardo os representantes credenciados das participantes
presentes, que também poderdo examinar e rubricar a referida documentacao.

8.2. A reunido publica terd por objetivo o conhecimento das propostas e documentacao de
qualificacdo dos participantes, devendo a andlise ser realizada posteriormente com o
assessoramento técnico e juridico do SESI-SP.

8.3. Durante a reunido de abertura dos envelopes ndo haverd desqualificacio e/ou
desclassificacdo de nenhuma das participantes, decorrente de divergéncias na documentagao
entregue. Tal medida, eventualmente, serd tomada posteriormente, apds avaliacdo pela Comissdo
de Contratacdo, baseada nas informacgdes fornecidas pelos técnicos indicados pelo SESI-SP, para
avaliacdo das propostas e dos documentos de qualificacdo.

8.3.1. A critério exclusivo da Comissdao de Contratacdo, a analise das propostas e dos
documentos de qualificacdo poderd ocorrer durante a reunido de abertura dos envelopes.

8.4. A Comissdao de Contratacdo classificard as propostas, de acordo com os valores totais
ofertados, ordenando-as pelo critério do menor preco total.

8.5. As duvidas que porventura surgirem durante a reunido, a juizo exclusivo da Comissao de
Contratacdo, serdo resolvidas na presenca das participantes ou deixadas para posterior deliberacao.

8.6. Do ato de abertura dos envelopes sera lavrada ata que serd assinada pelos membros da
Comissao de Contratacdo e pelos representantes presentes.
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8.7. E facultado ao SESI-SP, em qualquer fase do Processo de Sele¢do, promover diligéncias
destinadas a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, bem como a verificar a
veracidade e a consisténcia das informacgdes e documentos apresentados pelas participantes.

8.8.  Eventuais falhas, omissdes, inadequacfes ou outras irregularidades nos documentos de
proposta ou qualificacdo, poderao ser eventualmente sanadas por meio de diligéncia da Comissao
de Contratacdo, mediante:

a) Substituicdo ou complementacdo de documentos que ndo alterem o conteldo
originalmente apresentado; ou

b) Verificacdo de informacgdes por meio eletronico idoneo e oficialmente disponivel.

8.9. A auséncia ou inconsisténcia dos documentos apresentados poderd ndo ensejar a
automatica desclassificacdo da participante, podendo ser sanada mediante diligéncia, desde que:

a) Na&o implique alteragdo do valor total ofertado;

b) Os documentos apresentados sejam preexistentes a data da Reunido de Abertura dos
Envelopes, ndo sendo aceitos documentos emitidos em data posterior.

b.1) Excepcionalmente, o Balan¢o Patrimonial e as Demonstracdes Contabeis poderdo ser
aceitos ainda que registrados ou apresentados em data posterior a da disputa e/ou da
diligéncia, desde que: a) se refiram ao exercicio social exigido na forma do item 7.8.3, ja
encerrado e apresentado na forma da lei; b) observados os demais requisitos previstos no
instrumento convocatdrio e o prazo fixado pela Comissdo de Contratacdo para atendimento
da diligéncia.

b.2) A aceitacdo acima prevista limita-se a regularizacdo do registro ou da entrega do
balanco, vedada a substituicdo por balancetes, balancos provisérios ou demonstracoes de
exercicio diverso daquele exigivel.

¢) A diligéncia ndo resulte na inclusdao de documentos novos destinados a comprovagado da
capacidade técnico-operacional ou técnico-profissional ndo demonstrada no momento da
apresentacdo da proposta, sendo vedada a apresentacdo de Atestados de Capacidade
Técnica adicionais, ndo constantes originalmente no envelope. Admite-se a
complementacdo do documento jd apresentado, como a juntada da respectiva CAT ao
Atestado previamente apresentado, ou vice-versa, desde que nao implique na inclusao de
novo atestado ou na substituicdo do documento original.

8.10. O prazo para atendimento a diligéncia é de 02 (dois) dias uteis, contados a partir da data da
solicitacao.

8.11. O ndo atendimento a diligéncia, no prazo estabelecido, implicard a desclassificacdo da
participante.
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9. DA ACEITAGAO DAS PROPOSTAS

9.1.

9.2.

As participantes que ofertarem propostas cujos valores sejam:

9.1.1. Inferiores a 80% (oitenta por cento) do valor total estimado pelo SESI-SP serdo
consideradas inicialmente inexequiveis e deverdo ser submetidas a diligéncia para
comprovar o custo dos servigos referentes a 80% da Curva ABC (Anexo E).

9.1.2. lguais ou superiores a 80% (oitenta por cento) do valor total estimado pelo SESI-SP
poderdo ser submetidas a diligéncia, a critério da Comissdo de Contratacdo, caso seja
identificada a necessidade de comprovar o custo de servicos especificos.

As participantes poderdo comprovar o custo dos servicos em diligéncia por meio de

documentagdo comprobatdria. Essa documentacdao devera comprovar os custos dos insumos que
compdem o respectivo servico, de forma a demonstrar a compatibilidade dos valores ofertados com
os valores praticados no mercado.

9.3.

GC

a)

b)

E imprescindivel que a documentagdo comprobatéria seja composta por:
Cotacgbes emitidas por fornecedores idéneos;

CotacOes obtidas na internet, provenientes de sites de lojas idoneas e comprovadamente
existentes;

Em caso de materiais, ferramentas ou maquinas disponiveis em estoque da empresa, devera
ser encaminhada uma declaragdo da participante — em papel timbrado, com assinatura do
responsavel legal e data atualizada — contendo a especificacdo detalhada do item, a
quantidade existente em estoque e registro fotografico.

9.3.1. Obrigatoriamente, as cotacdes apresentadas devem indicar a data de emissdo do
orcamento, dados para identificacdo do fornecedor (CNPJ, razdo social da empresa,
endereco, contato e/ou site de compra), descricdo detalhada do material, quantidade
cotada, unidade de medida e valor correspondente da cotacao.

9.3.2. As cotacdes devem possuir data recente, limitada aos ultimos 06 (seis) meses.
Cotagdes com data anterior ndo serdo aceitas e deverao ser devidamente atualizadas pela
participante.

9.3.3. As cotacdes devem ser apresentadas em arquivo digital, em formato PDF,
devidamente nomeadas e identificadas, de modo a assegurar a adequada organizacao,
identificacdo e rastreabilidade dos documentos.

9.3.4. No que se refere aos custos de mdo de obra, as participantes devem respeitar,
obrigatoriamente, o valor do piso salarial minimo estabelecido na Convencao Coletiva da
Construgao Civil vigente no Estado de S3o Paulo, aplicando-se os encargos sociais e
complementares correspondentes sobre o valor unitario da mao de obra.

9.3.4.1. Caso a participante apresente Composicdo de Precos Unitdrios (CPU) em que
o custo da mao de obra, acrescido dos encargos sociais e complementares, resulte em
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d)
e)
f)

g)

valor inferior ao piso minimo estabelecido na referida Convencdo Coletiva vigente, a
proposta sera automaticamente desclassificada.

9.3.5. No que se refere as Despesas Administrativas, deverdo ser observados,
obrigatoriamente, os profissionais previstos para a Equipe de Canteiro, conforme descrito
na Planilha Orcamentaria, considerando-se suas respectivas qualificacdes técnicas e as
cargas horarias estimadas.

9.3.5.1. Nao serd admitido o acimulo de fun¢bes ou de cargas hordrias em outros
contratos vigentes com a Entidade pelo mesmo profissional, ainda que este possua
habilitacdo para o exercicio de mais de uma atividade.

9.3.5.2. Caso um dos sécios ou proprietdrios da empresa seja designado pela prdpria
participante para atuar como responsdvel técnico pela execugdo dos servicos, devera
comprovar a devida habilitacdo legal e qualificacdo técnica para o exercicio da funcao.
Na hipdtese de a participante atribuir custo reduzido ou nulo a esse profissional em
razdo de sua condicdo societaria, deverd apresentar declaracdo formal de rendncia aos
honorarios e demais custos correspondentes, assumindo integral responsabilidade pela
regular e adequada prestacao dos servicos.

9.3.6. Quando a comprovacdao de custos envolver a subcontratacdo de servicos, a
participante deverd apresentar cotacdo formal emitida pelo respectivo fornecedor,
contendo, obrigatoriamente:

Data de emissdo do orcamento;
Dados para identificacdo do fornecedor (CNPJ, razdo social da empresa, endereco e contato);

Descricao detalhada do servico a ser executado, em conformidade com Memorial Descritivo,
Projetos e Planilha Orcamentdria;

Quantitativo total a ser subcontratado, com sua respectiva unidade de medida;
Preco unitario do servico;
Valor total correspondente ao quantitativo cotado;

Indicacdo expressa de que o valor apresentado contempla todos os custos necessarios a
completa execucdo do servico subcontratado, incluindo material, m3o de obra,
equipamentos, encargos trabalhistas, tributos, impostos e demais despesas inerentes a
prestacao dos servigos.

9.3.7. A andlise realizada nessa etapa possui carater estritamente preliminar e referencial,
com a finalidade exclusiva de avaliar a viabilidade da proposta apresentada, nao
configurando aprovacgdo, validacdo ou aceite definitivo das especificacdes técnicas dos
materiais indicados.

9.3.8. A verificacdo detalhada das caracteristicas técnicas, desempenho, qualidade,
procedéncia e conformidade dos materiais em relacdo aos requisitos estabelecidos nos
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Projetos, Memoriais Descritivos, Planilha Orcamentaria e demais documentos contratuais
serd realizada posteriormente pela fiscalizagdo do SESI-SP, no momento da apresentacao
formal dos materiais pela CONTRATADA para fins de aprovacgao, fornecimento ou aplica¢ao
na obra.

9.3.9. Caso seja verificado, a qualquer tempo, que os materiais propostos ou fornecidos nao
atendem integralmente as especificacoes técnicas previstas no escopo contratual, a
CONTRATADA ficara obrigada a promover, as suas expensas, todas as adequacdes
necessarias, incluindo a substituicdo dos materiais, ajustes de fornecimento ou
complementacdo de custos, de forma a assegurar o pleno atendimento das exigéncias
técnicas estabelecidas, sem qualquer 6nus adicional para a SESI-SP.

9.3.10. A eventual aceitacdao da documentacdo comprobatéria apresentada pela participante
durante a fase de diligéncia nao afasta nem limita a responsabilidade integral da
CONTRATADA quanto ao pleno cumprimento das especificagGes técnicas, padrdoes de
gualidade e demais obrigacGes previstas no contrato.

s

9.3.11. A participante é integralmente responsdvel pela veracidade, adequac¢do técnica,
correta especificacdo dos materiais e compatibilidade da documentacdo comprobatéria
apresentada, devendo estas refletir fielmente as caracteristicas, descricbes técnicas e
padrdes de qualidade previstos.

9.4. Os coeficientes de produtividade adotados nas Composicées de Precos Unitarios (CPU)
deverdo ser tecnicamente compativeis e coerentes com as condi¢des de execucdo do objeto deste
Chamamento Publico.

9.5. Adrea técnica poderd, a seu critério, exigir informacdes e/ou documentos complementares
que julgar necessarios para avaliagcdo da viabilidade das propostas, mesmo que a proposta ndo se
enquadre como inexequivel.

9.5.1. O prazo para apresentacdo de esclarecimentos e/ou documentos complementares é
de 02 (dois) dias uteis, contados a partir da data da solicitacdo.

9.5.2. A participante deverda apresentar, dentro do prazo estabelecido, toda a
documentacdo solicitada e os esclarecimentos necessarios, de forma completa e
organizada, sendo vedado o envio fracionado ou sucessivo de documentos. Eventuais
complementacbes somente serdo admitidas quando expressamente requeridas pela
Comissdo de Contratacao.

9.5.3. O ndo atendimento, no prazo previsto, bem como propostas que ndo tiverem sua
exequibilidade demonstrada, serdo consideradas inexequiveis e, consequentemente,
desclassificadas.

9.6. Em razdo do regime de contratacdo ser Empreitada por Pre¢o Unitdrio, a aceitabilidade da
proposta sera aferida mediante a analise isolada de cada servico em diligéncia. A participante
deverd comprovar os custos dos insumos que compdem o respectivo servico, de forma a
demonstrar a compatibilidade do valor ofertado com os precos de mercado apresentados através
da documentag¢do comprobatdria, sendo vedada a compensacdo de valores entre servigos distintos.
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9.7. Nao sera admitida a compensacdo de valores entre servicos, de forma que eventuais
distorcbes, subprecos ou sobreprecos identificados em itens especificos ndo poderdo ser
justificadas por meio de ajustes em outros itens da planilha orcamentaria.

9.8. A ndocomprovacao do preco de determinado servico, pelo valor unitdrio ofertado implicara
na avaliacdo, pela Comissao de Contratacdo, do respectivo impacto técnico e financeiro no conjunto
da contratacdo, podendo resultar na conclusdo de que a participante ndo comprovou a
exequibilidade de sua proposta conforme as exigéncias editalicias, com sua consequente
desclassificacao.

9.9. Anparticipante cuja proposta for inferior a 85% do valor estimado, que venha ser selecionada,
deverd apresentar garantia adicional de execuc¢do contratual equivalente a 3% (trés por cento) do
valor de contrato.

9.10. A critério da Comissdo de Contratacdo podera ser realizada negociacdo com a participante
classificada que apresentou o menor prego total, visando obtenc¢ao de proposta mais vantajosa para
o SESI-SP, mantidos os demais critérios de aceitabilidade estabelecidos no presente instrumento.

10. DA ANALISE DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAGAO DE QUALIFICAGAO

10.1. A Comissdao de Contratacdo poderd se valer de assessoramento técnico para analise das
propostas e documentacdo de qualificacdo apresentadas pelas participantes, os quais emitirdo
pareceres que subsidiardao as decisoes.

10.2. A critério da Comissdo de Contratacdo, eventuais falhas ou omissdes formais poderao ser
relevados, desde que ndo resultem em prejuizo para o entendimento das propostas.

10.3. Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento” em substituicdo
aos documentos requeridos no presente Chamamento Publico.

10.4. Durante o Processo de Selecdo, é facultado a Comissdao de Contrata¢do ou aos técnicos por
ela designados realizar diligéncias para esclarecimentos e informag¢des complementares, bem como
conceder prazo para que os participantes adequem suas propostas e documentos de qualificacao,
visando sanar eventuais omissdes ou inadequacdes.

10.4.1. O prazo para apresentacdo de esclarecimentos e/ou documentos complementares é
de 02 (dois) dias Uteis, contados a partir da data da solicitacao.

10.4.2.0 ndo atendimento no prazo citado resultara na desqualificacdo e/ou
desclassificagdo da empresa participante.

10.4.3.0 SESI-SP ndo se responsabiliza por eventuais indisponibilidades dos meios
eletronicos, tais como falhas de recebimento/leitura, e-mails encaminhados para a caixa de
spam, lixo eletrénico, etc.
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10.5. Eventuais documentos preexistentes na da data da Reunidao de Abertura dos Envelopes ou
e/ou passiveis de obtencdo por meio eletronico poderdo, a critério da Comissdo de Contratacgdo,
serem considerados mesmo que ndo apresentados na reuniao de abertura dos envelopes.

10.6. A andlise das propostas, observara a ordem da classificacdo realizada quando da Reunido de
Abertura dos Envelopes, restringindo-se a proposta de menor preco total, desde que atenda
plenamente as exigéncias deste Chamamento Publico, caso contrario, sera avaliada a proposta
subsequente e assim sucessivamente, até a obtencdo de proposta vdlida, cuja documentacao de
qualificacdo serd avaliada.

10.6.1. Caso a participante seja desqualificada, proceder-se-a com a analise da proposta
subsequente.

10.7. A participante que alterar a numeracdo e a sequéncia dos itens da planilha orcamentdria,
bem como incluir e/ou excluir qualquer deles, devera corrigi-la de acordo com o modelo que
acompanha o Chamamento Publico.

10.8. Adreatécnica poderd, a seu critério, realizar analise dos precos ofertados, por meio da Curva
ABC, também das propostas consideradas exequiveis e na constatacdo de pregcos manifestamente
incompativeis com os valores constantes da Planilha Or¢camentdria, (Anexo C), devera solicitar a
confirmagdo da manutencao da proposta a participante.

10.9. Se forem constatados eventuais erros de preenchimento ou aritméticos, a devida correcao
serd realizada pela Comissdo de Contratacao, da seguinte forma:

a) No caso de discrepancia entre os valores totais previstos na Planilha Or¢camentaria e na
Proposta Comercial, prevalecerd o calculo da Planilha Orcamentaria.

b) No caso de discrepancia entre porcentagens na Planilha Orcamentaria e nas Planilhas de BDI
e/ou Encargos Sociais, prevalecerdo as porcentagens utilizadas no calculo do valor ofertado
na Planilha Orcamentdria, devendo ser retificadas as Planilhas de BDI e/ou Encargos Sociais.

¢) No caso de se verificar diferentes precos unitarios (material + mao de obra) para os mesmos
servigos, em itens da planilha orgamentaria apresentada pela participante, prevalecera o
menor valor (material + mdo de obra), devendo os demais itens serem corrigidos. Esta
vedada a alteragdo dos pregos unitarios de outros itens a fim de compensar a redugao de
valores.

d) No caso de erros aritméticos (somas ou multiplicacdes) deverdo eles ser corrigidos. As
correcOes deverdo considerar as quantidades e os valores unitarios, inicialmente ofertados
pela participante, respeitando as demais alineas dispostas no Subitem 10.10.

e) Depois de efetuadas as correc¢des na Planilha Orcamentdria o valor total ofertado devera ser
ajustado, sendo vedada a majoracao dos itens (quantidades, preco unitario de material e de
mao de obra).

f) Em observancia da sele¢do da proposta mais vantajosa, ndo serdo aceitos precos totais por
Itens/Servicos que sejam superiores em mais de 15% e precos totais por
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g)

h)

10.10.

10.11.

Etapa/Subetapa/Agrupamento de Servicos que sejam superiores em mais de 10%, aos
estimados na Planilha Orcamentaria pelo SESI-SP.

Se, por ocasido da analise da Planilha Or¢camentdria da participante classificada que ofertar
o menor preco total, for constatada a existéncia de pregos totais por ltens/Servicos que
sejam superiores em mais de 15% ou precos totais porEtapa/Subetapa/Agrupamento de
Servicos que sejam superiores em mais de 10%, aqueles estimados pelo SESI-SP em sua
planilha orcamentaria, os valores deverdao ser reduzidos ao referido limite aceitavel e,
consequentemente, ajustar para menos o montante total de sua proposta, sob pena de vé-
la desclassificada.

E vedado realizar os ajustes de forma pontual em servicos especificos, devendo ser
preservada a proporcionalidade dos pregos originalmente ofertados pela participante.
Sendo assim, a adequacgdo deve ser distribuida entre todos os Itens/Servicos que compdem
a respectiva Etapa/Subetapa/Agrupamento de Servigos, mantendo a mesma estrutura de
formacao de precos apresentada inicialmente na proposta.

O prazo para apresentacdo dos ajustes e documentos solicitados é de 02 (dois) dias Uteis,
contados a partir da data da solicitagdo. O ndo atendimento no prazo previsto implicara na
desclassificagao da participante.

Serdo desclassificadas as participantes que:

10.10.1. ndo efetuarem as correcdes solicitadas, na ocorréncia de qualquer das
hipdteses previstas no Subitem 10.9.

10.10.2. nao retificarem, apos solicitagao, eventuais incorregdes contidas nas Planilhas
de Composicdo do BDI e de Encargos Sociais, concernentes a percentuais errébneos ou
incabiveis.

10.10.3. na constatacdo de alguma situacdo prevista no Subitem 3.2;

10.10.4. na apresentagao de declaragdes emitidas por empresas que mantenham
vinculo societario ou qualquer outra forma de relacdo direta ou indireta com a participante,
tais como participagao comercial, técnica, econdmica ou financeira.

10.10.5. ndo comprovarem a exequibilidade, conforme previsto no Item 9 — DA
ACEITACAO DAS PROPOSTAS.

10.10.6. O ndo atendimento das exigéncias, nos prazos estipulados ou se for
comprovado o ndo atendimento aos requisitos deste Chamamento Publico.

Na hipdtese de a participante ndo aceitar as corre¢des previstas no Subitem 10.9, ou caso

haja desisténcia da proposta, a critério exclusivo do SESI-SP, a participante podera ser penalizada
com a suspensdo do direito de contratar com o SESI-SP, por um periodo de até 05 (cinco) anos.

10.12.

Constatado o atendimento dos requisitos previstos neste Chamamento Publico, a

participante sera classificada.

GC
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10.13. Caso haja empate entre duas ou mais propostas, classificadas e qualificadas, a selecionada
sera escolhida por sorteio, a ser efetuado em reunido publica, em data, hora e local que serdo
definidos previamente, e convocadas as participantes envolvidas.

10.14. Na hipdtese de desclassificacdo e/ou desqualificagdo de todos os participantes, o SESI-SP
podera fixar novo prazo para apresentacdo de outras propostas ou de novos documentos,
escoimados das causas que implicaram na desclassificacdo e/ou desqualificacdo, conforme o caso.

10.15. O resultado dessas analises sera submetido a Comissdao de Contratacao, sendo as decisdes
lavradas em atas e comunicadas as participantes através do e-mail informado no Anexo J, abrindo-
se 0 prazo para pedido de reconsideracao.

11. DOS PEDIDOS ESCLARECIMENTOS E DE RECONSIDERAGCAO

11.1. As eventuais duvidas deverdo ser encaminhadas, até a data prevista no cronograma, Anexo
I, através do e-mail licitaobras2 @sesisenaisp.org.br, a Geréncia de Compras — GC, mencionando o
nuimero do Processo de Selecdo e o objeto da contratacao.

11.1.1. As respostas serdo fornecidas a todas as empresas interessadas exclusivamente por
e-mail, até a data prevista no cronograma, sem, porém, identificar o formulador da consulta,
valendo como normas. Os e-mails que receberao as respostas serao aqueles utilizados pelas
empresas quando da solicitacdo da documentacdo completa.

11.1.2. Fica vedada a analise prévia de documentac¢des antes da Reunido de Abertura dos
Envelopes.

11.1.3. Das decisoes proferidas quanto a qualificacdo das participantes e de suas propostas,
cabera pedido de reconsideracdo a Comissdo de Contratacdo, no prazo de 02 (dois) dias
Uteis, a ser encaminhado através do e-mail: licitaobras2 @sesisenaisp.org.br.

11.1.4. As participantes cuja situacdo no processo possa ser afetada poderdao se manifestar
sobre o pedido de reconsideragao, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da publicacdo.

11.2. Da decisdo da Comissao de Contratacdo relativa ao pedido de reconsideracdo ndo caberd
novo pedido de reconsideracao.

11.3. Definido o resultado pela Comissdo de Contratacdo e ndo havendo pedidos de
reconsidera¢dao ou sendo estes devidamente analisados e respondidos, o Processo de Selecao
seguira para conclusao.

12. DA GARANTIA DE EXECUGCAO CONTRATUAL

12.1. A participante devera informar na proposta, Anexo L, a modalidade de garantia de execugao
contratual, correspondente a 10% (dez por cento) do valor total proposto, podendo ser escolhida
entre as seguintes:
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e Caugdo em Dinheiro;
e Fianca Bancdria, ou
e Seguro Garantia.

12.1.1. 5% (cinco por cento) serd retido do pagamento de cada medigdo, conforme previsto
no Contrato.

12.1.2. Nos casos de Processos de Selecdao por Unidades ou Lotes, devera ser apresentada
01 (uma) Garantia de Execucdo Contratual para cada Unidade ou Lote.

12.2. No caso de Garantia de Execuc¢do Contratual, na modalidade “Cauc¢do em Dinheiro”, deverd
ser efetuada no ato da assinatura do contrato, mediante comprovante de depésito, conforme dados
abaixo:

Servigco Social da Industria - SESI

CNPJ: 03.779.133/0001-04

Banco do Brasil

Agéncia 3221-2 — Empresarial Avenida Paulista — Sao Paulo — SP
Conta de Poupanga 104.321-8

Variagao 51

12.2.1. A devolucdo ocorrerda em até 30 (trinta) dias corridos, apds o recebimento definitivo
da obra, devidamente atualizado pela remuneragdo da caderneta de poupanga, no periodo
em questao.

12.3. No caso de Garantia de Execucao Contratual, na modalidade “Fianca Bancaria”, esta deverd
ser emitida por Instituicdo Financeira legalmente autorizada pelo Banco Central e apresentada no
original ou meio eletronico, com firma reconhecida e expressa renlncia aos beneficios dos artigos
827, 834, 835, 837, 838 e 839 do Cddigo Civil, sendo o seu prazo de validade, no minimo, igual ao
prazo de vigéncia do contrato que serd firmado pela participante selecionada.

12.4. No caso de Garantia de Execucdo Contratual na modalidade “Seguro Garantia”, a apodlice
devera ser emitida por uma Companhia de Seguros legalmente autorizada pela SUSEP,
apresentada no original ou meio eletronico, sendo seu prazo de vigéncia, no minimo, igual ao prazo
de vigéncia do contrato, que serd firmado pela participante selecionada.

12.5. O prazo de vigéncia do contrato serda sempre de 180 (cento e oitenta dias) contados apds o
prazo final de execucdo do objeto.

12.6. A “Fianca Bancaria” ou a “Apdlice de Seguro Garantia” serdao emitidas em favor do SESI-SP,
que se reserva o direito de analisar previamente o teor e condi¢cbes estabelecidas nesses
documentos, ndo sendo permitida a mencao, em seus textos, de quaisquer condicionantes,
inclusive ordem judicial para os seus respectivos resgates, se necessdrios, e tampouco qualquer
ressalva quanto ao pagamento de multas ou outras penalidades.

12.7. Constatada a ndo indicacdo da modalidade de garantia de execucdo contratual na proposta,
o SESI-SP solicitara essa informacdo a participante.
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12.8. A modalidade de garantia de execucdo contratual poderd ser substituida mediante
apresentacdo de motivo justificado.

12.9. Caso a empresa selecionada tenha apresentado proposta inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor estimado para a contratacdo, devera apresentar garantia adicional de 3% (trés por
cento) do valor do contrato.

12.9.1. A garantia adicional serd efetuada na mesma modalidade indicada na proposta para
a garantia de execugdo contratual.

12.10. A garantia de execucdo contratual serd complementada por retencdes correspondentes a
5% (cinco por cento) do valor do pagamento de cada uma das medigdes, conforme previsto no
contrato.

12.11. Agarantia de execugdo contratual, eventual garantia adicional e as reten¢des serao liberadas
e restituidas pelo SESI-SP a contratada, conforme o previsto no contrato.

12.12. A garantia de execuc¢do contratual e a eventual garantia adicional deverdo ser renovadas,
corrigidas ou estendidas, caso haja aditamento contratual de valor ou de prazo.

12.13. A contratada deverd providenciar, as suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias corridos
contados a partir da emissao da “OIS - Ordem de Inicio de Servi¢o”, apdlice de seguro de ramo 67 -
Riscos de Engenharia na modalidade Obras Civis em Constru¢do e/ou Instalacio e Montagem,
conforme o caso, contendo as seguintes coberturas:

a) Basica, para obras em construcdo, sem qualquer ressalva, cobrindo especialmente casos de
incéndio e danos provocados por eventos naturais. (Importancia Segurada: 100% do valor
contratual).

b) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, para cobertura de danos corporais e materiais a
terceiros. (Importancia Segurada: 10% do valor contratual).

12.13.1 A apdlice de seguro de Riscos de Engenharia, devera estar totalmente quitada
e conter clausula beneficiaria em favor do SESI-SP e/ou mencionar a aludida Entidade como
segurada na apodlice.

12.13.2 Devera ser apresentado o endosso da apélice de Riscos de Engenharia caso
haja aditamento contratual de valor ou de prazo de execucao.

13. DA CONTRATACAO

13.1. Para garantir maior seguranca juridica, econdmica e financeira as partes envolvidas na
contratagdo, bem como prote¢ao aos empregados da empresa contratada, o SESI-SP reserva-se o
direito de conduzir processos de due diligence, que poderao incluir:

13.1.1. Due Diligence de Integridade (DDI) junto ao prestador de servicos, a fim de que se
conheca sua estrutura societdria, situacdo financeira, capacidade de executar contratos, de
gerir projetos, bem como verificar sua reputacdo no meio em que atua, do ponto de vista de
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compliance, ética, assun¢do de compromissos, além de seu histdrico em relagdo a praticas
anticorrupcao;

13.1.2.’Due diligence de integridade por demanda ou spot contemplando uma analise
focada em eventuais suspeitas de corrupcdo, atos ilicitos, fraudes e outras nao
conformidades com os valores do SESI-SP e SENAI-SP. Esta andlise pode ser iniciada a
gualguer momento, baseando-se em solicitacGes ou suspeitas;

13.1.3.’Due diligence de integridade periddica para verificacdo de possiveis alteracdes no
cendrio ap6s a realizacdo da due diligence de Integridade.

13.2. A empresa contratada deve assinar o Termo de Integridade para Fornecedores (Anexo P),
como parte do processo de contratagao.

13.3. A empresa contratada é obrigada a manter todas as condi¢des de qualificacdo estabelecidas
no Item 7 do Chamamento Publico, bem como todos os compromissos e responsabilidades
assumidas no Termo de Integridade para Fornecedores durante toda a vigéncia do contrato.

13.4. Apds aprovacdo do Processo de Selecdo, a participante selecionada serd notificada para
apresentar o contrato assinado, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, conforme a respectiva minuta,
Anexo F, sendo certo que o servico devera sera iniciado em até 10 (dez) dias corridos, contados da
data de emissdo da “OIS - Ordem de Inicio de Servico”, documento formal a ser expedido pela
Geréncia Sénior de Obras do SESI-SP, apds a apresentacdo da Garantia de Execucdo Contratual.

13.5. Os servicos serdo conduzidos sob a gestdo da Geréncia Sénior de Obras do SESI-SP, que
indicard funcionarios que exercerdo a funcao de fiscais de contrato, responsaveis por acompanhar
a execucdo, as etapas e prazos determinados, conferir os documentos e relatérios pertinentes,
atestar a realizacdo dos servicos para liberacdo dos pagamentos correspondentes, conforme
designacao formal que constara da “OIS - Ordem de Inicio de Servico”.

13.6. A documentacdo de qualificacdo apresentada na reunido de abertura dos envelopes serd
utilizada para a realizacdo do Cadastro da participante selecionada. Entretanto, quando da
assinatura do contrato, poderd haver necessidade de atualizacdo da documentacao.

13.7. Caso a participante selecionada nao atenda a convocacgao para assinatura do contrato, no
prazo de até 02 (dois) dias Uteis e/ou a ndo apresentacdo da Garantia de Execucdo Contratual no
prazo de até 08 (oito) corridos, a critério exclusivo do SESI-SP, a participante podera ser penalizada
com a suspensdo do direito de contratar com o SESI-SP e o SENAI-SP, por um periodo de até 05
(cinco) anos. Nesse caso, o SESI-SP poderd convocar as participantes remanescentes para fazé-lo,
observada a ordem de classificacdo, ou realizar novo Processo de Selecao.

13.8. Antes da assinatura do contrato, o SESI-SP podera desclassificar a participante selecionada,
caso tenha conhecimento de qualquer fato anterior ou posterior ao julgamento deste Processo de
Selecdo que venha desabona-la técnica, financeira ou administrativamente, ndo lhe cabendo direito
a qualquer reclamacdo, indenizacdo ou ressarcimento.
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13.9. A contratada tera como obrigacdo fornecer todos os insumos (material e mao de obra),
disponibilizando ferramentas e equipamentos necessarios a perfeita execucdo das obras e em
quantidade que atenda aos prazos estabelecidos.

13.10. O SESI-SP podera antes do inicio das obras, ou durante a sua execucdo, apresentar alteracoes
para melhor atendimento ao objeto do Processo de Sele¢do nos projetos e/ou especificagdes
técnicas. No caso de alteracdo dos quantitativos, tanto para mais como para menos, seu acréscimo
ou reducdo sera feito com base nos precos unitarios propostos. Eventuais servicos extracontratuais
serdo tratados conforme o disposto no contrato.

13.11. Caso o SESI-SP, a seu exclusivo critério resolva fornecer diretamente algum material e/ou
equipamento, seu valor correspondente sera devidamente descontado da Composicdo de Preco
Unitario devida, observando-se, entretanto, as especificacdes técnicas e prazos, de forma a nao
prejudicar a qualidade e o andamento dos servicos.

13.12. A contratada deverd submeter a aprovacdo da Geréncia Sénior de Obras do SESI-SP todos os
documentos relacionados ao planejamento, monitoramento e controle da obra, em conformidade
com os documentos contratuais e respectivos anexos, observando os prazos estabelecidos na
Clausula Quarta deste Contrato.

13.13. A contratada deverd apresentar, no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos,
contados da data de emissdao da “OIS — Ordem de Inicio de Servico”, o planejamento da obra,
contemplando: cronograma fisico-financeiro detalhado, Curva S de avanco fisico (ponderada por
custo), cronograma de suprimentos, histograma, cronograma de projetos e demais documentos
pertinentes, observadas as diretrizes estabelecidas no Plano de Gerenciamento do Cronograma
Fisico.

13.14. Para obras cujo prazo contratual de execuc¢do seja igual ou inferior a 120 (cento e vinte) dias
corridos, o prazo previsto no Subitem 13.13 fica reduzido para 10 (dez) dias corridos, contados da
data de realizagdo da Reunido de Inicio de Obra.

13.15. O Cronograma Fisico-Financeiro podera ser alterado, durante a execucdo da obra, desde que
devidamente justificado pela contratada e aceito pelo SESI-SP, o que sera formalizado por troca de
correspondéncias e anotacdes no Didrio de Obra. Serd elaborado Termo Aditivo Contratual apenas
quando a alteracao do cronograma envolver também a dilatagdo do prazo de execucao.

13.16. Ocasionais prorrogacdes de prazos, solicitadas pela contratada, sem justificativas validas, e
concedidas pelo SESI-SP por mera liberalidade, ndo serdo computadas para efeito de incidéncia de
reajuste anual ou de repasse de custos administrativos.

13.17. O SESI-SP a seu exclusivo critério podera reduzir ou acrescer os servicos e obras, modificando
ou ndo o projeto, sem que, em caso de reducdo, caiba qualquer pedido de ressarcimento por parte
da contratada, seja a que titulo for. Tanto no caso de acréscimo como de redugao, serdo pagos os
servicos efetivamente prestados, a partir dos quantitativos efetivamente executados e precos
unitdrios contratuais ou que sejam previamente aprovados.
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13.17.1. O acréscimo ndo poderd ultrapassar o percentual maximo de 50% (cinquenta
por cento) do valor total do contrato, de acordo com o que dispde o Regulamento de
Contratagao e Alienagdo do SESI-SP.

13.17.2. Quaisquer servicos extraordindrios, que decorram de modificacdes do
projeto, s6 poderdo ser executados mediante prévia autorizagdo, por escrito, da Geréncia
Sénior de Obras do SESI-SP.

13.17.3. No caso de falta de valor, para determinado material ou insumo, na planilha
apresentada pela contratada, sera considerado aquele que constar das tabelas do: SINAPI,
FDE, PMSP/SIURB, CPOS/CDHU, SICRO, SBC ou TCPO/PINI.

13.17.4. Na inexisténcia de valores nessas publicacGes, serdo aceitos os de mercado,
assim considerada a média de no minimo 3 (trés) cotagdes.

13.18. A identificacdo, a qualquer tempo, de erro, inconsisténcia, duplicidade de custos,
guantitativos incorretos, falhas em composi¢cdes de precgos, sobrepreco ou qualquer outra
irregularidade que resulte em valor incompativel com os pre¢cos de mercado ou com os custos
efetivos da contratagdo autoriza o SESI-SP a revisar os valores envolvidos, promovendo os ajustes
necessarios para a correta execugao do contrato.

13.18.1. Constatada a ocorréncia de erro material, inconsisténcia técnica, vicio de
composicao, sobrepreco, superfaturamento ou qualquer outra irregularidade que
comprometa a adequacdo do preco unitario aos valores de mercado, o SESI-SP promovera a
correcao da respectiva Composicdo de Precos Unitdrios (CPU) adequando-os aos parametros
de mercado ou aos custos comprovadamente incorridos.

13.18.2. A recusa da participante ou contratada em aceitar a correcdo necessaria para
eliminacdo de sobrepreco, erro material, vicio de composicdo ou outra irregularidade que
resulte em valor incompativel com os referenciais de mercado poderd ensejar a
desclassificagcdo da proposta, cancelamento ou anulagdo do processo de sele¢ao.

13.19. No exercicio da fiscalizacdo o SESI-SP podera exigir todos os ensaios, testes ou exames que
forem necessdrios, executados por profissionais ou empresas especializadas a ser contratada pelo
SESI-SP.

13.20. Qualquer dano causado pela contratada a bens e propriedades do SESI-SP, ou de terceiros,
sera por ela reparado, sem Onus.

13.21. O Recebimento Provisério da Obra sera feito por comissao integrada por representantes do
SESI-SP e da contratada, imediatamente apds a conclusdo de todos os servicos.

13.21.1. N3do serd emitido o Termo de Recebimento Provisdrio da Obra, caso seja
constatado a ndo conclusdo de qualquer servico, de acordo com as especificacdes constantes
dos projetos e memoriais.

13.22. O Recebimento Definitivo da Obra serd feito em até 30 (trinta) dias corridos apds o Termo
de Recebimento Provisério (TRP), desde que tenham sido corrigidos os defeitos eventualmente
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constatados, e/ou outros verificados posteriormente, mediante apresenta¢cdo dos documentos
relativos a obra, especificados no Contrato.

13.23. O Termo de Encerramento das Obriga¢cdes Contratuais (TEOC) serd emitido conforme
previsto no Contrato.

13.24. A contratada deverd apresentar, quando for o caso, todos os projetos atualizados, conforme
executados (“As Built”), os quais deverdo ser entregues ao SESI-SP em arquivo eletrénico, quando
do recebimento definitivo.

13.25. A contratada ficara obrigada a assegurar a disponibilidade de alojamentos adequados aos
seus trabalhadores migrantes, sob pena de imposicao de multa prevista no contrato, com
possibilidade de sua rescisdo, em caso de persisténcia dessa infracao.

13.26. Na hipdtese de rescisdo contratual, desisténcia ou impedimento de contratacdo apds a
divulgacdo da ata de resultados, o SESI-SP podera consultar todas as demais participantes quanto
ao interesse em assumir o contrato pelo mesmo prego da proposta vencedora inicialmente ou pelo
seu respectivo valor remanescente.

13.26.1. O prazo para manifestacdo do interesse é de 02 (dois) dias Uteis, contados a
partir da data da solicitacdo. As participantes que ndo se manifestarem dentro desse prazo
serdao consideradas desistentes e desclassificadas do referido Processo de Selegao.

13.26.2. Manifestado o interesse, sera observada a ordem de classificacdo para fins de
analise da proposta e dos documentos de qualificacdo.

13.26.3. A participante convocada poderd adequar a Planilha Orcamentdria, inclusive
guanto a Composi¢cdo de Pregos Unitdrios (CPU), BDI e Encargos Sociais, conforme a sua
realidade operacional, desde que o valor total da proposta permaneca igual ou inferior ao
valor da proposta declarada vencedora inicialmente ou seu respectivo valor remanescente.

13.26.4. O prazo previsto na Proposta devera observar o prazo estabelecido no
Chamamento Publico ou, quando aplicavel, o prazo remanescente informado pelo SESI-SP.

13.26.5. Os documentos apresentados pela participante serdo submetidos a andlise, e
deverdo estar em conformidade com os Itens 6 - DA PROPOSTA, 7 - DOS DOCUMENTOS DE
QUALIFICACAO, 9 - DA ACEITACAO DAS PROPOSTAS e 10 - DA ANALISE DAS PROPOSTAS E
DOCUMENTACAO DE QUALIFICACAO.

14. DO PAGAMENTO

14.1. Os pagamentos dos servicos serao efetuados apds a conclusao de cada etapa prevista no
Cronograma Fisico-Financeiro, através de sistema de medi¢cdes mensais.

14.2. Para efeito de medicdo, somente serdao consideradas as etapas concluidas de servigos e
aprovadas pela fiscalizagdo do SESI-SP, desde que executados de acordo com as especificagdes
constantes dos projetos e memoriais.
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14.2.1. Ndo sera permitida a antecipacdo, execucdo e medicdo de servigos, sem que a
totalidade das etapas anteriores a estes servicos estejam totalmente concluidas.

14.3. Os pagamentos serdo efetuados diretamente pela Geréncia Sénior Contabil e Financeira do
SESI/SENAI-SP, situada na Avenida Paulista n2 1313, 22 andar, Bairro Bela Vista, em S30 Paulo — SP,
exclusivamente nos dias 10, 20 ou 30 de cada més, observando-se os seguintes prazos para emissao
e apresentacdo das notas fiscais:

e Para pagamentos previstos para o dia 10, as notas fiscais deverdo ser emitidas e
apresentadas até o dia 25 do més anterior;

e Para pagamentos previstos para o dia 20 e 30, as notas fiscais deverdao ser emitidas e
apresentadas com antecedéncia minima de 10 (dez) dias uteis da respectiva data de

pagamento.
Data de pagamento Emissao e apresentacao das NFs
10 até dia 25 do més anterior
20 até 10 (dez) dias uteis antes do dia 20
30 até 10 (dez) dias uteis antes do dia 30

14.3.1. Caso a data prevista para pagamento coincida com finais de semana ou feriados, o
pagamento sera realizado no primeiro dia util subsequente. No més de fevereiro, os
pagamentos serdo realizados nos dias 10, 20 e 28 (ou 29, em anos bissextos).

14.3.2. Demais informacdes referentes ao pagamento estdao dispostas na Minuta de
Contrato, Anexo F.

14.4. Além de possuir CNAE compativel com o objeto da presente contratacdo, a participante
deverd estar regularmente habilitada a emitir Nota Fiscal de Servico, conforme o correspondente
Codigo de Servigo/Atividade exigido pelo Municipio onde os servigos serdo executados.

14.5. A remuneracdo dos custos que compdem o topico da Planilha Orcamentaria relativo a
“Despesas Administrativas”, por sua vez, sera realizada de forma proporcional ao cronograma fisico
realizado e aferido nas medicGes mensais. Entende-se como Despesas Administrativas: despesas
com consumo no canteiro e despesas com equipe no canteiro.

14.6. Caso a contratada ndo transfira para si a responsabilidade técnica da obra junto aos drgdos
competentes, em até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da competente “OIS - Ordem
de Inicio de Servico”, o SESI-SP suspenderd a liberacdo da primeira medicdo dos servicos, além de
sujeita-la as penalidades previstas no contrato.

14.7. Efetuada cada medicdo, a Geréncia Sénior de Obras do SESI-SP terd um prazo de até 05
(cinco) dias uteis, para autorizar a emissdo da fatura.

14.7.1. A contratada deverad juntar a nota fiscal, o competente recibo de quitacao.

14.7.2. Os valores faturados serdo fixos, ndo sofrendo qualquer atualizagdo monetaria até o
seu efetivo pagamento.
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14.8.

14.7.3. Conforme o caso, e por forca das legislacGes vigentes, o SESI-SP deverd reter e
recolher, sobre o valor total ou dos servicos (mao de obra e BDI) especificados na nota fiscal,
e de acordo com a planilha de precos apresentada pela participante selecionada, os
montantes relativos as aliquotas pertinentes aos tributos e contribuicées devidos na fonte,
a seguir discriminados:

a) Imposto de Renda;
b) INSS;
c) ISS (Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza);

d) CSLL (Contribuicao Social Sobre Lucro Liquido);
e) COFINS; e
f) PIS/PASEP

Quando da emissao da nota fiscal, a contratada deverd destacar o valor das retenc¢des, dos

impostos/taxas referidos no Subitem anterior.

14.9.

O SESI-SP se reserva, ainda, o direito de reter quaisquer importancias referentes a outros

impostos, taxas e recolhimentos obrigatdrios, incidentes sobre a prestacdo de servicos ora
contratados.

14.10. A medigao final dos servigos executados sera liberada somente apds a emissao do Termo de
Recebimento Provisdério da Obra.

14.11. Excepcionalmente, por ocasido da entrega de materiais de significativa relevancia na obra,
poderd, a critério do SESI-SP, ser autorizado o pagamento de 60% (sessenta por cento) dos seus
valores, conforme orgado pela empresa Contratada em sua Planilha de Pregos apresentada no
Processo de Selecdo, sem acréscimo das parcelas relativas a mdo de obra e ao BDI.

GC

14.11.1. Por materiais de significativa relevancia deve ser entendidos apenas e tao
somente aqueles de maior custo e importdncia, ou seja, exclusivamente materiais de
classificacdo “A” (80%) da Curva ABC do SESI-SP.

14.11.2. Para efetivacdo do pagamento, a CONTRATADA devera firmar um Contrato de
Depdsito Voluntario e Gratuito desses materiais de significativa relevancia, obrigando-se a
té-los sob a sua guarda e conservacao, na qualidade de fiel depositaria dos referidos bens,
com o cuidado e diligéncia que costuma dispensar ao que lhe pertence, nos termos da Lei
Civil (art. 627 e ss.), bem como a restitui-los, por ocasido de sua efetiva instalagdo na obra,
no estado em que os recebeu.

14.11.3. Dever3, ainda, a empresa contratada, providenciar uma cobertura securitaria
gue garanta a permanéncia desses bens na obra, em perfeitas condicbes de uso e
conservacdo, até a sua respectiva instalacdo, figurando o SESI-SP como beneficiario na
competente Apdlice de Seguro, cuja importancia segurada sera equivalente aos valores
pagos.

14.11.4. A Apolice de Seguro devera ser na modalidade Adiantamento de Pagamentos.
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15. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

15.1. No caso de se constatar inveracidade de quaisquer informagdes ou documentos
apresentados, bem como de fraude ou falsificacdo documental, a participante poderad ser
submetida, a critério do SESI-SP, isolada ou cumulativamente, as seguintes consequéncias:

a) Perda da contratagdo, sem prejuizo das demais penalidades previstas, e

b) Rescisdao motivada do contrato, com a execu¢ao da Garantia Contratual, a titulo de multa.

c) Suspensdo do direito de contratar com o SESI-SP e o SENAI-SP, por um periodo de até 05
(cinco) anos.

15.2. Durante a execucdo dos servicos, se houver qualquer descumprimento das obrigacOes
assumidas, a contratada ficard sujeita a aplicacdo das penalidades especificas, previstas na Minuta
de Contrato, Anexo F.

15.3. Os valores relativos as multas aplicadas, bem como, outros valores que forem devidos,
durante a execugdo da obra e/ou servico, serdo deduzidos dos créditos que a contratada possuir
com o SESI-SP ou cobrados administrativamente ou judicialmente.

15.4. A contratada ficara impedida de participar de futuros processos de selecdo promovidos pelo
SESI-SP e pelo SENAI-SP, por um periodo de até 05 (cinco) anos, se tiver o contrato rescindido por
inadimpléncia de sua parte, sem prejuizo da obrigacdo de indenizar o SESI-SP pelas perdas e danos
causados.

16. CASOS OMISSOS

16.1. Qualquer caso omisso no decurso deste Chamamento Publico sera dirimido pela Comissao
de Contratacdo e produzira seus efeitos.

Sao Paulo, 03 de setembro de 2026.

Geréncia de Compras — GC
Servigo Social da Industria (SESI)
Departamento Regional de Sao Paulo
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GC

ANEXOI

CRONOGRAMA

PROCESSO DE SELEGAO N.2 564/2026

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DAS PISCINAS INFANTIL E RECREATIVA NO
CENTRO DE ATIVIDADES “FUAD ASSEF MALUF”, JARDIM NOVA VENEZA, NO MUNICIPIO DE

Eventos
Publicacao do Aviso
Retirada do Chamamento Publico
Duvidas e Perguntas

Retirada das Respostas

Entrega dos Envelopes

Reunido de Abertura dos Envelopes

SUMARE, SP.
Datas
04/09/2026
A partir de 04/09/2026

Até 16/09/2026

18/09/2026

24/09/2026 até as 08h45 - Geréncia de
Compras - GC, situada na Avenida Paulista,
1313, 2.2 andar - GC

24/09/2026 as 09h00 - na Avenida Paulista,
1313, 2.2 andar, Bela Vista, Sao Paulo, SP.
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ANEXO J
(Modelo de declaragao subscrita pelo representante legal da participante, em papel timbrado da empresa,
concordando com os termos do Chamamento Publico)

S3o Paulo, de de

Ao

Servigo Social da Industria (SESI-SP)

Geréncia de Compras/GC

Avenida Paulista, 1313, 2.2 andar, Bela Vista, Sdo Paulo, SP.

PROCESSO DE SELECAO n.2 564/2026
Prezados Senhores

nome da empresa participante, por seu representante legal, declara que concorda em submeter-se a todas
as disposi¢cdes do Chamamento Publico acima referenciado, promovido pelo Departamento Regional de Sao
Paulo do SESI, inclusive quanto aos critérios de qualificacdo, apreciagao, interpretacdo, classificacdo e
julgamento, credenciando o (a) Sr. (a) , (qualificagdo), como representante para participar de todos
os atos relativos ao Processo de Selecdo em referéncia, com poderes para apresentar ou desistir da
interposicdo pedidos de reconsideracgao.

Declara ter analisado os projetos, memoriais, planilhas e demais documentos fornecidos, e se responsabiliza
pelos pregos unitarios e precos totais ofertados constantes da planilha apresentada, e esta ciente de que ndo
poderd haver qualquer ajuste posterior a data de apresentagao da proposta.

Declara ter levantado os servicos de toda a obra e que os precos lancados em suas propostas sdo de sua
integral responsabilidade, inclusive no que se refere a execucdo da obra em seu todo, conforme projetos e
memorial descritivos.

Declara, ainda, ter conhecimento das penalidades previstas no Chamamento Publico e na Minuta de
Contrato, ter visitado o local e o entorno onde serdo realizados os servigos, ter pleno conhecimento das
condicOes de transporte e de trabalho, suas reais dificuldades de execugdo, bem como atesta a existéncia de
viabilidade técnica para execuc¢do da obra.

Declara, também, que concorda com as condi¢Ges de pagamento e o prazo maximo de execucdo da obra,
conforme previstos no Chamamento Publico, e finalmente, sob as penas da lei, assevera que a empresa nao
emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos, em
qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz a partir dos 14 anos.

Declara, finalmente, sobre as penalidades da Lei, para fins do Processo de Selecao acima referido:
a) que na composicdo societaria ndo existe participacdo de dirigentes ou empregados do SESI-SP;
b) que na composi¢do societdria ndao existe participacdo de dirigentes ou sécios de qualquer outra
participante do referido processo de selegao; e
¢) que a elaboragdo da proposta é de nossa responsabilidade.

Para efeito de recebimento de intimagbes, a empresa indica o seguinte endereco
eletroénico:

Nome e Assinatura do Representante Legal
CPF:
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ANEXO K
ATESTADO DE VISITA

PROCESSO DE SELECAO n.2 564/2026

, representante do SESI-SP, atesta para fins de participacdo no Processo de
Selecdo n.2 564/2026, que o Sr. , portador do CPF n.2 ,
representante da empresa , examinou o local e o seu entorno, onde serdo
prestados os servicos e ficou ciente das condi¢des de execugdo dos trabalhos.

Sao Paulo, de de
SESI-SP
ou
DECLARAGAO DE RENUNCIA
Ao

Servico Social da Industria (SESI-SP)
Geréncia de Compras/GC
Avenida Paulista, 1313, 2.2 andar, Bela Vista, Sao Paulo, SP.

PROCESSO DE SELECAO n.2 564/2026

A empresa , inscrita no CNPJ n? ,
por seu representante legal, Sr(a). , portador(a) da cédula de
identidade n@ , expedida pela SSP-SP, inscrita no CPF sob n2

, declara sob as penas da lei que assume todos os riscos envolvidos e
guaisquer 6nus decorrentes da execucdo do projeto, independentemente da participacdo na visita
técnica, bem como que atenderemos a todos os requisitos elencados Chamamento Publico e seus
anexos e que formatamos a proposta técnica e comercial contemplando integralmente os
requerimentos identificados neste Processo de Selecdo.

Sao Paulo, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal
CPF:
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ANEXO L
(Modelo de proposta comercial em papel timbrado da participante)
Ao
Servico Social da Industria (SESI)
Geréncia de Compras — GC
Avenida Paulista, 1313, 2.2 andar, Bela Vista, Sdo Paulo — SP

PROCESSO DE SELECAO n.2 564/2026

DADOS DA EMPRESA

Razdo Social:

Endereco completo:

Telefone/Fax: E-mail:
CNPJ:

SOCIOS E ADMINISTRADORES
Nome: Qualificagdo:

Nome: Qualificacdo:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome: Cargo:
CPF: RG:
Telefone/Fax: E-mail:

DADOS DO CONTADOR OU DA EMPRESA DE CONTABILIDADE
Nome do Contador: CRC:
Razdo Social: | CNPJ: CRC do responsavel:

DADOS BANCARIOS DA EMPRESA PARA PAGAMENTO (se houver possibilidade de pagamentos em mais de uma
conta, lista todas as possiveis)

Banco: Agéncia: ‘ Conta Corrente:

Local da execugao dos servigos:

Para execucdo dos referidos servigos ofertamos o preco total de RS ( ), obtido pela soma da multiplicagdo
dos precos unitdrios aos quantitativos dos servicos, composto de Materiais, no valor de RS , Mao-de-Obra, no
valor de RS , e BDI, no valor de RS , de acordo com a planilha orcamentaria.
- Prazo de Execugao dos Servicos: ( ) dias corridos.
- Prazo de validade da proposta: ( )
- Desoneragao da folha de pagamento: (optante pela desoneragdo ou ndo optante pela desoneragao).
- Emissao das faturas: Nota Fiscal de Servigos (com material descrito na prépria fatura) ou Nota Fiscal de
Material + Nota Fiscal de Servigos.
- A modalidade de garantia de execucdo contratual: (Fianga Bancadria, Cau¢do em Dinheiro ou Seguro
Garantia).

Estamos expressamente de acordo com a forma de pagamento, reajuste e demais condigdes presentes nas normas
especificas do Chamamento Publico e demais anexos.

( )

( 1)

CARIMBO DE CNPJ DA EMPRESA |
(A participante podera acrescer outras informacdes que julgue necessdrias.)
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ANEXO M
(Modelo de planilha de composicao de BDI em papel timbrado da participante)

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI
(Bonificagdo e Despesas Indiretas)

Obra:

Local:

Ref.:

‘ Parcial (%) ‘ Total (%)

1- Taxas de Custos Indiretos

1.1- Administragdo Central

| %

| %

2 - Seguros e Garantias

| %

| %

3 - Taxa de Risco do Empreendimento

| %

| %

4 - Custos Financeiros

| %

| %

5 - Tributos Federais

5.1 - PIS (Programa de Integrac¢do Social)

%

%

5.2 - COFINS

%

%

5.3 - CPRB (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta)

%

%

6 - Tributo Municipal

6.1-1SS

| %

| %

7 - Lucro

| %

| %

PORCENTAGEM TOTAL BDI (%)

%

NOTAS:

- Poderao ser acrescidos outros itens, a critério das participantes.

- Nao serao admitidos itens com valores negativos.

- Nao poderao ser considerados percentuais para Imposto de Renda (IRPJ), Contribui¢ao Social
sobre o Lucro Liquido (CSLL), ou outros impostos e contribuigbes que nao aqueles
determinados pelas legislagbes Federal, Estadual ou Municipal vigentes.

- Nao poderao ser incluidos percentuais para Administra¢ao Local da Obra.

Assinatura
Identificacdo do representante legal da empresa
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ANEXO N

(Modelo de planilha de encargos sociais em papel timbrado da participante)

PARCIAL

CODIGO |DESCRIGAO % TOTAL %
GRUPO A
Al INSS 20,00
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,00
Ad INCRA 0,20
A5 SEBRAE 0,60
A6 Salario-educacao 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI 1,00
A TOTAL DE ENCARGOS GRUPO A 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,83
B2 Feriados 4,65
B3 Auxilio Enfermidade 0,89
B4 132 Salério 10,95
B5 Licenca Paternidade 0,07
B6 Faltas Justificadas 0,74
B7 Dias de Chuvas 1,43
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,03
B9 Férias Gozadas 11,58
B10 Salario Maternidade 0,04
B TOTAL DE ENCARGOS GRUPO B 48,21
CRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,92
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13
C3 Férias Indenizadas 2,78
c4 Depdsito Rescisdao Sem Justa Causa 2,10
C5 Indenizac¢do Adicional 0,41
C TOTAL DE ENCARGOS GRUPO C 10,34
GRUPOD
Reincidéncia de A sobre B (sem considerar INNS 18 22
D1 sobre 139, conforme Lei n® 14.973/2024) !
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso | 0,44
Prévio Indenizado
D TOTAL DE ENCARGOS GRUPO D 18,66
TOTAL (A+B+C+D) 115,01

Esta planilha é meramente orientativa, o preenchimento é de total responsabilidade da

empresa participante.
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ANEXO O
(Modelo de instrumento de quitacao)

Pelo presente instrumento, em funcao do término do contrato da prestacao de servigos de ,
ratificamos ter recebido nesta data, do SESI-SP a quantia de RS ( ), a titulo de
restituicdo da garantia de execucdo contratual representada por , referente ao objeto do
Processo de Selegdo n.2 564/2026, executada no , quantia essa da qual damos a mais ampla,
geral e irrevogdvel quitacdo, declarando ainda que nada mais temos a exigir ou reclamar do SESI-
SP, relativamente ao contrato acima mencionado, seja a que titulo for.

S&o Paulo, , de de

De acordo

Testemunhas:

nome:
CPF:

nome:
CPF:
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Anexo P
Termo de Integridade para fornecedores

Introducao

Este termo estabelece compromisso da empresa signatdria com os padrdes de comportamento
esperados para os terceiros que se relacionam com o SESI-SP/SENAI-SP.

Ele é importante para garantir a integridade e a ética dos negdcios, além de proteger os envolvidos
de riscos legais e financeiros.

Principios
O signatario compromete-se a agir de acordo com os seguintes principios:
Integridade e ética: Agir de forma honesta e ética, cumprindo as leis e regulamentos aplicaveis;

Cumprir todas as leis e regulamentos aplicaveis a contratante, incluindo, mas ndo se limitando, as
leis anticorrupcdo, antitruste, trabalhistas, tributarias e ambientais;

Agir de forma ética e integra em todas as suas atividades, evitando qualquer conduta que possa ser
considerada prejudicial a contratante ou aos seus stakeholders;

Reportar a contratante quaisquer suspeitas de irregularidades ou viola¢des de leis e regulamentos;
Cooperar com as investigacdes realizadas pela contratante ou por autoridades competentes;

Responsabilidade social: Respeitar os direitos humanos e trabalhistas, as normas ambientais e a
comunidade local;

Confidencialidade: Proteger as informacGes confidenciais do SESI-SP/SENAI-SP, abstendo-se de
divulga-las e adotando as medidas indicadas para que nao ocorra uso indevido.

Conflito de interesses: Abster-se de situa¢des que possam gerar conflitos de interesses.
Assédio e discriminacdo: Respeitar a diversidade e a igualdade de oportunidades.

Comportamentos Esperados

Os terceiros devem, especificamente, adotar os seguintes comportamentos:

Cumprir as leis e regulamentos aplicaveis: Os terceiros devem cumprir todas as leis e regulamentos
aplicaveis, incluindo as leis anticorrupc¢do, antissuborno e antidiscriminacao.

Respeitar os direitos humanos e trabalhistas: Os terceiros devem respeitar os direitos humanos e

trabalhistas de seus funcionarios, incluindo o direito ao trabalho digno, a remuneracgédo justa e as
condicOes de trabalho seguras e saudaveis.

GC Pagina 41 de 42 PSDF 564/2026 | Obras | Preco Unitério - R04



Proteger o meio ambiente: Os terceiros devem proteger o meio ambiente, evitando danos ao meio
ambiente e a biodiversidade.

Proteger as informagGes confidenciais: Os terceiros devem proteger as informacdes confidenciais
do SESI-SP/SENAI-SP, incluindo informagdes financeiras, comerciais e tecnoldgicas.

Evitar conflitos de interesses: Os terceiros devem abster-se de situagdes que possam gerar conflitos
de interesses, como ofertar ou aceitar presentes ou favores de clientes ou funcionarios das
empresas.

Respeitar a diversidade e a igualdade de oportunidades: Os terceiros devem respeitar a diversidade
e a igualdade de oportunidades, sem discriminacdo com base em raga, cor, sexo, religido,

nacionalidade, orientacdo sexual ou deficiéncia.

Implementacao

A empresa signataria compromete-se a implementar cédigo de conduta de forma eficaz, no prazo
maximo de 6 meses apods o inicio do contrato, garantindo que os seus colaboradores estejam cientes
dos seus termos e que estejam cumprindo-os.

Monitoramento

A empresa signatdria compromete-se com o cumprimento do seu cédigo de conduta, por meio de
auditorias, treinamentos e outros mecanismos.

Sancoes

A empresa signatdria compromete-se aplicar san¢des aos terceiros que ndo cumprirem seu cddigo
de conduta, incluindo a rescisao do contrato.
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-SESI-

CONTRATO DE OBRA DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

Pelo presente instrumento particular e, na melhor forma de direito, em que sao partes, de
um lado, o SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI, Departamento Regional de S&o
Paulo, inscrito no CNPJ n° 03.779.133/0001-04, com sede na Avenida Paulista n.° 1313, 3°
andar, bairro Bela Vista, CEP 01311-923, na cidade de Sdo Paulo, Estado de Sao Paulo,
neste ato representado por seu Gerente Sénior de Obras, Reginaldo Campos Repulho, a
seguir denominado simplesmente, SESI-SP, e de outro lado, , inscrita no CNPJ n°

, com sede na , bairro , CEP , ha cidade , Estado ,
aqui representada em conformidade com seus atos constitutivos, a seguir denominada
simplesmente  CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, mediante as
seguintes clausulas e condi¢gdes que, mutuamente, aceitam e outorgam.

Clausula Primeira - Do Objeto

1.1. Constitui o objeto do presente contrato a execucgao , pelo regime de
empreitada por preco unitario e de acordo com os termos do Chamamento Publico
e seus anexos, incluindo o Anexo | relativo as definigdes adotadas para fins

deste contrato.

1.2. Fazem parte deste contrato, independente de transcri¢cdo, os seguintes documentos:

a) Proposta apresentada pela CONTRATADA, datada de de de
, ho ambito da disputa, no que nao contrarie o presente contrato,
Chamamento Publico e os demais documentos;

b) Regulamento Para Contratacéo e Alienagdo — RCA, do SESI.

1.2.1. Todos os documentos que compdem a contratacdo deverao ser considerados
de forma complementar e integrada, constituindo conjunto unico e
indissociavel para interpretacdo e execugao do objeto contratual, incluindo,
mas nao se limitando, ao Chamamento Publico, projetos, memoriais
descritivos, especificacdes técnicas, planilhas orgamentarias, cronogramas,
proposta da CONTRATADA, esclarecimentos, comunicados, atas e demais
documentos emitidos durante o processo de contratagao.

1.2.2. A CONTRATADA declara que analisou previamente todos os documentos da
contratagdo, incluindo projetos, memoriais descritivos, especificagcoes
técnicas, planilhas orgamentarias, cronogramas, condi¢gdes locais de
execucao e demais informacdes disponibilizadas pelo SESI-SP, assumindo
integral responsabilidade pela formagao de sua proposta e pelos riscos
ordinarios inerentes a execugéo do objeto.

Clausula Segunda - Da Vigéncia e Dos Prazos
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

-SESI-

O prazo de vigéncia deste contrato tera o seu inicio a partir da assinatura e o seu
término sera ( ) dias apds o prazo final de execugao da obra ou servigo
de engenharia.

O prazo total para execugao da obra ou servigo de engenharia é de ( )
dias corridos, contados a partir da emissao da “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”.

A CONTRATADA dara inicio aos servigos no maximo 10 (dez) dias corridos contados
da data de recebimento da competente “OIS - Ordem de Inicio de Servi¢o”, expedida
pela Geréncia Sénior de Obras do SESI-SP.

2.3.1. Cabera a CONTRATADA, a partir do recebimento da “OIS - Ordem Inicio de
Servigo”, transferir para si a responsabilidade técnica da obra ou servigco, com
emissao da respectiva ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica, RRT —
Registro de Responsabilidade Técnica ou TRTs - Termos de
Responsabilidade Técnica, junto aos 6rgdos competentes, caso necessario,
arcando com o pagamento de taxas e emolumentos referentes a aprovacgéao
na Prefeitura Municipal e concessionarias.

2.3.2. O atraso da transferéncia da responsabilidade técnica ndo sera motivo de
prorrogacao de prazo.

O prazo de execugdao sé sera prorrogado se devidamente justificado pela
CONTRATADA, nos seguintes casos:

2.4.1. Por motivo de caso fortuito ou forga maior, desde que haja influéncia direta na
execugao dos trabalhos, abrangendo, inclusive, os atos governamentais que
causem o retardamento dos trabalhos.

2.4.1.1.Fica desde ja estabelecido que a falta sazonal de méao de obra ou
insumos nao configura a hipétese acima.

24.1.2.0s atrasos ocasionados por greves de funcionarios da
CONTRATADA, bem como eventuais atrasos provocados por suas
subcontratadas ndo poderao ser alegados como decorrentes de forga
maior.

2.4.2. Por modificagdes introduzidas pelo SESI-SP no projeto e/ou especificagcoes
técnicas que acarretem aumento dos quantitativos de servigos, obedecidos
aos limites fixados neste contrato e que, comprovadamente, aumentem o
tempo necessario para execugao do objeto contratado, e sejam pactuados
mediante Termo Aditivo.

2.4.3. Por suspensao ou interrupgcado dos servigos, desde que ndo motivada pela
CONTRATADA e com a concordancia do SESI-SP.

2.4.4. Por atos do SESI-SP que interfiram no prazo de execucao das obras.
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2.5.

2.6.

3.1.

-SESI-

2.4.5. Por atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsidio concernente ao objeto contratado, que sejam de responsabilidade do
SESI-SP.

2.4.6. Por atos de terceiros que interfram no prazo de execugdo ou outros
devidamente justificados e aceitos pelo SESI-SP.

2.4.7. Incidéncia de chuva com volume pluviométrico diario igual ou superior a 4mm,
desde que devidamente comprovada por 6rgdo competente, quando da
execucao de servigcos em areas externas e/ou servigos em areas internas que
possuem interferéncia com o clima, registradas em diario de obra, e apos
autorizacao do SESI-SP.

2.4.8. ACONTRATADA devera comunicar formalmente ao SESI-SP, imediatamente
apd6s sua ciéncia, qualquer evento potencialmente impactante ao prazo
contratual, sob pena de preclusdo administrativa quanto a pleitos futuros
relacionados ao fato ndo oportunamente comunicado.

2.4.8.1. Para efeito do que foi estabelecido na subclausula acima, sabado,
domingos e feriados s6 serdao considerados, para efeito de
prorrogagédo do prazo de execugao, caso tenha havido presencga de
equipe preparada para o trabalho, com registro no Diario de Obras.

2.4.8.2. A prorrogacado no prazo de execucao pela incidéncia de chuvas nao
acarretara despesas adicionais ao SESI-SP, inclusive das “Despesas
Administrativas”, seja direta ou indireta.

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente,
de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucio da obra, devera
comunicar e justificar o fato por escrito para que o SESI-SP tome as providéncias
cabiveis.

As ocorréncias das hipoteses previstas nesta clausula, bem como o seu impacto
sobre o andamento dos trabalhos, serdo avaliadas e decididas soberanamente pelo
SESI-SP.

Clausula Terceira - Dos Pregcos e Pagamentos

O preco total a ser pago pela execugao dos servigos objeto deste contrato é de até
R$ ( ), composto de R$ ( ) para material, R$ ( )
para mao de obra e R$ ( ) para BDI, de acordo com a proposta e a
planilha de pregos aprovadas e contratadas.

3.1.1. Os pagamentos serao efetuados por meio de crédito bancario, em conta de
titularidade da CONTRATADA, especificada no competente documento fiscal,
em moeda brasileira, ficando expressamente vedada a emissdo de boletos
bancarios, devendo os recibos ou duplicatas originais devidamente assinadas,
referentes a quitagcao da obrigacéo, serem encaminhados ao SESI-SP.
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3.1.2.

-SESI-

Fica vedada a negociagao de duplicatas com terceiros, bem como o desconto
ou a promog¢ao de cobrancga atraves da rede bancaria.

3.1.2.1. Se o descumprimento do estabelecido nesta subclausula acarretar
protesto da duplicata, a CONTRATADA, além das penalidades
cabiveis, se obriga a efetuar o respectivo cancelamento, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias, contados da data da emisséo do
correspondente instrumento cartorario, sem prejuizo da obrigacao de
reparar perdas e danos e a devida aplicagdo de multa prevista no
presente instrumento.

3.1.2.2.Vedada, ainda, a cessao do presente contrato, bem como os
respectivos créditos advindos. O descumprimento do disposto nesta
subclausula acarretara a aplicagdo de multa, sob pena de rescisao a
critério do SESI-SP.

. Caso o SESI-SP, a seu exclusivo critério resolva fornecer diretamente algum

material e/ou equipamento, seu valor correspondente sera devidamente
descontado da Composicdo de Preco Unitario devida, observando-se,
entretanto, as especificacdes técnicas e prazos, de forma a nao prejudicar a
qualidade e o andamento dos servigos.

. O pagamento dos servigos objeto deste contrato sera efetuado por medicdes

mensais, a serem feitas conjuntamente entre as Partes.

3.1.4.1. Para efeito de medi¢cdo, somente serdo considerados os servigcos
aprovados pela FISCALIZACAO do SESI-SP, desde que executados
de acordo com as especificacbes constantes dos projetos e
memoriais, conforme critérios de medicdo apontados na Clausula
Quinta — Dos Critérios para Medigéo.

3.1.4.2. A aprovacdo de medigbes, pagamentos parciais, liberagdes
financeiras ou manifestagdes da fiscalizacdo nao implicara
reconhecimento definitivo da regularidade dos servigos executados,
tampouco renuncia a direitos do SESI-SP.

3.2.  Aremuneragao dos custos que compdem o tépico da Planilha Orgcamentaria relativo
a “Despesas Administrativas”, por sua vez, sera calculada de forma proporcional a
execucao dos servigos realizados e aferido nas medi¢cdes mensais.

3.2.1.1. Entende-se como Despesas Administrativas: despesas com consumo
no canteiro e despesas com equipe no canteiro.

3.2.1.2.Nao cabera cobranca relativa as Despesas Administrativas e
eventuais custos, no caso de rescisdo ou qualquer forma de extingao
contratual durante a desmobilizagéo da obra.

3.2.1.3. Nao serao admitidos pleitos de recomposi¢ao relacionados a custos
indiretos ordinarios, improdutividade, mobilizacdo, desmobilizac&o ou

4
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3.3.

3.4.

-SESI-

manutencdo de estrutura operacional, salvo expressa autorizacio
formal do SESI-SP.

3.2.1.4.Fica expressamente vedada a cobranga, recomposi¢gdo ou
indenizagao de custos ja contemplados na proposta comercial, nas
composi¢cdes de pregos unitarios, no BDI, nas despesas
administrativas, nos encargos operacionais, nos custos indiretos ou
em quaisquer obrigacdes contratuais assumidas pela CONTRATADA,
sendo igualmente vedada a duplicidade de pagamento ou a
sobreposic¢ao de custos sob qualquer fundamento.

A data-base dos precgos é , da Reunido de Abertura de Envelopes.

Os precos contratuais sao fixos e irreajustaveis pelo periodo minimo de 12 (doze)
meses, contados a partir da data-base. Apds esse periodo, desde que haja motivo
devidamente justificado, podera ser concedido reajuste anual mediante mediante
solicitagcdo da CONTRATADA, com fundamento no art. 39 do Regulamento para
Contratacdo e Alienacdo — RCA, e com base na variacdo do indice Nacional da
Construcéao Civil — INCC-DI, da FGV.

3.3.1. O reajuste sera calculado com base na variagdo acumulada do indice
Nacional de Custo da Constru¢cdo — INCC-DI, da FGV, considerando-
se, como indice inicial, o do més imediatamente anterior ao da data-
base dos precos e, como indice final, 0 do més imediatamente anterior
ao reajuste, observada a periodicidade minima de 12 (doze) meses.
Para fins de calculo, ndo serdo consideradas sobreposi¢cdes de
periodos nem fragdes mensais.

Exemplo llustrativo:

Data-base: maio/2024

Periodo de concesséo do reajuste: abril/2024 a margo/2025
Indice inicial: marco/2024

Indice final: margo/2025

O reajuste somente podera ser concedido apds o transcurso de 12 (doze) meses
contados da data-base dos precos, nao se confundindo esse periodo com os indices
utilizados para o respectivo calculo.

3.4.1. O valor do reajuste contratual sera obtido pela multiplicagao da variagéo do
INCC-DI sobre o saldo contratual.

3.4.2. Para efeito de apuragédo e aplicacdo do reajuste anual de pregos previsto
neste contrato, podera ser utilizado o fator corretor “K” multiplicado pelo indice
Nacional da Construgao Civil — INCC-DI, da FGV. A finalidade do fator corretor
€ ajustar proporcionalmente a incidéncia do indice de reajuste em situagdes
de atraso injustificado na execugéo do objeto contratual.

3.4.3. O percentual de reajuste apurado sera aplicado exclusivamente sobre o saldo
contratual existente no més de aplicagdo do reajuste, observado o fator

5
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3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.

3.4.9.

-SESI-

corretor “K”, calculado pela razdo entre o saldo contratual previsto no
Cronograma Fisico Financeiro vigente para a data de aniversario da proposta
e o saldo contratual efetivamente existente na mesma data.

saldo contratual previsto no Cronograma Fisico — Financeiro

saldo contratual existente na data do reajuste

O fator corretor “K” sera apurado com base na relagdo entre o avanco fisico
previsto no Cronograma Fisico vigente e o avango fisico efetivamente
executado da obra, ambos aferidos na data de aniversario da proposta.

O avanco fisico devera ser aferido com base nas quantidades de servigos
efetivamente executadas, medidas e aprovadas pela FISCALIZACAO do
SESI-SP, independentemente das variagbes financeiras decorrentes de
acréscimos ou supressoes de quantitativos devidamente autorizados, os
quais nao caracterizam, por si sO, atraso na execugao da obra.

Quando o fator “K” for igual ou superior a 1 (um), o reajuste sera aplicado
integralmente. Quando o fator “K” for inferior a 1 (um), o indice de reajuste
sera aplicado de forma proporcional, atuando o fator “K” como deflator.

O fator corretor “K” sera considerado igual a 1 (um), ndo se aplicando qualquer
redutor ao indice de reajuste, quando o eventual desvio entre o avanco fisico
previsto e o realizado decorrer de hipéteses de prorrogacéo de prazo previstas
contratualmente, desde que devidamente justificadas, formalizadas e aceitas
pelo SESI-SP, incluindo, mas n&o se limitando a:

a) modificagdes de projeto ou especificagdes técnicas introduzidas pelo
SESI-SP;

b) suspensao ou interrupgao dos servigos por determinacao ou interesse
do SESI-SP;

c) atrasos decorrentes de atos ou omissdes do SESI-SP;

d) interferéncias de terceiros;

e) caso fortuito ou forga maior;

f) condicdes climaticas adversas, nos termos previstos neste contrato.

O fator corretor “K” inferior a 1 (um) somente sera aplicado quando
caracterizado atraso injustificado, imputavel exclusivamente a
CONTRATADA, e desde que tal atraso ndo esteja amparado por nenhuma
das hipoteses contratuais de prorrogacao de prazo.

Na hipotese de aplicacdo do fator corretor “K” como redutor, o indice de
reajuste apurado com base na variagdo do INCC-DI incidird de forma
proporcional sobre o saldo contratual existente na data do reajuste, observada
a metodologia definida.

3.4.10. A aplicagdo do fator corretor “K” ndo possui natureza punitiva, ndo se

confunde com penalidades contratuais e nao substitui os mecanismos

6
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3.5.

3.6.

3.7.

-SESI-

proprios de apuracio de responsabilidade por atraso e aplicagao de sancdes
previstos neste contrato.

Os valores correspondentes as retencoes, serao liberados da seguinte maneira:

3.5.1. Se houver atraso na emissao do Termo de Recebimento Provisério (TRP) e/ou
do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), os valores ficaréo retidos para os
descontos referentes as multas previstas neste instrumento.

3.5.2. Se nao houver atraso na emissao do Termo de Recebimento Provisério (TRP)
e/ou do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), a CONTRATADA recebera
integralmente os valores retidos do reajuste.

A CONTRATADA declara ter analisado as normas, projetos e especificagdes que
integram o contrato, considerando-as adequadas a completa e integral execugao das
obras até o final, pela modalidade de empreitada por preco unitario, ficando claro e
entendido que os precgos unitarios da proposta cobrem todas as despesas diretas e
indiretas para a sua efetiva realizagao.

3.6.1. A CONTRATADA declara ter realizado vistoria técnica suficiente no local da
obra, bem como ter analisado previamente os projetos, memoriais, planilhas,
especificagdes técnicas, condicoes aparentes do local, acessos,
interferéncias visiveis, logistica, mobilizacdo, desmobilizagdo e demais
elementos necessarios a formulagao de sua proposta, assumindo os riscos
ordinarios inerentes a execugao do objeto contratado.

3.6.2. Nao serao admitidos pleitos posteriores fundados em fatos, condigcoes,
documentos, interferéncias aparentes, inconsisténcias ou circunstancias que
poderiam ter sido identificados pela CONTRATADA mediante analise prévia
da documentacado disponibilizada, vistoria técnica, diligéncia ordinaria ou
adequada formulagao da proposta.

3.6.3. A alocacao de riscos entre as Partes observara a natureza do evento, a
previsibilidade, a possibilidade de identificacdo prévia pela CONTRATADA, a
responsabilidade pela sua ocorréncia e os documentos integrantes da
contratagdao, considerando-se como riscos ordinarios da CONTRATADA
aqueles inerentes a execugdo do objeto, a organizagdo empresarial, a
produtividade, a mao de obra, aos insumos, a logistica, a mobilizagéo, a
desmobilizacido, a administracdo local e as condi¢cdes aparentes verificaveis
na fase de proposta.

3.6.4. A CONTRATADA declara estar completamente informada e familiarizada com
todos os documentos do Chamamento Publico, e, tendo realizado vistoria no
local da obra para os levantamentos necessarios e saneamento de eventuais
falhas e omissdes.

Por determinacdo do SESI-SP, nas mesmas condi¢gdes contratuais e previstas no
Chamamento Publico e Memorial Descritivo, os acréscimos ou supressdes
decorrentes de alteracdo que se fizerem necessarias na obra poderdo ser
efetivados em até 50% (cinquenta por cento) do valor contratual inicial atualizado.

= !
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3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.

3.8.4.
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Entende-se como condi¢gdes contratuais os pregos unitarios de material e de
mao de obra da planilha orgcamentaria do contrato.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar as supressdes decorrentes de
alteracao que se fizerem necessarias na obra, em até 25% (vinte e cinco por
cento).

Por acordo entre as partes, as supressées podem ultrapassar o limite de 25%
vinte e cinco por cento).

Tanto no caso de acréscimo como de supressao, Serado pagos 0S Servigos
efetivamente prestados, a partir dos precos unitarios contratuais ou
aprovados, na forma da subclausula 3.8.

Os precos unitarios de eventuais servigos extras que nado constem da
proposta serdo estabelecidos mediante apresentacdo da composi¢cdo dos
ditos precos unitarios pela CONTRATADA, e aprovados formalmente pelo
SESI-SP.

A execucdo de servicos nao previstos originalmente, servigos extras,
alteracbes de escopo, acréscimos, adaptagoes, retrabalhos ou quaisquer
atividades executadas sem prévia e expressa autorizacédo formal do SESI-SP
nao gerara a CONTRATADA qualquer direito a pagamento, indenizagao,
ressarcimento, recomposicdo, reequilibrio econdmico-financeiro ou
reconhecimento de obrigacdo de qualquer natureza, ainda que tais servigos
sejam alegadamente necessarios a execugao do objeto contratual.

No caso de falta de valor para determinado material ou insumo, na planilha
apresentada pela CONTRATADA, sera considerado aquele que constar das
tabelas do SINAPI, FDE, PMSP/SIURB, CPOS/CDHU, SICRO, SBC OU
TCPO/PINI, respeitada essa ordem. Os precos deverao estar na data-base da
Reunido de Abertura de Envelope.

Na inexisténcia de valores nessas publicagcdes, serao aceitos os de mercado,
considerando a média de no minimo 3 (trés) cotacdes. Os valores das médias
das cotagdes deverdo ser retroagidos a data-base da Reunido de Abertura
dos Envelopes com base na variagdo do indice Nacional da Construcéo Civil
— INCC-DI, da FGV. O SESI-SP se reserva o direito de realizar cotagbes com
fornecedores para averiguagcao dos precos de mercado propostos pela
contratada adotando os valores dessas cotacbes caso inferiores aos
propostos.

Tanto nos pregcos obtidos nas tabelas do SINAPI, FDE, PMSP/SIURB,
CPOS/CDHU, SICRO, SBC OU TCPO/PINI como nos valores das médias das
cotagcdes de mercado, devera ser aplicado o desconto global ofertado na
licitacao.

. Os servigos referidos na subclausula 3.7 somente poderdao ser executados

apos devidamente autorizados pela Geréncia Sénior de Obras do SESI-SP.
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A CONTRATADA devera apresentar na emissdao de cada fatura, comprovante
autenticado do recolhimento atualizado das contribuigdes ao Imposto Sobre Servigos
— 1SS, do municipio onde esta sendo executado o servigo, das subempreiteiras por
ela contratadas, bem como, das contribuicdes devidas ao SESI-SP, observado o
disposto nas demais subclausulas desta clausula.

Nao serao computados para estes fins de pagamento, servicos executados em
desacordo com as especificagdes técnicas constantes dos projetos e memoriais
descritivos, cabendo a CONTRATADA sua imediata corregdo, sem 6nus para o
SESI-SP.

Apos efetuada a medigdo, a FISCALIZACAO do SESI-SP terd um prazo de 5 (cinco)
dias uteis para autorizar a emissao das notas fiscais e respectivas faturas. Feito isso,
ou decorrido esse prazo sem qualquer manifestacdo, as notas fiscais e respectivas
faturas poder&o ser emitidas pela CONTRATADA e entregues a FISCALIZACAO, as
quais terdo um prazo de 5 (cinco) dias para encaminhamento a Geréncia Sénior de
Obras do SESI-SP, nao sendo admitida cobranga bancaria.

3.11.1 Os pagamentos serao efetuados diretamente pela Geréncia Sénior Contabil
e Financeira do SESI/SENAI-SP, situada na Avenida Paulista n°® 1313, 2°
andar, Bairro Bela Vista, em Sao Paulo — SP, exclusivamente nos dias 10,
20 ou 30 de cada més, observando-se os seguintes prazos para emissao e
apresentacao das notas fiscais:

e Para pagamentos previstos para o dia 10, as notas fiscais deveréo ser
emitidas e apresentadas até o dia 25 do més anterior;

e Para pagamentos previstos para o dia 20 e 30, as notas fiscais deverao
ser emitidas e apresentadas com antecedéncia minima de 10 (dez)
dias uteis da respectiva data de pagamento.

3.11.2 Caso a data prevista para pagamento coincida com finais de semana ou
feriados, o pagamento sera realizado no primeiro dia util subsequente. No
més de fevereiro, os pagamentos serao realizados nos dias 10, 20 e 28 (ou
29, em anos bissextos).

Data de Emissao e apresentagao das NFs
pagamento
10 até dia 25 do més anterior
20 até 10 (dez) dias uteis antes do dia
20
30 até 10 (dez) dias uteis antes do dia
30

3.11.3 Além de possuir CNAE compativel com o objeto da presente contratagao,
a CONTRATADA devera estar regularmente habilitada a emitir Nota Fiscal
de Servico, conforme o correspondente Codigo de Servigo/Atividade exigido
pelo Municipio onde os servigos serao executados.

9
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3.11.4 Para que seja efetuado o devido pagamento e sem prejuizo de serem
exigidos outros documentos, a critério do SESI-SP deverdo ser
apresentados os seguintes documentos da CONTRATADA e dos
subempreiteiros, os quais serdo conferidos pela FISCALIZACAO do SESI-
SP:

a) ART/RRT/TRT, devidamente quitada (1% medi¢ao);

b) Riscos de Engenharia, devidamente quitada (12 medic&o);

c) Comunicagao ou Transferéncia de Responsabilidade Técnica junto a
Prefeitura ou 6rgdos competentes, se aplicavel (12 medicao);

d) CNO - Cadastro Nacional de Obras (12 medicao, se aplicavel);

e) DCTFWeb - Declaracédo de Débitos e Créditos Tributarios Federais
Previdenciarios e de Outras Entidades e Fundos, com o recibo de
transmissao;

f) DARF (DCTFWeb), devidamente quitada;

g) Guia SEFIP/GFIP, com o Protocolo de Envio de Arquivos — Caixa
Econbmica Federal;

h) Guia de Recolhimento do FGTS e Comprovante de Pagamento;

i) Folha de Pagamento/Holerite/Comprovante de Pagamento;

j) Controle de Transporte de Residuos - CTR,;

k) Licencas de Cagambas, se aplicavel;

[) Diario de Obras;

m) Relatério Fotografico;

n) Planilha de Medicéo;

o) Cronograma Fisico-Financeiro;

p) Curva “S” do Cronograma Fisico, se aplicavel;

g) Relatério Gerencial de Acompanhamento Fisico, se aplicavel;

r) Termo de Recebimento Provisério - TRP (ultima medi¢éo);

s) Certidao de Quitagao ISS ou equivalente, se aplicavel (ultima medi¢ao);

t) Nota Fiscal e Recibo de Quitagdo, apds autorizagdo do SESI-SP;

u) Declaracado do Simples Nacional, se aplicavel,

v) Declaragdo da opgao pela Desoneracédo da Folha de Pagamento, se
aplicavel;

3.11.5 Todos os documentos deverao ser entregues digitalmente, em formato *pdf.

3.11.6 Havendo alteragcdo da listagem de empregados e subempreiteiros, a
CONTRATADA devera apresentar relagao atualizada e devidamente vistada,
bem como todos os documentos comprobatorios dos recolhimentos devidos.

3.12 O pagamento da ultima parcela fica condicionado a:

3.12.1 Emissao do Termo de Recebimento Provisério (TRP) da obra, nos termos
estabelecidos na subclausula 12.3, cabendo a Geréncia Sénior de Obras do
SESI-SP conferir a realizagao dos servigos e os documentos relacionados na
subclausula 3.11.4.

3.12.2 Entrega dos projetos “As Built”, se aplicavel nos termos do Memorial
Descritivo, devidamente assinados pelo fiscal e pelo profissional legalmente
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habilitado responsavel técnico da obra, com emissdo e recolhimento das
respectivas ARTs — Anotagcbes de Responsabilidade Técnica, RRTs -
Registros de Responsabilidade Técnica ou TRT — Termo de Responsabilidade
Técnica, do profissional responsavel pelos servigos contratados, além de seus
respectivos arquivos eletrénicos.

3.12.3 Comprovacgéo, se aplicavel, de ligagdes definitivas de agua e energia elétrica.

As despesas de agua e energia durante a execugao do objeto até a emissao
do Termo de Recebimento Provisério (TRP) séo de inteira responsabilidade
da CONTRATADA.

3.13 Os pagamentos efetuados pelo SESI-SP a CONTRATADA, nao isentarao esta de
suas obrigagdes e responsabilidades contratuais e legais, e nem implicardo em
aceitagcao ou recebimento das obras e servigos pagos, podendo o SESI-SP rejeita-los
posteriormente e solicitar sua reexecucao, renunciando a CONTRATADA a presuncao
do art. 614, bem como seus paragrafos primeiro e segundo, do Cédigo Civil Brasileiro.

3.14 Conforme o caso e por forca das legislagdes vigentes, o SESI-SP devera reter e
recolher sobre o valor total ou dos servigos (mao-de-obra e BDI) especificados na nota
fiscal e de acordo com a planilha de precos apresentada pela CONTRATADA, as
aliquotas pertinentes aos tributos devidos na fonte, a seguir discriminados:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

3.14.1

3.14.2

Imposto de Renda;

INSS;

ISS (Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza);
CSLL (Contribuicao Social Sobre Lucro Liquido);
COFINS; e

PIS/PASEP.

Quando da emissdo da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA devera destacar
os valores das retengdes dos tributos e contribuicdes sociais referidos na
subclausula anterior, incidentes sobre a prestacdo de servico da
CONTRATADA.

Devera informar o numero do CNO — Cadastro Nacional de Obras no corpo
da nota fiscal/fatura, se aplicavel.

3.15 O SESI-SP, ainda, se reserva o direito de reter quaisquer importancias referentes a

outros

impostos, taxas, contribuigdes, e recolhimentos obrigatdrios, incidentes sobre

a prestacao de servigos ora contratada, desde que ndo comprovado seus pagamentos
pela CONTRATADA.

3.16 Excepcionalmente, por ocasido da entrega de materiais de significativa relevancia na
obra, poder4, a critério do SESI-SP, ser autorizado o pagamento de 60% (sessenta
por cento) dos seus valores, conforme planilha de pregos da CONTRATADA, sem

acrésc

3.16.1

imo das parcelas relativas a mao de obra e ao BDI.

Por materiais de significativa relevancia deve ser entendidos apenas e tao
somente aqueles de maior custo e importancia, ou seja, exclusivamente
materiais de classificagao “A” (80%) da Curva ABC do SESI-SP.

11
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4.2.

4.3.

4.4.
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3.16.2 Para efetivacdo do pagamento, a CONTRATADA devera firmar um Contrato de
Depésito Voluntario e Gratuito desses materiais de significativa relevancia,
obrigando-se a té-los sob a sua guarda e conservagao, na qualidade de fiel
depositaria dos referidos bens, com o cuidado e diligéncia que costuma
dispensar ao que lhe pertence, nos termos da Lei Civil (art. 627 e ss.), bem
como a restitui-los, por ocasidao de sua efetiva instalacdo na obra, no estado
em que os recebeu.

3.16.3 Devera, ainda, a CONTRATADA, providenciar uma cobertura securitaria que
garanta a permanéncia desses bens na obra, em perfeitas condigbes de uso e
conservagao, até a sua respectiva instalagdo, figurando o SESI-SP como
beneficiario na competente Apdlice de Seguro, cuja importancia segurada sera
equivalente aos valores pagos.

3.16.4 A Apdlice de Seguro devera ser na modalidade Adiantamento de Pagamentos.
Clausula Quarta — Do Planejamento de Obra

A CONTRATADA devera submeter a aprovacao da Geréncia Sénior de Obras do
SESI-SP todos os documentos relacionados ao planejamento, monitoramento e
controle de obras, em conformidade com os documentos contratuais e anexos
aplicaveis.

A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias
corridos, contados da data de emissao da “OIS — Ordem de Inicio de Servigo”, o
planejamento da obra, contemplando: cronograma fisico-financeiro detalhado, Curva
S de avanco fisico (ponderada por custo), cronograma de suprimentos, histograma,
cronograma de projetos e demais documentos pertinentes, observadas as diretrizes
estabelecidas no Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico.

4.2.1. Para obras cujo prazo contratual de execugao seja igual ou inferior a 120 (cento
e vinte) dias corridos, o prazo previsto no item 4.2 fica reduzido para 10 (dez)
dias corridos, contados da data de realizacdo da Reuniao de Inicio de Obra.

Antes da oficializagao da linha de base inicial da obra, deverdo ser definidos, em
conjunto entre a CONTRATADA e o SESI-SP, os marcos de entrega do projeto.

4.3.1. Nos casos de execucdo de servicos em unidades do SESI-SP em
funcionamento, o sequenciamento executivo € os marcos de entrega do
cronograma fisico baseline deverao ser previamente aprovados pela Geréncia
Sénior de Obras do SESI-SP, em consonancia com seus procedimentos
internos.

Todas as entregas e obrigacdes relacionadas ao planejamento, monitoramento e
controle da obra deverdo ser concluidas no prazo maximo de 60 (sessenta) dias
corridos, contados da emissao da “OIS — Ordem de Inicio de Servigo”.

4.4.1. Para obras cujo prazo contratual de execugao seja igual ou inferior a 120 (cento
e vinte) dias corridos, o prazo previsto no item 4.4 ndo se aplica, devendo as
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4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

-SESI-

referidas obrigagbes serem integralmente concluidas antes da realizagéo da
primeira medigao.

A CONTRATADA devera apresentar relatérios operacionais mensais, até a data de
fechamento da medicdo dos servigos, contendo informagdes atualizadas sobre o
andamento da obra, até a emissdo do TRP (Termo de Recebimento Provisorio), em
conformidade com o Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico.

A ocorréncia de falhas, atrasos, inconsisténcias ou omissdes na elaboragéo da linha
base da obra ou nos relatorios operacionais mensais, bem como a nao realizagao das
medidas de controle e monitoramento de campo (reunides peridédicas semanais ou
quinzenais, gestao a vista, gerenciamento de restri¢gdes, entre outras), podera ensejar,
a critério do SESI-SP:

| — Nao aprovacgao dos documentos apresentados;

Il — Retengao ou glosa de valores nas medigdes;

[l — Emissao de notificagao formal a CONTRATADA,;
IV — Aplicagao das penalidades previstas em contrato.

Os servigcos de planejamento, monitoramento e controle da obra, deverdo observar
rigorosamente as boas praticas de gestao de projetos, incluindo aquelas previstas no
PMBOK - Project Management Body of Knowledge, bem como outras diretrizes
especificas que venham a ser estabelecidas pelo SESI-SP.

Todo pedido de prorrogacéo do prazo de execugdo da obra devera ser formalmente
justificado, por escrito, pela CONTRATADA, acompanhado da devida fundamentagao
técnica e da demonstragdo dos impactos no cronograma fisico-financeiro, ficando sua
aprovagao condicionada a analise e anuéncia do SESI-SP, devendo, quando
aprovado, ser formalizado por meio de Termo Aditivo celebrado entre as Partes.

Clausula Quinta — Dos Critérios para Medicao

De acordo com o regime de contratagéo “Empreitada por Preco Unitario”, as medigdes
serao efetuadas de acordo com a evolugao fisica da obra.

Para tanto, a CONTRATADA devera fornecer o Cronograma Fisico-Financeiro
detalhado da obra, por ela elaborado, documento que passara a integrar o presente
contrato, contendo a especificacido fisica completa de todas as etapas, subetapas,
parcelas, trechos ou subtrechos necessarios as medigdes, a0 monitoramento e ao
controle das obras.

As medicbes mensais serdo realizadas em funcdo das unidades de servigos
efetivamente concluidas, com os pregos previamente definidos na planilha
orgcamentaria da obra, respeitando a cronologia correta das etapas construtivas e de
acordo com o estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro aprovado.

As composicbes de pregos unitarios deverdo respeitar os pregos constantes na
planilha orgamentaria de contrato.

=
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5.7.

6.1.

6.2.
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Somente serao consideradas os servicos concluidos e aprovados pela
FISCALIZACAO do SESI-SP, desde que executados de acordo com as
especificagdes constantes nos projetos e memoriais.

Caso os servigos previstos numa etapa do Cronograma Fisico-Financeiro que nao
tenham sido executados, qualquer servigo da parcela mensal seguinte n&o sera pago.

Caso as etapas dos servigcos executados sejam superiores aos previstos no
Cronograma Fisico-Financeiro para cada periodo, estes poderao ser faturados desde
que todos os servigos das etapas anteriores tenham sido concluidos.

Clausula Sexta - Das Caucbes e Garantias

A CONTRATADA devera prestar garantia de execugéo contratual, no prazo de 08
(oito) dias corridos, contados da data de convocagao de assinatura deste instrumento;
ou, no prazo concedido a critério do SESI-SP, correspondente a 10% (dez por cento)
do valor total do contrato.

Em nenhuma hipétese sera emitida a “OIS - Ordem de Inicio de Servigco” sem a
prestagdo da competente garantia.

6.2.1. A prestagdo de garantia visa assegurar o integral cumprimento de todas as
obrigacgdes contratuais assumidas, inclusive o pagamento de multas previstas
neste contrato.

6.2.2. Na hipotese de acréscimo de prazo e/ou de valor ao contrato, nos termos das
subclausulas 2.4, 3.7 e subclausulas, a CONTRATADA devera providenciar a
adequagao da garantia, para adequa-la ao novo prazo e/ou valor contratual,
de acordo com as determinagdes deste instrumento.

6.2.3. Na hipotese de celebragcao de eventuais termos aditivos, a realizagado de
novas medicdes contratuais permanecera suspensa até que a CONTRATADA
assine os respectivos termos e apresente integralmente os endossos de
garantias. A retomada das medigdes sera autorizada somente apos a
completa regularizagdo documental.

6.2.4. Na hipotese de atraso e/ou morosidade por parte da CONTRATADA na
apresentacao do endosso da garantia e/ou dos documentos necessarios a
formalizagao do termo aditivo, além da suspensao das medi¢des contratuais,
podera o SESI-SP, a seu exclusivo critério, estabelecer a suspensao da
CONTRATADA do direito de participar de qualquer Chamamento Publico,
Processo de Selegao, inclusive do direito de contratar, junto ao SESI-SP e
SENAI-SP, por prazo nao superior a 05 (cinco) anos.

6.3. A garantia contratual devera ser efetuada em uma das seguintes modalidades:

[] CAUGAO EM DINHEIRO
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[[] SEGURO GARANTIA

[] FIANGA BANCARIA

Na hipétese de depdsito caucdo em dinheiro ou em cheque nominal ao SESI-SP,
devera ser efetuado pela CONTRATADA, no ato da assinatura deste instrumento,
mediante comprovacédo do depdsito, junto ao Banco do Brasil, agéncia 3221-2 —
Empresarial Avenida Paulista — Sao Paulo - SP, niumero da conta de poupanga
510.104.321-0, variagcado 51, ou mediante pagamento na Geréncia Sénior Contabil e
Financeira do SESI-SP.

6.4.1. O SESI-SP liberara a quantia depositada a titulo de caugao, devidamente
atualizada pelo indice da caderneta de poupanca a partir da data do depdsito
em dinheiro — e, no caso de cheque nominal, a partir da data de sua
compensagao —, até a data da efetiva liberagao, no prazo de 30 (trinta) dias
apos a emissao do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) da integralidade
da obra ou servico contratado.

6.4.2. Para fins de contagem do prazo de devolugdo da caugdo, ndo sera
considerada a emissdo de Termo de Recebimento Definitivo Parcial (TRDP),
cujos efeitos sao restritos ao setor ou etapa correspondente, ndo configurando
recebimento definitivo do objeto contratual em sua totalidade.

Quando a opgéo for fianga bancaria, esta devera ser apresentada no original, com
firma reconhecida e expressa renuncia aos beneficios dos artigos 827, 834, 835, 837,
838 e 839 do Caodigo Civil e devera ser emitida em favor do SESI-SP, por Instituicao
Bancaria, devidamente autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil.

6.5.1. O prazo de validade devera abranger a soma dos periodos constantes nas
subclausulas 2.1 e 2.2 deste instrumento.

6.5.2. O SESI-SP se reserva o direito de analisar previamente o teor e as condigdes
estabelecidas na fianga bancaria, ndo sendo permitido no texto dos titulos
quaisquer condicionantes, inclusive ordem judicial para os seus respectivos
resgates, se necessario.

Quando se tratar de apodlice de seguro garantia, esta devera ser apresentada no
original ou via eletrénica impressa da internet, com autenticidade comprovada,
emitida em favor do SESI-SP por instituicdo devidamente autorizada pela SUSEP —
Superintendéncia de Seguros Privados, de ramo 0776 — Setor Privado, cobrindo
indenizagao de todas as obrigagdes assumidas pela empresa, e ainda, a cobertura
de multas previstas neste contrato, inclusive de carater punitivo.

6.6.1. O prazo de vigéncia devera abranger a soma dos periodos constantes nas
subclausulas 2.1 e 2.2 deste instrumento.

6.6.2. Devera conter, no minimo, as seguintes coberturas:

a) Construgcao, Fornecimento ou Prestagdo de Servigos (Importancia
Segurada: 10% do valor contratual).
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b) Cobertura de Multas — Setor Privado (Importancia Segurada: 10% do valor
contratual).

6.6.3. O SESI-SP se reserva o direito de analisar previamente o teor e as condi¢cdes
estabelecidas na apolice de seguro garantia, ndo sendo permitido haver no
texto dos titulos quaisquer condicionantes para o seu resgate.

6.6.4. Na hipétese de apresentagado de garantia contratual na modalidade de seguro
garantia, fica estabelecido que quaisquer alteragdes, complementacdes ou
prorrogagdes deverao ser formalizadas exclusivamente por meio de endosso
vinculado a apodlice principal, ndo sendo admitida a emissao de apolices
autbnomas ou desvinculadas. O endosso devera, obrigatoriamente, fazer
referéncia expressa a apolice original, mantendo-se a continuidade e a
integridade da cobertura inicialmente contratada.

6.7. Caso a CONTRATADA tenha apresentado proposta inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor estimado, sera exigida a prestagao de garantia adicional em valor
igual a 3% (trés por cento) do valor contratual.

6.8. A garantia adicional devera ser efetuada na mesma modalidade escolhida para a
garantia de execugao contratual; ou, em outra modalidade desde que autorizado
pelo SESI-SP.

6.9. Os valores retidos nas medicdbes mensais, referentes aos atrasos dos periodos
durante o reajuste contratual, serdo pagos na ultima medigao caso ndo haja atraso
na conclusao da obra.

6.10.Do valor de cada medi¢ao sera retida a importancia correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor medido, a titulo de complementagao da garantia de execucéao dos
servigos contratados.

6.11.A retengdo prevista possui natureza exclusiva de garantia contratual e ndo implica,
em nenhuma hipotese, redugao do valor da medicao, da base de faturamento ou da
receita auferida pela CONTRATADA.

6.12.A CONTRATADA devera emitir a Nota Fiscal pelo valor integral da medigéo
aprovada, correspondente a totalidade dos servigos efetivamente executados no
periodo, sendo vedada a emissdo de documento fiscal por valor liquido ou com
deducdes relativas a retengao.

6.13.A retencao sera efetuada exclusivamente no momento do pagamento, pelo SESI-
SP, sobre o valor total da Nota Fiscal, ndo podendo ser considerada, para quaisquer
fins, como parcela nao faturada, receita futura ou condicionada.

6.14.A retencédo nao descaracteriza, suspende ou posterga o reconhecimento da receita,
tampouco afasta a incidéncia de tributos sobre o valor integral da medigéo, sendo
de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a correta apuracéao e recolhimento
dos tributos incidentes.
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6.15.Fica expressamente vedada a adocao de procedimentos que vinculem a retencao a
reducao do valor faturado, a emissao de notas fiscais complementares futuras ou a
qualquer forma de diferimento tributario ndo prevista na legislagao aplicavel.

6.16.0s valores correspondentes as retencodes, previstas na subclausula 6.10, seréo
liberados da seguinte maneira:

6.16.1. 50% (cinquenta por cento) do valor retido sera restituido, mediante
solicitagdo, 30 (trinta) dias apdés o Termo de Recebimento Definitivo das
obras, devidamente corrigido pelo indice da caderneta de poupancga, desde
que néo haja nenhuma irregularidade pendente.

6.16.2. 50% (cinquenta por cento) do valor retido sera restituido apds a emissao do
Termo de Encerramento das Obrigagdes Contratuais (TEOC), nos termos da
subclausula 12.4.1, devidamente corrigido pelo indice da caderneta de
poupanca.

6.17.A ultima medigdo dos servigos sera liberada apdés a emissdo do Termo de
Recebimento Provisério (TRP) da obra, sem prejuizo da prerrogativa da subclausula
3.12.

6.18.A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, no prazo de 15 (quinze)
dias corridos contados a partir da emissao da “OIS - Ordem de Inicio de Servico”,
apolice de seguro de ramo 67 - Riscos de Engenharia na modalidade Obras Civis
em Construgdo e/ou Instalacdo e Montagem, conforme o caso, contendo as
seguintes coberturas:

a) Basica, para obras em construgdo, sem qualquer ressalva, cobrindo
especialmente casos de incéndio e danos provocados por eventos naturais.
(Importancia Segurada: 100% do valor contratual).

b) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, para cobertura de danos corporais
e materiais a terceiros. (Importancia Segurada: 10% do valor contratual).

6.19.A apodlice de seguro na modalidade Riscos de Engenharia, de que trata a
subclausula 6.18 devera estar totalmente quitada e conter clausula beneficiaria em
favor do SESI-SP e/ou mencionar a aludida Entidade como segurada na apdlice.

6.20.Sem prejuizo das garantias especificas exigidas para determinados servigos, a
CONTRATADA responde pelos materiais e servigos executados, em conformidade
com os dispositivos do Cédigo Civil Brasileiro, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos,
a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), devendo
refazer ou substituir por sua conta as partes defeituosas sem nenhum énus para o
SESI-SP.

6.20.1. Nos casos em que a obra ou servico for setorizado e houver a emissao de
Termo de Recebimento Definitivo Parcial (TRDP), o prazo minimo de
garantia de 05 (cinco) anos previsto no item 6.20 vigorara, para o respectivo
setor ou etapa finalizada, a partir da data de assinatura do TRDP
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correspondente, sem prejuizo da contagem do prazo geral a partir do TRD
para a integralidade do objeto contratado.

6.20.2. Da mesma maneira, persistira a responsabilidade da CONTRATADA pelos
servigos subempreitados, sendo solidariamente responsavel e obrigada por
todos os servigos executados e materiais fornecidos por todos e quaisquer
subcontratados e pela conclusdo satisfatéria desses subcontratos, como se
0s servigos por eles executados o tivessem sido diretamente pela
CONTRATADA, ficando ainda obrigada a desfazer por sua conta e risco,
todo e qualquer servico ou partes em desacordo com o projeto,
especificagdes e qualidades ajustadas.

Para fins de contabilizagdo no percentual total de garantia prestada na execugéo
do presente contrato considera-se o importe de 25 % (vinte e cinco por cento),
composto pela garantia prevista na Clausula Sexta - Das Caugdes e Garantias,
acima, e nas subclausulas relativas as retengdes que podem somar até o limite de
15% (quinze por cento), em consonancia com o Regulamento para Contratacéo e
Alienacao do SESI-SP, conforme segue:

a) A retencdo mensal relativa a medig¢ao, aplicada no presente contrato,
sera efetivada até o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato.

b) Eventual retencéo aplicada relativa ao Fator K, conforme previsto na
subclausula 3.4.2Erro! Fonte de referéncia nao encontrada. e
seguinte, sera efetivada até o percentual de 10% (dez por cento) do
valor do contrato.

Clausula Sétima - Das Penalidades

Durante a execugédo do contrato, o atraso no Cronograma Fisico estabelecido
ensejara a aplicacado de adverténcia, sem prejuizo da prerrogativa conferida na
subclausula 9.1.1, alinea “a)”.

No caso de violagdo de qualquer clausula contratual, para a qual ndo haja
penalidade especifica, fica a CONTRATADA sujeita a multa de até 3% (trés por
cento) do valor total do contrato, a critério do SESI-SP.

Sem prejuizo das penalidades ja previstas neste instrumento, fica estabelecido o
regime de aplicagéo progressiva de penalidades, conforme a gravidade da infragédo
€ a sua reincidéncia.

7.3.1.  Para infragdes de natureza operacional, documental ou relacionadas a
seguranca do trabalho, tais como, exemplificativamente:

e Em caso de desrespeito as normas de Segurangca do Trabalho ou de
orientacdes da FISCALIZACAO;

e Auséncia dos profissionais exigidos no canteiro de obras, bem como da
equipe administrativa minima obrigatéria.
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e Atraso na entrega, bem como apresentacdo incompleta ou em
desconformidade, de documentos contratuais, técnicos ou legais exigidos,
tais como o cronograma, entre outros previstos no instrumento contratual.

¢ Nao atendimento, no prazo estipulado, de notificacdes ou solicitagcdes da
FISCALIZACAO, bem como a ndo corre¢do de falhas ou n&o
conformidades apontadas;

e Execucao de servigos em desconformidade com projetos, especificagdes
técnicas ou normas aplicaveis;

¢ Inadequada organizagao do canteiro de obras;

e Auséncia ou irregularidade na manutencao de registros obrigatérios da
obra;

e Quaisquer outros descumprimentos de obrigagbes contratuais nao
previstos expressamente nos itens anteriores.

7.3.2. Poderao ser aplicadas penalidades progressivas, observada a seguinte
gradacgéo:

| — Primeira ocorréncia: adverténcia formal, com registro através de
notificagao, e-mail e/ou diario de obras;

Il — Segunda ocorréncia: multa de até 0,5% do valor total do contrato;

Il — Terceira ocorréncia: multa de até 1% do valor total do contrato;

IV — Para demais reincidéncias reiteradas ou ocorréncia de infragao que
represente risco grave, sera aplicada multa nos termos do Subitem 7.2,
podendo ensejar, a critério da FISCALIZACAO, a paralisagéo dos servigos
ou a rescisao contratual, sem prejuizo da aplicagdo das demais sangdes
cabiveis.

7.3.3.  Parafins deste contrato, considera-se reincidéncia a repeticdo da mesma
infracdo durante o periodo de execugao contratual.

Independente da data efetiva de inicio dos servigos, a data prevista para conclusao
das obras e emissdo do Termo de Recebimento Provisério (TRP) € aquela obtida
somando-se 0 prazo previsto para execugao dos servicos a data de recebimento
da " OIS - Ordem de Inicio de Servigo".

Pelo atraso na conclusdo da obra e emissao do Termo de Recebimento Provisorio
(TRP), sera aplicada a multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total do contrato.

Caso ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias corridos para conclusao dos servigos
nao aceitos e/ou correcao dos defeitos apontados no Termo de Recebimento
Provisério (TRP), a CONTRATADA sera penalizada com multa de 0,1% (um décimo
por cento) sobre o valor total do contrato por dia de atraso, até a efetiva conclusao
da obra e emissao do Termo de Recebimento Definitivo (TRD).

A nao entrega dos documentos elencados abaixo no prazo superior a 30 (trinta)
dias corridos apés a emisséo do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), ensejara
a aplicagao de multa correspondente a 3% (trés por cento) do valor total do contrato,
ressalvada a hipétese de atraso devidamente justificado junto ao 6rgédo

19

Contrato PSDF - OBRAS - PREGO UNITARIO - SESI R03 - R03



7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

8.1.

-SESI-

competente, mediante comprovacado por protocolo e demonstragdo do regular
andamento do respectivo processo.

7.7.1. Certidao Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido especifica para a obra expedida pela RFB e baixa do
Cadastro Nacional de Obra na RFB (CNO).

7.7.2. Habite-se, se aplicavel.

7.7.3. Baixa da Licenga de Reforma, se aplicavel.

7.7.4. Projetos, laudos e demais documentos relativos ao AVCB, se aplicavel.
7.7.5. Desenhos “as-built” e laudos de todas as disciplinas, se aplicavel.

A parte que der motivo a rescisao por descumprimento das clausulas e condi¢cdes
pactuadas incorrera no pagamento, a Parte inocente, de multa contratual
equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, ressalvado o direito
ao credor de exigir indenizagao por prejuizo excedente, nos termos do paragrafo
unico do art. 416 do Cadigo Civil.

7.8.1. Fica desde logo estabelecido e compreendido que a multa por rescisao
tem natureza compensatoria, sendo um patamar minimo de perdas e
danos previamente estipulados pelas Partes, incidindo sempre
integralmente, pouco importando o quanto foi executado da empreitada.

Na hipétese de rescisdo motivada do contrato causada pela CONTRATADA, esta
ficara suspensa do direito de participar de qualquer Chamamento Publico, Processo
de Selegéo, inclusive do direito de contratar, junto ao SESI-SP e SENAI-SP, por
prazo nao superior a 05 (cinco) anos.

Podera o SESI-SP descontar das importancias caucionadas e/ou retidas todo o
valor que, a qualquer titulo, Ihe for devido pela CONTRATADA.

As penalidades aqui previstas sao independentes, ndo excludentes e poderao ser
aplicadas cumulativamente, quando for o caso.

Clausula Oitava — Da Suspensao Cautelar

Sem prejuizo da prerrogativa prevista na subclausula 9.1 e suas alineas, a
CONTRATADA podera ser suspensa cautelarmente do direito de participar dos
processos de selegdes, inclusive do direito de contratar do SESI-SP ou SENAI-SP,
enquanto perdurarem qualquer das seguintes situacgoes:

a) atraso superior a 30 (trinta) dias corridos no Cronograma Fisico ou Financeiro;
e

b) presenca de vicio/desconformidade apontado pela FISCALIZACAO e ndo
corrigido 10 (dez) dias corridos apds a comunicagao da irregularidade.
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Verificada uma das hipoteses da subclausula anterior, a CONTRATADA sera
notificada para apresentacéo de defesa no prazo de 05 (cinco) dias corridos.

Se o0s motivos apresentados na defesa forem  considerados
insuficientes/improcedentes, a CONTRATADA tera seu cadastro suspenso
cautelarmente para participacdo nos Chamamentos Publicos, Processos de
Selecao, inclusive do direito de contratar com o]
SESI-SP ou o0 SENAI-SP, o que impedira também de ser declarada vencedora de
qualquer Processo de Selecdo, Chamamento Publico, com ou sem disputa,
impossibilitando de celebrar qualquer contrato e/ou ajuste, que esteja em
andamento, enquanto perdurarem os efeitos da suspenséo.

Corrigido o fato gerador da suspensédo, a CONTRATADA podera tomar a iniciativa
de solicitar sua reabilitagdo, com efeitos nao retroativos, sendo que neste caso o
SESI-SP tera o prazo de 05 (cinco) dias corridos para analisar o pedido.

A suspensdo cautelar € meramente acessoria e ndo exclui a possibilidade de
aplicacao das penalidades cabiveis para a hipétese previstas na Clausula Sétima -
Das Penalidades.

Clausula Nona - Da Rescisao

O presente contrato podera ser considerado rescindido por qualquer das partes,
independentemente de interpelagdo ou notificagao judicial e mediante simples
aviso por escrito, nos seguintes casos:

9.1.1. Por iniciativa motivada do SESI-SP:

a) pela infragdo a qualquer clausula do presente contrato;

b) se a CONTRATADA paralisar a obra pelo periodo de 10 (dez) dias
consecutivos, sem motivo justificado;

c) em caso de recuperacdo judicial/extrajudicial, faléncia, dissolugdo ou
liquidagdo da CONTRATADA,;

d) atraso superior a 90 (noventa) dias no cumprimento de qualquer etapa do
Cronograma Fisico;

e) suspensado das obras por determinacdo de autoridades competentes, por
conta de ato de responsabilidade da CONTRATADA, ficando a mesma
obrigada pelos eventuais aumentos nos custos de servigos e pelas perdas e
danos que o SESI-SP venha a sofrer;

f) associagdo com outrem, fusdo ou incorporacao da CONTRATADA, ou ainda
alteragdo de seu Contrato Social ou Estatuto, que modifique seu objeto,
estrutura ou prejudique a execugao deste contrato;

g) cesséao ou transferéncia do contrato;

h) subcontratagao dos servigos, sem prévia concordancia do SESI-SP; e

i) cometimento reiterado de faltas ou ndo atendimento das determinagdes da
FISCALIZACAO do SESI-SP.

9.1.2. Por iniciativa motivada da CONTRATADA:
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a) pelo atraso dos pagamentos por parte do SESI-SP por prazo superior a 60
(sessenta) dias;

b) pela suspensdo da execugéo das obras pelo SESI-SP por prazo superior a 90
(noventa) dias corridos, salvo em casos de calamidade publica ou grave
perturbacdo da ordem; e

c) supressdo de obras por parte do SESI-SP que reduza o valor inicial do
contrato, além de 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor, sem anuéncia
da CONTRATADA.

Em caso de rescisdo deste contrato por iniciativa do SESI-SP, este imitir-se-a
imediatamente na posse do canteiro, bem como de todos os servicos executados
até entdo, de todos os materiais efetivamente aplicados na obra e das instalagdes
provisorias de propriedade da CONTRATADA. Podera o SESI-SP, a seu exclusivo
critério, concluir os trabalhos objeto deste contrato da forma que julgar mais
conveniente, sem qualquer consulta @ CONTRATADA ou interferéncia desta.

A CONTRATADA obriga-se paralisar imediatamente a execug¢ado dos servigos a
partir do recebimento da notificagdo de rescisdo contratual, devendo desmobilizar
a obra.

Em qualquer hipotese de rescisdo, as Partes deverao realizar vistoria conjunta na
obra para apuragao, através da elaboragao de inventario.

9.4.1.  Paraaplicagao do presente contrato entende-se por inventario os servigos
efetivamente executados e aceitos pela FISCALIZACAO do SESI-SP.

9.4.2. Fica estabelecido que o inventario obedecera ao critério de medicéo
previsto no presente instrumento, sendo apurado apenas Os servigos
efetivamente realizados e aceitos pela FISCALIZACAO. Os materiais ndo
aplicados na obra deverao ser retirados juntamente com a desmobilizagao
da obra, nos termos do presente contrato.

Em qualquer hipotese de rescisdo ou extingdo contratual, a CONTRATADA fica
obrigada a entregar no prazo de 05 (cinco) dias uteis a Certiddo Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido especifica para a
obra, expedida pela RFB, dos servigos efetivamente realizados e aceitos pela
FISCALIZACAO até o momento, se aplicavel.

Apds a apuragdo e pagamento pelo trabalho efetivamente realizado, feitos os
descontos de eventuais multas aplicadas, o SESI-SP promovera a liberagao da
caucgao, eventual retencao, e liberara a CONTRATADA de outras garantias que ndo
as inerentes aos servigos executados.

9.6.1. Em nenhuma hipotese de rescisao contratual sera liberada qualquer tipo de
caucao, retencdo ou garantia se ainda restarem pendéncias, de qualquer
natureza, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA tera o prazo de 30 (trinta) dias para a desmobilizacdo da obra, a
partir da declaracao de rescisdo do contrato pelo SESI-SP, retirando seu pessoal e
equipamentos, bem como materiais de sua propriedade ainda nao aplicados na
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obra, mas nao as instalacdes provisorias e materiais depositados no canteiro e que
ja tenham sido pagos, ainda que parcialmente, que passarao a ser de propriedade
do SESI-SP.

Fica assegurado ao SESI-SP, mediante prévio aviso por escrito, o direito de
cancelar parcialmente ou de introduzir modificagbes julgadas convenientes nos
servigos objeto deste contrato, bem como de solicitar a execugdo de servigos
extras, como previsto na subclausula 3.7 e suas subclausulas.

Clausula Décima - Das Responsabilidades da CONTRATADA

A CONTRATADA executara este contrato sob sua inteira responsabilidade técnica,
nos termos do Art. 618, do Cédigo Civil Brasileiro, de acordo com as especificagbes
do Chamamento Publico n° , observando, ainda, no que couber, as normas,
regulamentos e instru¢des vigentes do SESI-SP, sendo certo que a presenga do
SESI-SP na obra, ndo exclui, ou diminui essa responsabilidade.

A CONTRATADA estara, na execugao das obras ou servigos, obrigada a:
10.2.1. Confeccionar e instalar no local apropriado as placas de obra.

10.2.2. Fornecer todos os materiais da melhor qualidade a serem adquiridos de
fornecedores idbneos e tradicionais, mao-de-obra e equipamentos
necessarios ao total cumprimento de suas obrigagdes.

10.2.3. A CONTRATADA devera submeter previamente a FISCALIZACAO os
materiais, especificagdes técnicas, catalogos ou amostras para analise e
aprovacgao.

10.2.3.1. A FISCALIZACAO tera o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
contados a partir do recebimento da documentagdo completa,
para manifestar-se quanto a aprovagao, reprovagao ou
necessidade de complementagao de informacdes.

10.2.3.2. A eventual solicitacdo de ajustes ou substituicdo de materiais
devera ser atendida pela CONTRATADA sem 6nus adicional para
o SESI-SP e sem prejuizo dos prazos contratuais.

10.2.3.3. A auséncia de manifestacédo da FISCALIZACAO dentro do prazo
estabelecido ndo implicara aprovacao automatica dos materiais,
permanecendo a CONTRATADA responsavel por garantir o
atendimento integral as especificagbes técnicas previstas nos
documentos contratuais.

10.2.4. Observar fielmente a pratica da boa construgcao, em perfeito atendimento
as especificacdes, normas e demais instru¢cdes dadas pelo SESI-SP, de
acordo com os requisitos de qualidade, utilidade e resisténcia
recomendadas pelas Normas Técnicas aplicaveis.
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Providenciar para que os materiais estejam a tempo na obra e manter
na mesma, numero suficiente de operarios e equipamentos, para que os
trabalhos tenham andamento normal, condizentes com o prazo
estipulado.

Fornecer todos os equipamentos, ferramentas, transportes e servigos
complementares a execug¢ao das obras, respondendo por todas as
despesas dai decorrentes, inclusive taxas ou "royalties" eventualmente
exigiveis pelo uso de métodos, processos, materiais e/ou equipamentos
utilizados. Os equipamentos e ferramentas deverdo ser adequados,
seguros e estar em boas condigdes para a realizagao dos trabalhos, bem
como a localizagdo dos barracdes, que deverdo ser previamente
aprovados pela FISCALIZACAO do SESI-SP.

Refazer, as suas expensas, qualquer servico que nao seja aceito pela
FISCALIZACAO do SESI-SP.

Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas e outras
determinacdes das autoridades federais, estaduais e municipais e outras
aplicaveis, inclusive leis e portarias referentes a Higiene e Segurancga do
Trabalho e de Controle Ambiental, sendo de sua integral
responsabilidade as consequéncias de qualquer transgressao sua, ou
de seus prepostos, colaboradores, de terceiros em seu nome, bem como
a seguir as normas do Regulamento do Canteiro de Obras.

Realizar as suas expensas, quaisquer servigos, inclusive de topografia
que se facam necessarios para a devida execucgao das obras, bem como
realizar todos os ensaios e testes exigidos pelas especificacbes e
normas técnicas aplicaveis, sem prejuizo dos que o SESI-SP
eventualmente resolva realizar.

Desmobilizar-se, quando devidamente instruido pelo SESI-SP com a
desmontagem e remogéao de todas as construgdes provisorias utilizadas
no Canteiro de Obras, urbanizando totalmente o local conforme o
respectivo projeto. Quaisquer sobras de material e ou equipamentos de
propriedade do SESI-SP deverdao ser transportados para os locais
determinados, dentro do terreno da obra.

Providenciar junto a Prefeitura Municipal ou 6rgdo competente,
autorizacdo para execucado de pequenas reformas sem alteracdo de
area ou de uso, se necessario, ou, se for o caso, providenciar junto a
Prefeitura Municipal, autorizagao para execugao das obras, inclusive a
execugao e aprovagao de projetos, se necessario.

Apresentar planejamento de obra conforme etapas e prazos definidos no
Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico, anexo do Chamamento
Publico, quando aplicavel.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

-SESI-

10.2.13. Nao empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e, em nenhuma hipétese, menores de 16 anos, salvo na
condigao de aprendiz, conforme disposigdes legais aplicaveis.

10.2.14. Os valores correspondentes a aplicagcao do fator corretor “K”, seréo
retidos e pagos na ultima medigdo caso nao haja atraso na conclusao da
obra.

10.2.15. Os valores correspondentes a aplicagcao do fator corretor “K”, seréo
retidos e descontados das multas contratuais previstas nas subclausulas
7.5e7.6.

A CONTRATADA ¢é a unica responsavel, em qualquer caso, por danos ou
prejuizos que eventualmente possa causar a terceiros, especialmente vizinhos,
seus proprios empregados, funcionarios, colaboradores, de terceiros em seu
nome e/ou prepostos do SESI-SP, em decorréncia da execugao de servigos,
objeto deste contrato, sem qualquer responsabilidade ou énus para o SESI-SP
pelo ressarcimento ou indenizagdo devidos; sera, também, responsavel por
qualquer dano ou destruicdo da obra em construgao, direta ou indiretamente,
causada por incéndio, raios, explosdes e suas consequéncias.

10.3.1. Na hipotese de sobrevir qualquer agao ou medida extrajudicial contra o
SESI-SP, a CONTRATADA obriga-se a assumir a responsabilidade de tal
forma a exonerar o SESI-SP de qualquer arguicdo na espécie. Se nao
lograr a exclusdo, de plano, do que devera arguir em preliminares, a
CONTRATADA respondera pelas despesas desse com a sua defesa e, se
for solicitado pelo SESI-SP, fornecera caugdo como garantia da futura
exigibilidade dos valores em discussao.

Fica igualmente a CONTRATADA como unica empregadora, responsavel pelos
encargos securitarios, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, incidentes
ou que venham a incidir sobre o custo da mao de obra resultantes da execugao do
presente contrato.

A CONTRATADA se obriga a manter um Engenheiro habilitado pelo CREA-SP ou
um Arquiteto habilitado pelo CAU-SP ou um Técnico habilitado pelo CRT, conforme
0 caso, previamente aprovado pelo SESI-SP, na qualidade de preposto,
entendendo-se que o mesmo estara suficientemente credenciado pela
CONTRATADA a representa-la validamente junto ao SESI-SP, em tudo quanto se
relacione com o objeto deste Contrato, e juntando copia da respectiva ART —
Anotagcdo de Responsabilidade Técnica, RRT — Registro de Responsabilidade
Técnica ou TRT - Termo de Responsabilidade Técnica, expedidos,
respectivamente, pelo CREA-SP, CAU-SP e CRT-SP.

A CONTRATADA se obriga a manter na obra, no minimo, os profissionais e seus
respectivos periodos indicados em “Despesas Administrativas” da Planilha
Orgamentaria.

10.6.1. A CONTRATADA, quando aplicavel, se obriga a disponibilizar engenheiro

especializado de planejamento, que devera atuar no desenvolvimento das
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atividades de planejamento, monitoramento e controle de obras e devera estar
disponivel tantas vezes quantas necessarias para suas atualizagdes.

10.6.2. O engenheiro especializado de planejamento devera atender as qualificacbes

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

e atribuigdes previstas no Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico,
anexo do Chamamento Publico.

A CONTRATADA se obriga a retirar do local dos servigos imediatamente apds o
recebimento da comunicagdo do SESI-SP, qualquer pessoa cuja permanéncia no
local for considerada inconveniente a critério exclusivo do SESI-SP.

Ficam também, sob a responsabilidade e por conta da CONTRATADA, quaisquer
multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que por for¢ca dos
dispositivos legais sejam impostas ao SESI-SP, com relagcéo a este contrato.

Nao podera a CONTRATADA pleitear acréscimo de prego sob alegacao de falhas,
omissdes ou inexequibilidade de qualquer parte das normas e especificagoes,
entendendo-se previstos nos pregos unitarios constantes da proposta, o custo dos
servigcos e das modificagbes que forem imprescindiveis a execucéo.

A CONTRATADA obriga-se a executar quaisquer servigos extraordinarios que
decorram de modificagdes das normas e especificacbes, ou outros servigos
complementares solicitados pelo SESI-SP, mediante solicitacdo escrita,
observando-se para a sua execugao, 0s pre¢os unitarios que figurem na proposta
da contratada, cabendo ao SESI-SP a analise e aprovacido desses precos. Nao
constando esses pregos unitarios na proposta, serdo apresentadas pela
CONTRATADA novas composicdes de precos unitarios para analise e aprovacao
por parte do SESI-SP, conforme estabelecido nas subclausulas 3.7 e 3.8 deste
contrato.

N&o sera admitida em hipotese alguma a presenga de funcionarios, proprios ou de
terceiros na obra, que nao estejam registrados em Carteira € munidos de cracha
de identificagdo, ou de menores de idade, de conformidade com a lei.

E de exclusiva responsabilidade e constitui 6nus da CONTRATADA a guarda e
conservagao da area das obras de forma a manté-la livre da ocupacéao de pessoal
ou material por terceiros, bem como promover a desocupacao por seus funcionarios
e seus pertences das obras executadas, até o final e definitivo recebimento pelo
SESI-SP.

A CONTRATADA sera responsavel pela coordenagao, na obra, dos seus servicos,
com outros diversos, contratados pelo SESI-SP, com outras Empreiteiras.

A CONTRATADA se obriga expressamente a requerer, se necessario for, e obter
junto ao INSS o certificado de matricula especial relativo a obra contratada, de
forma a possibilitar o licenciamento da construgao, e, a apresentar na conclusao da
mesma o Certificado de Quitagdo e o Certificado Semestral de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico, relativos a presente obra, sob pena do
SESI-SP reter todas as importancias devidas até a apresentacdao dos aludidos
certificados, sem prejuizo de outras medidas.
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10.15.

10.16.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

-SESI-

Obriga-se a CONTRATADA a fornecer os Equipamentos de Protecao Individual -
EPIs, Uniforme e Identificagdo Pessoal (cracha), bem como obrigar o uso por seus
funcionarios, conforme previsto na legislagcdo sobre Seguranca e Higiene do
Trabalho.

A CONTRATADA devera assumir toda e qualquer responsabilidade, inclusive as
despesas a titulo de indenizag¢des no ambito civil e trabalhista, na hipétese dos seus
empregados deixarem de cumprir a normas de higiene e segurancga do trabalho,
inclusive o uso de EPls.

10.16.1. A CONTRATADA devera entregar ao SESI-SP, a cada 03 (trés) meses,

ficha de entrega dos Equipamentos de Protegcédo Individual (EPIs) aos
seus funcionarios, devidamente assinada.

10.16.2. Além dos comprovantes acima, a CONTRATADA devera entregar copia

do certificado dos treinamentos de seguranca do trabalho realizados,
exemplo: NR-10, NR-35 e sobre o uso correto dos EPIs relativo a cada
funcionario alocado na obra.

10.17. Providenciar a obtencéao junto aos érgéos competentes de todas as licengas

necessarias a execugao dos servigos objeto deste contrato.

10.18. Admitir, manter e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, pessoal adequado

e capacitado em todos os niveis de trabalho, reforcando o contingente de
mao-de-obra sempre que constatada sua insuficiéncia, para permitir a
execucao dos servigos dentro dos prazos previstos.

Manter em todos os locais do canteiro um seguro sistema de sinalizagdo e
seguranga, de acordo com o Memorial Descritivo e as normas legais pertinentes,
especialmente as que tratam de seguranga do trabalho.

Providenciar, quando necessario, as ligagdes de agua, luz e for¢a para a execugéo
dos servigos contratados cujos custos de consumo serdo de sua inteira
responsabilidade.

Construir no local da obra as instalagdes necessarias a execugado dos servicos,
sendo vedada a construgéo de dormitorio para o pessoal da obra.

Retirar dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, do canteiro e local
dos servigos, todo e qualquer material que for rejeitado pela FISCALIZACAO, bem
como substituir todo equipamento defeituoso.

Manter no escritério da obra, em local visivel, quadro de gestdo a vista com
informagdes sobre o acompanhamento fisico, financeiro, dados de seguranga e
qualidade da obra, inclusive toda a documentacédo legal Federal, Estadual e
Municipal.
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10.24.

10.25.

10.26.

10.27.

11.1.

-SESI-

Manter rigorosamente em dia o preenchimento do Diario de Obra, nele registrando
as principais ocorréncias, tais como: reclamagdes, ordens, resolugdes ou
entendimentos entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA.

Dar ciéncia ao SESI-SP, de imediato, do recebimento de quaisquer notificagoes,
avisos ou interpelagdes de autoridades competentes que digam respeito aos
servigos ora contratados.

Informar por escrito, ao SESI-SP, sem prejuizo das comunicagdes que devam ser
feitas as autoridades competentes, os acidentes, fatos relevantes e anormais.

A CONTRATADA fica obrigada a assegurar a disponibilidade de alojamentos
adequados aos seus trabalhadores migrantes, sob pena de imposi¢édo de multa
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com possibilidade de sua rescisao,
em caso de persisténcia dessa infragéo.

Clausula Décima Primeira - Da Fiscalizacao

O SESI-SP é representado na obra e em todos os assuntos referentes a mesma
por seus prepostos, neste instrumento denominado FISCALIZACAO, com
autoridade para exercer toda e qualquer acido para o fiel cumprimento deste, e
tera o direito de acesso a todos os locais da obra e dependéncias da
CONTRATADA, e plenos poderes para:

11.1.1. Ordenar a suspensdo das obras e servigos, sempre que constatar
irregularidades e vicios na obra, na aplicagao dos materiais, na qualidade
e eficiéncia dos mesmos, ou ainda, que os servigos estejam em desacordo
com o projeto e especificacbes aprovados pelo SESI-SP, ficando, nesses
casos, a CONTRATADA, obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servigos referentes
as obras em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, ocultas ou
aparentes, resultantes da ma execug¢ao ou ma qualidade dos materiais e
mao de obra empregados, sem prejuizo da eventual aplicagdo de multa.

11.1.2. Solicitar, apos inspecédo, a imediata remogao do canteiro de obras de todo
e qualquer material que nao atenda as especificacbes do projeto e/ou
Normas Técnicas aplicaveis.

11.1.3. Solicitar a seu exclusivo critério e por quem indicar, a realizagao de testes
e/ou ensaios complementares de verificagcdo de materiais e servigos. Caso
estes ensaios ou testes revelem alguma deficiéncia nos materiais ou
servigos, suas despesas serao debitadas a CONTRATADA,
independentemente das demolicdes, reconstru¢cdes ou reforcos que se
fizerem necessarios.

11.1.4. Abonar a seu exclusivo critério, os dias de atraso causados por motivo
comprovado de forga maior, aceitos pela legislagdo em vigor, desde que
tomadas as providéncias para o aumento da produgao diaria, a fim de que,
nas etapas subsequentes, seja recuperado ou diminuido ao maximo o
atraso havido.
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11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

-SESI-

11.1.5. Determinar a qualquer tempo as modificacbes que entender necessarias,
respeitados os critérios de viabilidade técnica de projeto, memoriais e
especificagoes.

11.1.6. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados direta ou
indiretamente ao SESI-SP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execugdo do contrato, ndo excluindo ou atenuando essa
responsabilidade a atuacdo da FISCALIZACAO e acompanhamento da
obra pelo SESI-SP.

A CONTRATADA obriga-se a manter no canteiro um livro "Diario de Obras -
Ocorréncias", no qual serdo registradas todas as ocorréncias da obra e as
determinacdes da FISCALIZACAO. Este livro devera obrigatoriamente ser
assinado a cada anotacdo feita, pelos representantes do SESI-SP e da
CONTRATADA.

Clausula Décima Segunda - Do Recebimento dos Servigos

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidas, sera
lavrado o Termo de Recebimento Provisério (TRP).

Em casos de obras e servigcos, quando setorizados, ficarem inteiramente
concluidas, podera ser lavrado o Termo de Recebimento Definitivo Parcial
(TRDP).

12.2.1. O Termo de Recebimento Definitivo Parcial (TRDP) n&o produz quaisquer

efeitos sobre a liberagcédo de caucao, garantia contratual ou quaisquer outras
garantias prestadas pela CONTRATADA, as quais permanecerao
integralmente vigentes até a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo
(TRD) da totalidade da obra ou servigo contratado.

O recebimento provisério sera feito mediante solicitagdo por escrito da
CONTRATADA, imediatamente apds a conclusdo e o0 recebimento pela
FISCALIZACAO do SESI-SP, de todos os servigos objeto deste contrato. Na
ocasiao serdo anotados os servigos rejeitados ou a serem corrigidos antes do
recebimento definitivo, cujas corregcbes deverao ser realizadas em até 30 (trinta)
dias, sob a pena de aplicagdo das multas cabiveis, previstas neste contrato.

O Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das obras e servigos sera celebrado
em até 30 (trinta) corridos dias apds o recebimento provisério, desde que
atendidas todas as reclamacdes da FISCALIZACAO, dos poderes publicos ou de
concessionarias referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser
verificadas em qualquer elemento das obras e/ou servigos executados, e desde
que solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios, fornecedores de materiais e prestadores de servigos
empregados na construgéo, bem como a apresentagao dos Projetos "As Built”, de
acordo com a subclausula 3.12.2.
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12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

-SESI-

12.4.1. Finalmente, sera lavrado o Termo de Encerramento das Obrigac¢des
Contratuais (TEOC), ap6s a apresentacdo dos seguintes documentos:

12.4.2. Certidao Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Uniao especifica para a obra expedida pela RFB e baixa do Cadastro
Nacional de Obra na RFB (CNO).

12.4.3. Habite-se, se aplicavel.

12.4.4. Baixa da Licenga de Reforma, se aplicavel.

12.4.5. Projetos, laudos e demais documentos relativos ao AVCB, se aplicavel.
12.4.6. Desenhos “as-built” e laudos de todas as disciplinas, se aplicavel.

O recebimento provisério ou definitivo, bem como a emissdo do TEOC, nao exclui
a responsabilidade civil pela qualidade das obras, nem a ético-profissional, pela
perfeita execugao do contrato.

O prazo mencionado no Artigo 618 do Cdédigo Civil sera contado, em qualquer
hipétese, a partir da data da assinatura do TRD.

Apds a emissao do TEOC, a CONTRATADA devera formalizar a quitagao em termo
proprio, conforme Instrumento de Quitagéo e Devolugao de Caugéo assinado pelas
partes, devendo ser devolvida a CONTRATADA a quantia correspondente a
garantia da execugéao contratual, de acordo com o estabelecido na Clausula Sexta
- Das Caucgdes e Garantias.

Clausula Décima Terceira - Das Subempreitadas

Serdo permitidas subempreitadas de servigos sem prejuizo da responsabilidade
solidaria da CONTRATADA, relativamente aos atos praticados pelo subempreiteiro.

A CONTRATADA, devera solicitar formalmente a anuéncia do SESI-SP antes da
subcontratacgao.

Clausula Décima Quarta - Das Consideracdes Finais

Todos os Impostos e demais despesas incidentes sobre este contrato, ou dele
decorrentes, inclusive emolumentos e taxas devidas ao CREA-SP, CAU-SP, CRT-
SP pela ART, RRT e TRT, respectivamente, correrao por conta da CONTRATADA,
que efetuara seu pagamento na forma e nos prazos determinados em lei,
obrigando-se a apresentar comprovante do atendimento destas obrigacoes.

O SESI-SP se reserva o direito de contratar com terceiros a execu¢ao, no mesmo
local, de servigos e obras distintos dos abrangidos por estes integrantes do
contrato, se assim entender, cabendo a CONTRATADA tudo fazer para o cabal
desempenho das demais contratadas.
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

-SESI-

Os servigos ora contratados integrardo, de imediato, a propriedade do SESI-SP, a
medida que forem sendo executados.

O SESI-SP nao responde pelos compromissos de qualquer espécie assumidos pela
CONTRATADA.

Se assim lhe convier, o SESI-SP podera usufruir dos servigos ja concluidos,
comprometendo-se a nao interferir ou prejudicar o andamento dos servigos ainda
em execucgao.

Nao sera permitido a CONTRATADA transferir ou caucionar a outrem os direitos
ou garantias deste contrato.

O SESI-SP podera exigir todos os ensaios, testes ou exames, pareceres e demais
provas que forem necessarias para a boa execucdo da obra, devendo ser
executados por profissionais, laboratérios ou firmas especializadas, aprovadas pelo
SESI-SP, correndo as despesas por conta da CONTRATADA.

O SESI-SP podera suspender tanto a execug¢ao das obras como o pagamento de
etapas de servico por falta ou inadequacao dos ensaios ou testes exigidos.

O SESI-SP exigira o cumprimento estrito do disposto no Chamamento Publico, nos
memoriais descritivos, nos projetos, bem como, a rigorosa aplicagédo das normas
técnicas da ABNT e demais normas existentes, cabiveis na execucéo dos servigos
ora contratados, rejeitando qualquer servigo executado ou material fornecido pela
CONTRATADA que nao corresponda ao estabelecido neste contrato.

Clausula Décima Quinta — Das Disposigdes Gerais

As Partes cumprirdo integralmente, a todo tempo, de acordo com a Lei
Anticorrupgéao Brasileira (Lei n® 12.846/2013), bem como com todas as outras leis
antissuborno, anticorrupgao, sobre conflitos de interesse ou outras leis, normas ou
regulamentos com finalidade e efeito semelhantes aplicaveis a CONTRATADA ou
ao SESI-SP.

Se durante a vigéncia do presente contrato, o SESI-SP for obrigado, por Lei ou Ato
de Autoridade Publica, a interromper as atividades que constituem o objeto deste
contrato, o mesmo podera ser (extinto) rescindido, independente do pagamento da
multa ou qualquer outra verba, seja a que titulo for.

Na eventualidade de vir a ser exigida do SESI-SP qualquer importadncia de
responsabilidade da CONTRATADA, esta ficara obrigada a repor ao SESI-SP o
valor por estes despendidos, acrescido de 50% (cinquenta por cento).

O SESI-SP néo sera responsavel, seja a que titulo for, por quaisquer perdas, danos,
extravios ou desaparecimento de objetos pessoais, pertencentes a CONTRATADA
ou por esta alugados, ou ainda, dos integrantes de sua equipe.

Se durante a vigéncia do presente contrato ocorrer motivos de caso fortuito e/ou de
forca maior que impeca a continuidade da execucdo do contrato, tais como

31

)

Contrato PSDF - OBRAS - PREGO UNITARIO - SESI R03 - R03



15.6.

16.1.

calamidades publicas, estado de emergéncia, que gerem impacto de forma a
restringir circulacdo de pessoas por medida de seguranga publica, motivos de
interesse publico e/ou bem estar social, declarado/s ou n&o por Autoridade/s,
Comunicado/s emitido/s pela Organizagdo Mundial da Saude ou Organismos
Governamentais, podera ocorrer a suspensao do presente instrumento, e se for o
caso, com o cancelamento de cronogramas definidos, até o seu regular retorno,
sem que haja qualquer penalidade, custo e despesa, a quaisquer das Partes, seja
a que titulo for.

Qualquer tolerancia no cumprimento do presente instrumento sera entendida como
mera liberalidade das Partes e ndo como novacido, que ndo se presumira em
nenhuma hipotese, configurando-se apenas por escrito e firmada por ambas as
Partes.

Clausula Décima Sexta — Da Protecao de Dados

As Partes declaram que cumprirdo a Lei Geral de Protecdo de Dados (‘LGPD”) n°
13.709, de 14 de agosto de 2018 e todas as demais leis, normas e regulamentos
aplicaveis, assim como cumprirdo suas respectivas atualizacdes e atenderdo os
padroes aplicaveis em seu segmento em relagao ao tratamento de dados pessoais,
tanto no que diz respeito aos dados pessoais disponibilizados pela SESI-SP a
CONTRATADA, quanto com relagdo aos dados disponibilizados pela
CONTRATADA a SESI-SP, pelo que se segue:

a) possuem todos os direitos, consentimentos e/ou autorizagées necessarios
exigidos pela LGPD, e demais leis aplicaveis, para divulgar, compartilhar e/ou
autorizar o tratamento dos dados pessoais para o cumprimento de suas
obrigagdes contratuais e/ou legais;

b) n&o conservarao dados pessoais que excedam as finalidades previstas no
Contrato e seus anexos;

c) informardo e instruirdo os seus colaboradores, prestadores de servigos e/ou
terceiros sobre o tratamento dos dados pessoais, observando todas as
condigbes desse Contrato, inclusive na hipétese de os titulares de dados
terem acesso direto a qualquer sistema (on-line ou n&o) para preenchimento
de informagdes que possam conter os dados pessoais, garantindo a
privacidade e confidencialidade dos dados pessoais, € mantendo um controle
rigoroso sobre 0 acesso aos dados pessoais;

d) né&o fornecerdao ou compartilhardo, em qualquer hipotese, dados pessoais
sensiveis de seus colaboradores, prestadores de servigos e/ou terceiros,
salvo se expressamente solicitado por uma Parte a outra, caso o objeto do
Contrato justifique o recebimento de tais dados pessoais sensiveis,
estritamente para fins de atendimento de legislagédo aplicavel;

e) informardo uma Parte a outra sobre qualquer incidente de seguranca,
relacionado ao presente instrumento, em até 48 (quarenta e oito) horas,
contadas do momento em que tomou conhecimento, por quaisquer meios, do
respectivo incidente;

32

‘.

Contrato PSDF - OBRAS - PREGO UNITARIO - SESI R03 - R03



-SESI-

f) irdo alterar, corrigir, apagar, dar acesso, anonimizar ou realizar a portabilidade
para terceiros de dados pessoais mediante solicitacdo da Parte requerente e
garantira que todos os dados pessoais que forem objeto de tratamento sejam
precisos e atualizados;

g) excluirdo, de forma irreversivel, os dados pessoais retidos em seus registros,
mediante solicitacdo da outra Parte ou dos titulares dos dados, a qualquer
momento, salvo conforme determinado por lei ou ordem judicial;

h) implementardo medidas de seguranga substancialmente, quando for o caso,
de acordo com os padrdes aplicaveis na industria projetados para garantir a
seguranga, confidencialidade e integridade dos Dados Pessoais;

i) colaborardo com a outra PARTE, mediante solicitagdo desta, no cumprimento
das obrigacdes de responder a solicitagdes e reivindicagdes de pessoa e/ou
autoridade governamental, a respeito de Dados Pessoais;

j) ao término do Contrato cessara o tratamento, inclusive qualquer uso dos
Dados Pessoais e devolvera a outra PARTE ou destruira todos os Dados
Pessoais e todas as cdpias destes, exceto se obrigada a manter copia de
determinados Dados Pessoais estritamente em virtude de lei;

k) o tratamento dos dados coletados, somente quando autorizados, de uma
Parte a outra, poderao ser conservados pelo periodo de 5 (cinco) anos apds
o término do presente instrumento, com sua posterior eliminacdo, sendo
autorizada sua conservagao nas hipéteses descritas no artigo 16 da Lei Geral
de Protecao de Dados (Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018).

[) assegurardo que colaboradores, prestadores de servigos, terceiros, parceiros
e membros da equipe técnica que venham ter acesso aos dados durante o
desenvolvimento do projeto cumpram as disposi¢cdes legais aplicaveis em
matéria de protecdo de dados pessoais, nunca cedendo ou divulgando tais
dados a terceiros, salvo se expressamente autorizado pelo titular, por forca de
lei ou determinacéo judicial;

m) as PARTES n&o poderao subcontratar nem delegar o Tratamento dos Dados
Pessoais sem o consentimento prévio por escrito da outra PARTE, mas
podem as PARTES preservar e conservar os dados por si ou por empresa
contratada especialmente para este fim;

n) as PARTES declaram ciéncia de que os dados fornecidos, uma vez
anonimizados, ndo sédo considerados DADOS PESSOAIS, como estabelece
o artigo 12 da Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n°® 13.709, de 14 de agosto
de 2018).

16.2. Independentemente do disposto em qualquer outra clausula deste Contrato, ou se
for o caso do Contrato original e eventuais aditivos, a CONTRATADA ¢ a unica
responsavel por todo e qualquer dano decorrente do descumprimento da LEI N°
13.709, de 14 de agosto de 2018 — Lei de Protecdo dos Dados, pela
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CONTRATADA, por seus colaboradores, prepostos, subcontratados, parceiros
comerciais, empresas afiliadas ou qualquer agente ou terceiro a ela vinculado ou
que atue em seu nome.

Clausula Décima Sétima - Da Representacdo da CONTRATADA

A CONTRATADA declara neste ato, para todos os fins e efeitos de direito, que o(s)
signatario(s) é(sado) seu(s) legitimo(s) representante(s) na data de assinatura deste
instrumento, conforme documentos societarios e quando for o caso, procuracéo, constantes
de seu cadastro junto ao SESI-SP, estando ciente de que a falsidade na prestagao desta
informagéo, sem prejuizo de serem aplicadas as penalidades previstas neste instrumento,
inclusive sua rescisédo e apuragao de perdas e danos, sujeitara todas as pessoas que para
ela concorrem, as penalidades previstas na legislagdo criminal relativas a falsidade
ideoldgica (art. 299 do Cdédigo Penal).

Clausula Décima Oitava — Da Assinatura Eletrénica

18.1. Quando for o caso, como alternativa a assinatura fisica, as Partes declaram e
concordam que a assinatura deste Instrumento e todos os seus aditivos e afins
podera ser realizada eletronicamente.

18.2. As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficacia
deste Instrumento, de acordo com o art. 219 do Cdédigo Civil, em formato eletrénico
e assinado pelas Partes por meio de certificados eletronicos, nos termos do art. 10,
da Medida Provisoria n°® 2.220-2, de 24 de agosto de 2001 (“MP 2.220-2"),
declarando, desde ja, plena anuéncia com a aposi¢cao das assinaturas eletronicas
neste Contrato na plataforma a ser definida pelas Partes.

18.3. Adicionalmente, as Partes signatarias deste Instrumento expressamente anuem,
autorizam, aceitam e reconhecem como valida qualquer forma de comprovacéao da
autoria de suas respectivas assinaturas por meio de certificados eletrénicos, nos
termos da MP 2.220-2, de 24/08/2001, sendo certo que quaisquer de tais
certificados sera suficiente para comprovar a veracidade, autenticidade,
integridade, validade e eficacia deste Contrato e seus termos, bem como a
respectiva vinculagido das Partes as suas disposi¢des, nos termos do artigos 441 e
784, 111, do Cdédigo de Processo Civil.

Clausula Décima Nona - Do Foro

O Foro para qualquer postulagao decorrente do presente Contrato, € o da cidade de Sao
Paulo, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente em 2 (duas) vias, para um sé
efeito, na presenca das testemunhas abaixo.

Sao Paulo, de de 20
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CONTRATANTE
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
Departamento Regional de Sado Paulo

Reginaldo Campos Repulho
Gerente Sénior de Obras

CONTRATADA

Representante Legal
Nome:
Cargo:

ANEXO | — DEFINICOES

Para melhor compreensao e precisao da terminologia adotada no Contrato celebrado entre
o SESI-SP (SESI-SP OU SENAI-SP) e , do qual este Anexo faz parte integrante e
inseparavel, as expressdes abaixo terdo os seguintes significados quando utilizadas no
Contrato, tanto no singular quanto no plural:

1. Aprovagao Governamental: Qualquer autorizagao, consentimento, aprovacao, licenga,
portaria, alvara, decreto, resolugao, declaragao ou regulamento de qualquer Autoridade
Governamental relacionado ao cumprimento deste Contrato.
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Arquiteto Residente: Arquiteto com presenca permanente na obra até a sua concluséo,
sendo responsavel pelo gerenciamento de todos os servigos constantes no projeto, das
equipes de trabalho, seguranga da execucdo dentre outras responsabilidades
pertinentes ao cargo.

ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) que registra a responsabilidade técnica
do profissional pela obra. A ART deve conter informagdes sobre o profissional
responsavel, a obra e o CREA.

Autoridade Governamental: Qualquer governo, federal, estadual ou municipal do Brasil,
bem como seus respectivos ministérios, secretarias, reparticées, subdivisdes politicas,
organismos, orgaos, autoridades, companhias ou comissdes, assim como qualquer
entidade privada ou governamental similar, que desempenhe fungdes legislativas,
executivas, regulatérias, administrativas e/ou judiciais, ou que a qualquer tempo exercga
qualquer forma de jurisdicdo ou controle de fato sobre as Partes ou sobre este Contrato
ou sobre qualquer operagcao ou avenga ora prevista, incluindo, mas nao se limitando,
as entidades que as sucederem com a mesma finalidade.

AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro: Deve ser emitido como forma de
garantia de que a edificacdo segue as regulamentacdes de segurancga contra incéndio.

BDI — Beneficios e Despesas Indiretas: E uma porcentagem que é aplicada sobre os
custos unitarios para remunerar administragao central, risco, garantia, custo financeiro,
tributos e lucro da empresa. A soma de precos unitarios com o BDI resulta no precgo
total.

Certidao de Quitacéo ISS: a CONTRATADA devera obter esta certidao junto ao 6rgao
responsavel e apresentar ao SESI-SP no término do contrato.

CNO - Cadastro Nacional de Obras: E o banco de dados, gerenciado pela Receita
Federal, que armazena informagdes das obras de construcao civil, identificando o local,
as caracteristicas da obra, e permite o recolhimento das contribuigdes previdenciarias.
O documento devera estar alinhado com o Alvara da Prefeitura, se existir. Esse
cadastro € necessario para que vocé possa solicitar a CND — Certiddao Negativa de
Débitos, ao final da sua obra.

Coeficiente de Produtividade: é a quantificacdo de cada insumo utilizado numa
composicao para a realizagao de uma unidade do referido servigo.

10. Contrato: Este Contrato de Obra de Empreitada, incluindo os seus anexos e TERMOS

11

ADITIVOS.

.Controle e Monitoramento de Obra: Trata-se dos processos realizados para medir e

monitorar a execug¢ao do projeto de modo que seja possivel tomar agdes corretivas
quando necessario. O controle e monitoramento deve ser executado através da
emissao de relatérios gerenciais mensais com a atualizagao das informagdes sobre 0
andamento da obra sob os aspectos técnicos, fisico, financeiro e administrativo. Tem
como objetivo o relatério gerencial mensal, que, devera trazer subsidios para a analise
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de problemas especificos ocorridos na execugao de obra, apresentar solucdes
alternativas de forma a eliminar/minimizar possiveis impactos no prazo e/ou custo.

12.CPRB - Contribuicéo Previdenciaria sobre a Receita Bruta: E uma aliquota que incide
sobre a receita bruta que substitui a contribuicdo da empresa para o INSS na folha de
pagamento. Ocorre no caso de folha de pagamento desonerada.

13.CPU — Composicao de Preco Unitario: detalhamento dos materiais, mao de obra,
equipamentos e servigos necessarios para a execucao de um servico. A composi¢cao
da origem ao custo unitario ou prego unitario.

14.Cronograma de Projetos: Definicdo dos marcos de entregas dos projetos executivos de
obra em conformidade com o planejamento baseline vigente do contrato.

15.Cronograma de Suprimentos: Refere-se ao plano de compras da obra referente aos
principais itens de materiais, contratacées de servigos (subcontratagdes) e locagao de
equipamentos, deve reportar como as aquisigdes serao integradas nas etapas da obra
e partes interessadas envolvidas nas aquisi¢oes.

16.Cronograma Fisico Detalhado: Trata-se da EAP (Estrutura Analitica do Projeto) a qual
é referenciada pela planilha, memorial descritivo, projetos e demais documentos que
integram o Chamamento Publico, trata-se também da definicdo das estimativas de
duragdes e recursos das atividades, e diagrama de Gantt e diagrama PERT — CPM. A
elaboracdo da EAP devera visar a decomposicdo do trabalho do projeto em
componentes menores e mais facilmente gerenciaveis, fornecendo uma visao
estruturada do que deve ser entregue.

17.CTR ou MTR (certificado ou movimentagao de transporte de residuo): € um documento
de controle de descarte de residuos, que tem como objetivo rastrear todo o caminho do
residuo, desde sua geracao até a chegada dos residuos no destino final.

18.Curva ABC: organizagao dos servicos ou insumos em ordem decrescente da
importancia financeira, com identificagdo da porcentagem correspondente a cada
servicgo.

19.Curva S de Avanco Fisico: A curva S do cronograma fisico devera ter ponderagao pelo
custo das atividades, os pesos das atividades do cronograma deverdo ser
referenciados pela planilha orgamentaria.

20. Custo Direto: é o custo dos insumos que estao diretamente envolvidos com a produgao
dos servigos da obra — materiais, m&o de obra operacional e equipamentos.

21.Custo Indireto: sdo as despesas administrativas, despesas comerciais, canteiro de
obra, despesas financeiras e tributarias.

22.DCTFWeb: Declaracao de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios e de
Outras Entidades e Fundos.
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23.Declaragédo de Desoneragcdo da Folha de Pagamento - Obra: declaragdo onde a
empresa informa para cada obra a opgao pela desoneracao da folha de pagamento. A
empresa ndo podera alterar esta opcao durante a execugao da obra.

24 .Declaragdo de Desoneracdo da Folha de Pagamento - Servicos de Engenharia:
declaracdo onde a empresa informa para cada servico de engenharia a opgao pela
desoneracao da folha de pagamento.

25.Declaracdo do Simples Nacional: declaracdo onde a empresa informa seu
enquadramento no regime do simples nacional.

26.Desmobilizacdo da Obra: A desmobilizagdo compreendera a completa limpeza dos
locais da obra, retirada das maquinas e dos equipamentos da obra, inclusive dos
empregados da CONTRATADA e SUBCONTRATADAS.

27.Despesas Administrativas: despesas com consumo no canteiro (alimentagao, EPI,
transporte, ferramentas etc.) e despesas com administragéo local da obra, ndo cabendo
essa despesa administrativa na ocasido de rescisdo contratual com a desmobilizagao
da obra.

28.Dia Util: Qualquer dia no qual os bancos comerciais estdo abertos na cidade sede do
SESI-SP, de acordo com a sua qualificacdo no preambulo deste Contrato, conforme
determinado pelo Banco Central do Brasil.

29.Diario de Obras: deve registrar as atividades realizadas no canteiro durante o dia. A
ideia é que, ao final da construgao, obtenha-se um registro detalhado de tudo o que
aconteceu durante o periodo de execugao da obra.

30.Documentos Legais: Definir os marcos de entrega dos documentos de obra em
conformidade com o planejamento baseline vigente do contrato, como: INSS —
Matricula, apdlice seguro, licengas de transporte de residuos, AVCB, ARTs, RRTs,
PGR, etc.

31.Encargos Sociais: sdo custos indiretos envolvidos com a contratagdo de mao de obra,
seja referente a direitos do trabalhador, pagos diretamente ao trabalhador ou referente
a taxas e contribuicbes que financiam politicas publicas, incidentes sobre a folha de
pagamento da empresa. Os encargos seguem a legislacao trabalhista e previdenciaria.

32.Engenheiro de Planejamento nas “Despesas Administrativas” Sera obrigatério a sua
atuagdo durante a execucdo do contrato, conforme frequéncia estipulada em
“‘Despesas Administrativas”, sendo considerado altamente especializado, obrigando
computar nos pregos propostos, todos os custos referentes a treinamentos, reciclagens,
tributos, tarifas encargos sociais etc; ficando obrigada a CONTRATADA comprovar a
qualificacao profissional do engenheiro de planejamento no mesmo prazo informado
pela OIS (Ordem de Inicio de Servigo) para o inicio da execugao da obra, apresentando
as comprovacoes de experiéncia e vinculo com a CONTRATADA, conforme previsao
no Chamamento Publico.
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33.Engenheiro de Planejamento Residente: engenheiro lotado de maneira permanente na
obra, sendo responsavel pelo gerenciamento, monitoramento e controle das atividades
da obra.

34.Engenheiro Residente: engenheiro com presenga permanente na obra até a sua
conclusao, sendo responsavel pelo gerenciamento de todos os servigos constantes no
projeto, das equipes de trabalho, seguranga da execugdo dentre outras
responsabilidades pertinentes ao cargo.

35.Etapa Concluida: sao servigos executados previstos no Cronograma Fisico-Financeiro
para cada periodo, efetivamente concluido e aceito pelo SESI-SP.

36.Ficha de Entrega dos Equipamentos de Protecéo Individual (EPIs): € o nome dado a
um documento que serve para registrar a entrega e o recebimento dos Equipamentos
de Protecao Individual necessarios em um ambiente de trabalho que oferece riscos.

37.Gerenciamento de Restrigdes: Gerenciamento de todo e qualquer fator que limite a
execucao de um servico ou atividade dentro da data prevista na baseline vigente do
contrato (projeto, material, servigo, equipamento). O monitoramento das restricbes
devera ser efetuado através dos relatérios mensais (restricdes de médio prazo) e
semanais (restricdes de curto prazo) a serem enviados ao SESI-SP.

38.Habite-Se: O Habite-se € um documento importante e necessario para que um imoével
possa ser habitado ou ocupado de forma legal, garantindo que esteja em atendimento
aos requisitos de segurancga, habitabilidade e infraestrutura.

39. Histograma: Deve definir o efetivo detalhado mensal de mao de obra em conformidade
com o planejamento baseline de obra, reportar mensalmente o efetivo real durante
andamento de obra, bem como os ajustes necessarios referentes a reprogramacgéao do
saldo de servigos.

40.Informacao Confidencial: Qualquer informagao de propriedade de uma Parte (ou de
qualquer de suas respectivas Partes Relacionadas) divulgada a outra Parte, ou utilizada
para os fins deste Contrato que ndo seja de conhecimento e dominio publico, ou
classificada pela parte como confidencial.

41.Inventario: E a metodologia que consiste em descrever todos os servigos e seus
quantitativos que foram efetivamente realizados, conforme Memorial Descritivo e
Projetos, e aceitos pelo SESI-SP. Os servigos executados e recusados pela SESI-SP
nao contabilizardo o inventario.

42.0bras e/ou Servigos Setorizados: Constitui as reformas onde as intervengdes sao
independentes umas das outras, podendo emitir o TRDP individuais até a emissao do
TRD e/ou TEOC.

43.0IS - Ordem de Inicio de Servico: E o documento emitido pelo SESI-SP que autoriza o
inicio da execugao dos servigos. A OIS deve conter informagdes sobre o objeto do
contrato, as condi¢cdes de execugao dos servigos e 0s prazos de entrega.
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44 Parte Relacionada. Quando se referir a qualquer pessoa juridica, significa qualquer
outra pessoa que (a) possui ou controla uma Parte, (b) é detida ou controlada pela
Parte, ou (c) possui a propriedade comum ou o controle da Parte, sendo que
“propriedade” significa posse direta ou indireta de mais de 50% de participacédo em
acdes ou direitos as distribuicdes por conta do patrimbnio da pessoa e “controle”
significa o poder direto ou indireto de dirigir a administracdo ou politicas da pessoa
juridica, seja através da posse de titulos com direito a voto, por contrato, ou de outra
forma.

45.Planilha Orgcamentaria: Planilha detalhada com os servigos, quantitativos e valores
necessarios para a execugao da obra e/ou servi¢o. A Planilha Orgamentaria da origem
ao prego da proposta.

46.Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico: E o documento que estabelece e
formaliza as praticas que o SESI-SP utiliza para orientar e definir como o planejamento,
monitoramento e controle das obras sera executado envolvendo o cronograma fisico
junto com seus planos auxiliares (planos de gestdo: escopo, prazos, suprimentos,
efetivo, documentos, organizacional etc.), constituindo-se no documento guia para toda
a equipe durante o ciclo de vida do projeto. O Plano de Gerenciamento do Cronograma
Fisico defini a metodologia a ser aplicada e o critério de qualidade das informacgdes
sobre o andamento da obra sob os aspectos fisico, financeiro e administrativo.

47.PMBOK - Project Management Body of Knowledge: Os servigos de planejamento,
monitoramento e controle da obra a serem executados deverdo obedecer
rigorosamente as prescricdes e recomendagdes de boas praticas do guia PMBOK,
entre outras a serem indicadas especificamente para cada servico, a critério exclusivo
da SESI-SP.

48. Projeto “As Built”: E o projeto atualizado ap6s a conclusdo da obra, refletindo todas as
alteragdes e ajustes realizados durante a execucgao. O projeto “As Built” € importante
para fins de documentacdo e manutencao da obra.

49.Quadro de Gestao a Vista: Ferramenta de administracdo que propde a transparéncia e
incentivo ao compartilhamento de informagdes entre os colaboradores envolvidos no
projeto, desde metas e resultados até atas de reunides.

50.RCA - Regulamento para Contratacdo e Alienagdo do SESI-SP: estabelece normas
gerais sobre o processo de selegcao para contratagdes de bens, servigos, obras e
alienagoes.

51.Recibo de Quitagdo: Instrumento em que a empresa devera apresentar juntamente da
emissdo do documento fiscal do local da prestacdo de servigos. A empresa podera
incluir observagao da validade deste recibo mediante crédito em conta.

52.Riscos de Engenharia: O seguro risco de engenharia € um mecanismo de protegcéo que
funciona durante a execucgao de obras na construcao civil. Esse tipo de seguro garante
0 pagamento de indenizagao por prejuizos resultantes de acidentes.

53.RRT - Registro de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU) que registra a responsabilidade técnica do

. 40

Contrato PSDF - OBRAS - PREGO UNITARIO - SESI R03 - R03



-SESI-

profissional pela obra. O RRT deve conter informagdes sobre o profissional
responsavel, a obra e o CAU.

54. Subempreiteiros: Empreiteiro que se encarrega de executar em todo ou em parte um
trabalho concedido ao empreiteiro principal.

55.TEOC — Termo de Encerramento das Obrigagdes Contratuais: E o documento emitido
pelo SESI-SP que atesta o encerramento do contrato, inclusive quanto a documentacéao
legal da obra.

56.Termo Aditivo: Documento firmado pelas Partes, contendo ajustes adicionais ou
alteragdes do Contrato, sequencialmente numerado e ao qual, salvo ressalva expressa,
se aplicam subsidiariamente todas as disposi¢cdes do Contrato.

57.Transferéncia de Responsabilidade Técnica: processo junto as Prefeituras para
alteragdo da Responsabilidade Técnica (ART, RRT ou TRT) de projetos e/ou
obras/servigos de engenharia.

58.TRD - Termo de Recebimento Definitivo: E o documento emitido pelo SESI-SP que
atesta o recebimento definitivo da obra. O TRD é emitido apds a conclusao de todos os
servicos de manutengao e corregao de defeitos.

59. Tributo: Todos os impostos, taxas, contribuicdes parafiscais, arrecadacdes, retencoes,
langamentos fiscais, deducbes e todos os outros encargos, inclusive Encargos
Setoriais, obrigacdes e responsabilidades similares e responsabilidades, existentes ou
que venham a ser criados, incluindo, mas nao se limitando a PIS, COFINS, CPRB,
INSS, ISS, IRRF e outros, relacionados a este Contrato e previstos na legislagao
aplicavel.

60.TRP - Termo de Recebimento Provisério: E o documento emitido pelo SESI-SP que
atesta o recebimento provisério da obra. O TRP é emitido apds a conclusao da obra,
mas antes da conclusao de todos os servigcos de manutengao e corregao de defeitos.

61.TRT - Termo de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo profissional
responsavel pela execu¢cdo da obra que atesta a sua responsabilidade técnica pela
obra. O TRT deve conter informagdes sobre o profissional responsavel, a obra e a sua
responsabilidade.

62.Vigéncia: Periodo em que sao validas e eficazes as disposi¢des do Contrato e/ou, sobre

ele, da Legislacao Aplicavel, inclusive quanto as obrigagdes exigiveis e aos efeitos que
se produzirem apos o término da vigéncia do contrato celebrado.

41

Contrato PSDF - OBRAS - PREGO UNITARIO - SESI R03 - R03



	1. NORMAS ESPECÍFICAS
	2. DO OBJETO
	3. DA PARTICIPAÇÃO
	4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO
	5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO
	6. DA PROPOSTA
	7. DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO
	8. DA REUNIÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES
	9. DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS
	10. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO
	11. DOS PEDIDOS ESCLARECIMENTOS E DE RECONSIDERAÇÃO
	12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
	13. DA CONTRATAÇÃO
	14. DO PAGAMENTO
	15. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
	16. CASOS OMISSOS
	AVISO EDITAL - SESI.pdf
	SEGUE ANEXO O “CHAMAMENTO” E A “MINUTA DE CONTRATO” PARA CONHECIMENTO.

	Contrato PSDF - OBRAS - PREÇO UNITÁRIO - SESI R03.pdf
	Cláusula Primeira - Do Objeto
	Cláusula Segunda - Da Vigência e Dos Prazos
	Cláusula Terceira - Dos Preços e Pagamentos
	Cláusula Quarta – Do Planejamento de Obra
	Cláusula Quinta – Dos Critérios para Medição
	Cláusula Sexta - Das Cauções e Garantias
	Cláusula Sétima - Das Penalidades
	Cláusula Oitava – Da Suspensão Cautelar
	Cláusula Nona - Da Rescisão
	Cláusula Décima - Das Responsabilidades da CONTRATADA
	Cláusula Décima Primeira - Da Fiscalização
	Cláusula Décima Segunda - Do Recebimento dos Serviços
	Cláusula Décima Terceira - Das Subempreitadas
	Cláusula Décima Quarta - Das Considerações Finais
	Cláusula Décima Quinta – Das Disposições Gerais
	Cláusula Décima Sexta – Da Proteção de Dados
	Cláusula Décima Sétima - Da Representação da CONTRATADA
	Cláusula Décima Oitava – Da Assinatura Eletrônica
	Cláusula Décima Nona - Do Foro


